



**Ministerul Educației și Cercetării
al Republicii Moldova**

ORDIN

05.05.2026 nr. 881

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Foii de parcurs privind
asocierea Republicii Moldova la Programul UE Erasmus +

În contextul realizării măsurilor preparatorii în vederea asocierii Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Erasmus+, crearea Agenției Naționale Erasmus+ și, în temeiul pct. 9, subpct. 11 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021, emit următorul

ORDIN:

1. Se aprobă, conform anexei, Foia de parcurs privind realizarea măsurilor preparatorii pentru asocierea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Erasmus+.
2. Direcțiile din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, conform competențelor, de comun cu Oficiul Național Erasmus + și în consultare cu membrii Grupului de lucru creat prin ordinul nr. 2273 din 22.12.2025 vor asigura realizarea măsurilor stabilite în Foia de parcurs.
3. Responsabil de coordonarea executării prezentului ordin se desemnează doamna Galina Rusu, Secretar General.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Ministru

Dan PERCIUN

[Handwritten signature]

Foaie de Parcurs

pentru implementarea măsurilor preparatorii în vederea asocierii Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Erasmus+

Etapa	Acțiuni	Termen	Indicator de rezultat	Responsabili
1. Crearea Grupului de lucru pentru realizarea acțiunilor preparatorii în vederea Asocierii la Programul Erasmus +	1.1. Aprobarea ordinului privind crearea Grupului de lucru pentru implementarea măsurilor preparatorii în vederea asocierii Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Erasmus +	Trim. II 2026	Ordin aprobat 2 ședințe ale GL organizate	Ministerul Educației și Cercetării
	1.2. Organizarea ședințelor Grupului de lucru			
	2.1. Evaluarea compatibilității cadrului legislativ național cu cadrul european de implementare a Programului Erasmus+	Trim. II 2026	Analiză efectuată Propuneri de ajustare a legislației naționale elaborate	
2. Analiză preliminară și pregătire strategică	Identificarea eventualelor ajustări necesare.			
	2.2. Desemnarea instituției naționale coordonatoare pentru implementarea Programului Erasmus+ (Ministerul Educației și Cercetării)	Trim. III 2026	Scrisoare către Comisia Europeană privind desemnarea MEC în calitate de instituție coordonatoare a Programului	Ministerul Educației și Cercetării
	2.3. Identificarea sursei bugetare naționale și planificarea pe termen mediu a resurselor administrative și financiare necesare.	Februarie – martie 2026	Resurse financiare planificate în CBTM pentru cotizație și operationalizarea Agenției	

	2.4. Organizarea ședințelor cu DG EAC pentru clarificarea aspectelor legate de Asocierea Republicii Moldova la Programul Erasmus +	2026-2027	Ședințe organizate conform calendarului propus de Comisia Europeană și MEC	Ministerul Educației și Cercetării
3. Implementarea măsurilor de informare și creștere a nivelului de conștientizare în rândul actorilor relevanți din țară cu privire la oportunitățile Programului UE Erasmus+	3.1. Campanie națională de informare organizată în universități, școli profesionale, școli, ONG-uri de tineret și sport pentru promovarea noilor oportunități în cadrul Programului Erasmus +	Trim. IV 2026 – trim I 2027	Campanie organizată	Ministerul Educației și Cercetării
	3.2. Evaluarea experienței instituțiilor de învățământ și organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în implementarea proiectelor Erasmus+ sau alte programe UE similare.		Raportare elaborate	
	3.3. Identificarea oportunităților de colaborare cu statele participante la Program pentru fortificarea capacităților MEC în vederea asocierii la Programul Erasmus +		3 parteneriate de cooperare create	
	3.4. Implementarea unui proiect TAIEX privind creșterea capacităților Ministerului pentru asocierea la Programul Erasmus +		Proiect TAIEX realizat	
4. Pregătirea cadrului legal și administrativ	4.1 Consultarea cadrului legislativ național și internațional pentru elaborarea pachetului de acte normative pentru crearea Agenției Naționale Erasmus +	Martie – iunie 2026	Cadru normativ consultat	
	4.2 Elaborarea și promovarea proiectului Hotărâri de Guvern pentru crearea Agenției Naționale Erasmus +	Iunie – decembrie 2026	Hotărâre de Guvern elaborată și inclusă în procesul de avizare	
	4.3 Crearea Agenției Naționale Erasmus +	Decembrie 2026 - februarie 2027	Hotărâre de Guvern aprobată /Agenție creată	
	4.4. Formarea echipei Agenției Naționale Erasmus+, angajare personal	Noiembrie 2026- februarie 2027	Personal angajat	

	4.5. Organizarea ședințelor explicative cu Comisia Europeană pentru asocierea la Programul Erasmus + și pregătirea pentru semnarea Acordului de Asociere	Noiembrie 2026- martie 2027	Ședințe organizate conform calendarului Comisiei Europene	Ministerul Educației și Cercetării Grupul de lucru creat
	4.6. Analiză de impact financiar, Modelarea scenariilor cost-beneficiu	Trim. IV, 2026	Scenarii elaborate	
	4.7. Transfer de cunoștințe și competențe de la Oficiul Național Erasmus + către Noua Agenție Națională Erasmus +	Februarie – mai 2027	Ședințe de consultare și transfer de cunoștințe organizate	
	4.8. Pregătirea pentru desemnarea/aprobarea formală a Agenției Naționale Erasmus + de către Comisia Europeană și realizarea Analizei ex-ante	Aprilie – august 2027	Agenție acreditată Analiză Ex-ante realizată	
	4.9. Pregătirea documentelor de planificare de către Agenția Națională pentru Programul Erasmus +, anul 2028	August - octombrie 2027	Proiect Plan de activitate al Agenției, anul 2028 elaborat	
	4.10. Organizarea Misiunii de monitorizare si supervizare de către Comisia Europeană a Agenției Naționale Erasmus +	Septembrie- noiembrie 2027	Misiune realizată	
5. Negocieri cu Comisia Europeană și semnarea Acordului de Asociere la Programul Erasmus +	5.1. Inițierea negocierilor cu Comisia Europeană	Trim. III-IV, 2027	Negocieri realizate	Ministerul Educației și Cercetării
	Negocierea formulei de contribuție			
	Stabilirea termenilor de asociere și a ariei eligibile de acțiuni			
	5.2. Desemnarea unui auditor independent pentru a asigura verificarea, monitorizarea și utilizarea transparentă și conformă a resurselor financiare alocate în cadrul Programului Erasmus+	Trim. II, 2027	Instituție de audit contractuală	

6. Consolidarea capacității Agenției Naționale Erasmus +	5.3. Semnarea Acordului de Asociere cu Comisia Europeană	Noiembrie-Deembrie 2027	Acord de asociere la Programul Erasmus + semnat	Agenția Națională Erasmus +
	5.4. Evaluarea și aprobarea de către Comisie a Planului de activitate a Agenției Naționale pentru anul 2028	Ianuarie – martie 2028	Plan de acțiuni aprobat	
	5.5. Semnarea Acordului cu Comisia Europeană privind prima contribuție financiară a R. Moldova la Program în calitate de țară asociată la Programul Erasmus +	Aprilie 2028	Acord semnat	
	6.1. Dezvoltarea capacităților administrative	2027-2028	Nr. de traininguri organizate	Ministerul Educației și Cercetării
	Training pentru personalul Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale Erasmus + pe subiecte privind Sisteme IT, audit, control financiar.			
	6.2. Campanie națională de informare pentru promovarea noilor oportunități	2027-2028	Campanie organizată	Agenția Națională Erasmus +
	Universități, instituții de învățământ profesional-tehnice, organizații sportive și de tineret; ONG-uri active în domeniile educație, tineret și sport			
	6.3 Crearea unui portal național Erasmus+ cu ghiduri, formulare și exemple de bune practici	Trim. IV 2027	Portal creat și funcțional	