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INTRODUCERE 

Acest document este Manualul Operațional al Programului de Îmbunătățire a Învățământului 

Superior (MOPÎÎS) pentru Proiectul Învățământul Superior din Moldova (denumit în 

continuare „PÎSM”), care este gestionat și implementat de Ministerul Educației și Cercetării 

(MEC) din Republica Moldova. 

Activitățile din cadrul PÎSM sunt desfășurate în conformitate cu cerințele Acordului de 

finanțare nr. 6542-MD, din 19 mai 2020, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin 

Legea nr. 103 din 18 iunie 2020, modificată la 19 mai 2022 și 14 august 2024 („Acordul de 

finanțare”) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și 

Acordul de împrumut (Finanțare suplimentară pentru Proiectul de Învățământ Superior) nr. 

9824-MD, din 2 iunie 2025, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 148 

din 19 iunie 2025 (denumit în continuare „Acordul de împrumut”), între Republica Moldova și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în conformitate cu procedurile 

prevăzute în MOP și MOPÎÎS. 

Versiunea anterioară a MOPÎÎS a fost elaborată pentru a furniza informații despre Programul 

de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) din cadrul componentei 2 a PÎSM, precum și 

despre modalitățile sale de implementare, care sunt descrise în capitolul I și în anexele 1-12 ale 

prezentului manual. Pe baza acestei părți, PÎÎS a fost implementat în cadrul Acordului de 

finanțare din 2021 până în 2025. 

Această versiune actualizată a MOPÎÎS, în special capitolul II și anexele 13-22, este elaborată 

pe baza Acordului de împrumut și descrie dispoziții suplimentare pentru implementarea unor 

activități în cadrul subcomponentelor 2.3 și 2.4 ale componentei 2 a PÎSM, care vizează 

consolidarea capacității de cercetare și inovare în universități, facilitarea colaborării inter-

universitare în domeniul cercetării și promovarea colaborării între universități și industrie. 

În conformitate cu capitolul II și anexele 13-22, PÎSM va oferi activități pentru îmbunătățirea 

capacității de cercetare și inovare în universități prin: 

(a) modernizarea infrastructurii de cercetare în sectoarele prioritare, inclusiv în domeniile de 

specializare SMART, prin subproiecte privind infrastructura de cercetare; 

(b) promovarea unei culturi a cercetării în rândul cercetătorilor prin intermediul granturilor 

pentru tineri cercetători și al granturilor pentru diseminarea cercetării; 

(c) stimularea cercetătorilor să obțină o sumă mai mare de finanțare externă competitivă, prin 

acordarea unei finanțări proporționale cu finanțarea primită din granturile Orizont Europa și ale 

Consiliului European pentru Cercetare pentru activități de cercetare eligibile; și 

(d) înființarea unui centru de inovare în agricultură axat pe agricultura rezistentă la schimbările 

climatice și pe tehnologia alimentară. 
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1. INFORMAȚII GENERALE  

 

1.1. Prezentare generală a Proiectului “Învățământul Superior din Moldova” 

(PÎSM) 

 

1. Guvernul Republicii Moldova (GRM), prin Ministerul Educației și Cercetării (MEC), 

implementează „PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA” (PÎSM), 

finanțat de Banca Mondială (denumită în continuare „Banca”) pe baza Acordului de finanțare 

(FA) cu numărul de credit 6542-MD, din data de 19 mai 2020, ratificat de Parlamentul 

Republicii Moldova prin Legea nr. 103 din 18 iunie 2020, modificată la 19 mai 2022 și 14 

august 2024 („Acordul de finanțare”), între Republica Moldova și Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare (IDA) și Acordul de împrumut (Finanțare suplimentară pentru Proiectul de 

Învățământ Superior) nr. 9824-MD, din data de 2 iunie 2025, ratificat de Parlamentul Republicii 

Moldova prin Legea nr. 148 din data de 19 iunie 2025, între Republica Moldova și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).  

 

2. Proiectul propus are o perioadă de implementare din septembrie 2020 până în decembrie 

2025. Proiectul este racordat la Strategia Națională de Dezvoltare a Guvernului Republicii 

Moldova pentru integrarea europeană în domeniile științei și cercetării și își propune să 

reformeze sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.  

 

3. Proiectul vine în suportul inițiativelor Guvernului RM prin intervenții menite să 

îmbunătățească condițiile din blocurile de studii existente şi utilajele, să asigure o mai bună 

aliniere a sistemului de învățământ superior cu cerințele pieţei forței de muncă, precum şi să 

creeze mecanisme care să sporească șansele de angajare ale absolvenților instituțiilor de 

învățământ superior; procesul de inovare este esențial în dezvoltarea unui sistem educațional 

dinamic și pertinent; atât instituțiile de învățământ superior, cât și reprezentanții mediului de 

afaceri implicați, vor beneficia de pe urma acțiunilor de cercetare și dezvoltare și de valorificare 

a oportunităților de transfer de tehnologie. 

 

4. Proiectul este aliniat la Strategia Națională de Dezvoltare („Moldova 2020”), care 

recunoaște cât este de important ca sistemul de învățământ al țării să fie orientat către nevoile 

pieței muncii, pentru a se asigura astfel o mai bună productivitate a forței de muncă. Proiectul 

sprijină eforturile Guvernului RM de a îmbunătăți orientarea spre piața muncii a sistemului de 

învățământ superior, așa cum este descris în documentele strategice menționate mai jos. Mai 

mult, proiectul propus este aliniat la Cadrul de Parteneriat de Țară pentru anii 2018–2021 prin 

Aria sa de intervenție 3 privind dezvoltarea competențelor, și anume îmbunătățirea calității 

educației și formării profesionale pentru a permite dobândirea competențelor profesionale. În 

ceea ce privește vulnerabilitatea Moldovei la dezastrele naturale, agravate de schimbările 

climatice, proiectul sprijină măsurile de adaptare și atenuare întreprinse de Guvernul RM prin 

intervenții specifice și prin stimulente financiare destinate anumitor instituții de învățământ 

superior și colegii pedagogice.  

 

1.2.  Componente ale Proiectului PÎSM 

5. Proiectul este structurat în cinci componente: 

 

Componenta 1 - Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității și a inițiativelor 

strategice de politică. Componenta 1 cuprinde patru subcomponente, după cum urmează: 

- Subcomponenta 1.1 - Cadrul național al calificărilor și asigurarea calității; 

- Subcomponenta 1.2 - Gestionarea și monitorizarea sistemului; 
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- Subcomponenta 1.3 - Finanțarea învățământului superior; 

  

- Subcomponentă 1.4 - Inițiative strategice de politică. 

Componenta 2 - Îmbunătățirea orientării către piața muncii, cercetarea și inovarea. 

Componenta 2 cuprinde patru subcomponente, după cum urmează: 

- Subcomponentă 2.1 - Pregătirea programului de îmbunătățire a învățământului superior; 

- Subcomponentă 2.2 - Implementarea programului de îmbunătățire a învățământului 

superior; 

-  Subcomponentă 2.3 - Îmbunătățirea cercetării și inovării în învățământul superior; 

-  Subcomponentă 2.4 – Înființarea unui centru de inovare în agricultură. 

Componenta 3 - Gestionarea, monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Componenta 4 - Internaționalizarea învățământului superior. Componenta 4 cuprinde 

două subcomponente, după cum urmează: 

- Subcomponenta 4.1 - Internaționalizarea programelor de învățământ superior; 

- Subcomponenta 4.2 - Îmbunătățirea experienței de viață a studenților în campus. 

Componenta 5 - Răspunsul la situații de urgență. 

 

2. PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR  

 

2.1. Scopul Manualului Operațional 

 

6. Obiectivul prezentului Manual Operațional este de a furniza informații complete despre 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) în cadrul Componentei 2 

„Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice" a PÎSM, precum și despre 

modalitățile de implementare a acestuia în cadrul rundelor 1 și  2 a apelurilor de subproiecte.  

 

7. Manualul este elaborat în conformitate cu cerințele Băncii Mondiale și legislația Republicii 

Moldova. Acesta conține toată documentația și procedurile care vor fi necesare pentru a 

gestiona schema de subfinanțare în cadrul PÎÎS în mod profesionist și transparent.  

 

8. Manualul descrie:  

(i) criterii de eligibilitate – cerințe fața de solicitanți;  

(ii) ciclul de aplicare la subfinanțări în cadrul rundelor 1 și 2a apelurilor de subproiecte;  

(iii)managementul operațional și responsabilitățile;  

(iv) mecanismele de punere în aplicare a subproiectelor; și 

(v) anexe specifice, în cadrul PÎÎS. 

 

9. Versiunea electronică a manualului este pusă la dispoziția tuturor persoanelor interesate și 

poate fi obținută  de pe pagina web, transmisă prin e-mail, sau de la oficiul proiectului.  

 

10. În cazul unor divergențe între prezentul document și prevederile AF și MOP al PÎSM, 

ultimele două vor prevala. 

 

2.2. Obiectivul de dezvoltare al schemei de subfinanțare în cadrul PÎÎS 

 

11. A doua componentă a PÎSM vizează îmbunătățirea prin intervenții specifice a 

orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior și a colegiilor 

pedagogice selectate, precum și a capacității lor de cercetare.  
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12. Componenta va fi implementată pe baza schemei de subfinanțare.  

(i) Subfinanțarea presupune utilizarea unei părți din resursele de credit pentru 

finanțarea unui subproiect; 
 
13. Pe baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 

învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/20171, Guvernul MD a 

identificat patru domenii prioritare care fac obiectul acestei componente în runda 1-a a 

apelurilor sub-proiecte. Domeniile prioritare sunt: 

(i) educație (pedagogie) (011);  

(ii) tehnologii ale informației și comunicațiilor (IC) (061); 

(iii)inginerie și activități inginerești (071); 

(iv) sănătate (091) (cu excepția stomatologiei (0911)).  

Domeniile prioritare pentru runda a 2-a a propunerilor de sub-proiecte vor fi: 

(i) Științe ale educației (011) 

(ii) Științe chimice (050) 

(iii) Științe biologice (051) 

(iv) Științe ale mediului (052) 

(v) Științe fizice (053) 

(vi) Matematică și statistică (054) 

(vii) Tehnologii ale informației și comunicațiilor (061)  

(viii) Inginerie și activități inginerești (071) 

(ix) Științe agricole (081) 

(x) Medicină veterinară (084) 

(xi) Medicină (091).  

 

14. În rezultatul implementării subproiectelor selectate în cadrul rundei 1 și 2 a apelurilor de 

propuneri se preconizează că vor fi îndepliniți următorii indicatori în cadrul acestei 

componente:  

(i) 9 laboratoare pentru IÎS dotate;  

(ii) 90% din propunerile PÎÎS  aprobate, în conformitate cu criteriile stabilite; 

(iii)49.000 de studenți (dintre care 29.000 de studente) vor beneficia de pe urma 

intervențiilor directe menite să îmbunătățească procesul de învățare;  

(iv) 15 parteneriate între universități, colegii pedagogice și angajatori stabilite; 

(v) cel puțin 20% dintre studenții înmatriculați la  programe de știință, tehnologie, 

inginerie și matematică (STEM) dezvoltate sau îmbunătățite prin intermediul PÎÎS 

vor fi de genul feminin; 

(vi) 4 programe de cercetare sau programe academice care contribuie la adaptarea la 

schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora vor fi dezvoltate sau 

îmbunătățite. 

 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121862&lang=ro 
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3. CRITERII DE ELIGIBILITATE – REGULI PENTRU SOLICITANȚII PÎÎS 

15. Există trei seturi de criterii de eligibilitate, și anume : 

(i) criterii de eligibilitate pentru solicitanți; 

(ii) criterii de eligibilitate pentru activitățile eligibile; și 

(iii) eligibilitatea costurilor în cadrul formularului de aplicare. 
 

3.1 Criterii de eligibilitate 

 

16. Solicitantul PÎÎS poate fi (i) o instituție publică de învățământ superior (IÎS) sau (ii) un 

colegiu pedagogic public din Republica Moldova care ar răspunde în ultimă instanță de 

elaborarea și depunerea propunerii și implementarea subproiectului(elor). 
 
17. Criteriile de eligibilitate pentru instituția de învățământ superior (IÎS) sunt: 

(i) persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova; 

(ii) dispune de programe academice acreditate în domeniul(le) de aplicare2;  

(iii) nu este în proces de reorganizare prin absorbție;  

(iv) are un număr minim de 1000 de studenți înscriși la programe de licență și masterat/ per 

total, până la 1 octombrie 2021;  

(v) are o rată nu mai mică de 50% a studenților absolvenți comparativ cu studenții înscriși 

în ultimii cinci ani anteriori anului 2021, până la 1 octombrie; 

(vi) cel puțin 50% din cadrele ştiinţifico-didactice ale IÎS  sunt cadre științifica–didactice 

titulare3, până la 1 octombrie 2021.  

 

18. Criteriile de eligibilitate pentru colegiile pedagogice (CP) sunt: 

(i) persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova;  

(ii) dispune de programe academice acreditate în domeniul pedagogic; 

(iii) are un număr minim de 200 de studenți înscriși/ per total până la 1 octombrie 2021;  

(iv) cel puțin 50% din cadrele didactice cu grade didactice sunt  cadrele didactice titulare, 

până la 1 octombrie 2021.  

  

3.2 Activități eligibile și neeligibile în cadrul subproiectelor 

19. Activitățile din propunere și rezultatele lor imediate trebuie să fie aliniate la obiectivele de 

dezvoltare ale PÎÎS și la indicatorii de rezultate. Pentru a fi eligibile spre subfinanțare, este 

absolut necesar ca activitățile de achiziționare a bunurilor (și lucrărilor minore de 

construcție, în cazul colegiilor) să se desfășoare în corespundere cu îmbunătățirile în materie 

de orientare spre piața muncii. 

 

20. Se consideră activități eligibile spre subfinanțare prin intermediul PÎÎS:  

(i) achiziționarea de bunuri pentru dotarea laboratoarelor și a spațiilor de învățare; 

(ii) lucrări minore de construcție, aplicabile exclusiv colegiilor pedagogice, pentru 

renovarea spațiilor de învățare unde va fi instalat echipamentul / utilajul procurat în cadrul 

proiectului;  

(iii) activități de perfecționare a metodelor de învățare on-line; 

(iv) activități de sporire a accesului la metode de predare și învățare de calitate;  

 
2 IÎS pot aplica separat în baza formulare de cerere de subfinanțare (Anexa 1) dacă sunt eligibi pentru mai multe 

domenii prioritare.  
3 Astfel cum este definit în Codul educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.08.2014, „Cadru didactic 

titular – persoană care ocupă o funcţie didactică (în învățământul superior - didactică şi ştiinţifico-didactică), a 

cărei activitate de bază se desfăşoară într-o singură instituţie de învățământ şi care este înscrisă nominal în schema 

de încadrare a instituţiei”; 
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(v) alte activități care implică reprezentanți/personal academic (inclusiv reprezentanți ai altor 

instituții de învățământ superior care nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de 

propuneri); 

(vi) activități de îmbunătățire / modificare a programelor de predare în vederea adaptării la 

necesitățile actuale ale pieței muncii, precum și activități de identificare a rezultatelor 

învățării pentru fiecare program și curs de studiu; 

(vii) activități care au drept scop sporirea implicării angajatorilor în activități academice; 

(viii) activități care vin să sprijine strategiile naționale de dezvoltare menite să 

îmbunătățească calitatea învățământului și să promoveze oportunitățile de învățare pe tot 

parcursul vieții în strânsă legătură cu cerințele pieței muncii;  

(ix) formarea cadrelor didactice și a conducerii instituțiilor de învățământ superior axată pe 

îmbunătățirea orientării programelor academice spre piața muncii; 

(x) activități menite să consolideze capacitatea instituției de învățământ superior de a 

furniza servicii de ghidare în carieră; 

(xi) studii de urmărire a traseului absolvenților desfășurate la nivel de instituție; 

(xii) activități orientate spre diminuarea disparității de gen: 

a. campanii de sensibilizare pentru a spori participarea studentelor la programele 

academice STEM; 

b. asistență pentru instituirea și implementarea serviciilor eficiente de ghidare în 

carieră, inclusiv abordări care să asigure că aceste servicii sunt incluzive și 

nepărtinitoare pe criterii de sex; 

(xiii) activități orientate spre adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor 

acestora: îmbunătățirea sau dezvoltarea programelor de cercetare sau academice în 

tehnologii, procese sau politici, care contribuie la adaptarea la schimbările climatice și 

atenuarea efectelor acestora; 

(xiv) activități de îmbunătățire a stagiilor în concordanță cu cele mai bune practici 

internaționale şi învățarea aplicativă.;  

(xv) programe de tip „școala de vară” pentru elevii din învățământul general; 

(xvi) activități care sprijină calitatea educației prin consolidarea sistemului de feedback al 

studenților , cum ar fi: 

a. formularea și includerea întrebărilor privind procesul de învățare și modificarea 

chestionarelor în funcție de disciplină;  

b. evaluarea mediului de învățare (de exemplu, bibliotecă, funcții de registrator, servicii 

de asistență pentru studenți etc.);  

c. explorarea și testarea modelelor alternative de colectare a feedback-ului (de exemplu, 

grupuri de discuții ale studenților );  

d. informarea studenților cu privire la utilizarea rezultatelor;  

e. instituirea mecanismelor de urmărire a traseului absolvenților. 

(xvii) funcții fiduciare obligatorii:  

a. asistență în materie de achiziții și management financiar; 

b. inclusiv costurile legate de îmbunătățirea sistemelor (software) contabile 

automatizate (software) pentru a ține evidența înregistrărilor contabile in cadrul 

subproiectului.  

 

21. Se consideră activități neeligibile spre subfinanțare prin intermediul PÎÎS: 

(i) cele deja finanțate (total sau parțial) sau planificate spre finanțate din alte surse; 

(ii) cele care vizează exclusiv sau în cea mai mare parte sponsorizări individuale pentru 

participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese; 

(iii)cele care vizează exclusiv sau în cea mai mare parte burse individuale pentru studii sau 

cursuri de formare; 

(iv) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă 

de activități care urmează să fie implementate pe durata activității:  
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a.  în aceste scopuri, activitățile de pregătire pentru o conferință și publicarea lucrărilor 

conferinței nu constituie, în sine, astfel de activități. 

 

3.3 Costuri eligibile și neeligibile în cadrul subproiectelor 

 

22. Costurile eligibile în cadrul schemei de subfinanțare a PÎÎS sunt grupate în șase categorii 

principale, prezentate mai jos:  

(i) Servicii de consultanță (SC) - pentru realizarea activităților eligibile, furnizate de 

prestatori de servicii de consultanță sau de consultanți individuali; 

(ii) Instruire (I) - cheltuieli (altele decât serviciile de consultanță) efectuate pentru instruire, 

dezvoltare profesională și alte activități conexe, inclusiv seminare, ateliere de lucru, 

cheltuieli de deplasare și de cazare pentru participanții la formare, onorariile formatorilor, , 

elaborarea și reproducerea materialelor de instruire și alte cheltuieli conexe pregătirii și 

punerii în aplicare a activităților de formare. 

(iii) Servicii de non-consultanță (SNC) - servicii de Internet, în instituția de învățământ 

superior; taxe pentru utilizarea de resurse online; instruire aferentă și mentenanță inițială; 

(iv) Bunuri (B): 

a. echipamente pentru desfășurarea activităților subproiectului (centre de învățare, săli 

de clasă, laboratoare, centre de consiliere, bibliotecă/centre de documentare și 

informare);  

b. software; 

c. resurse educaționale, cărți, literatură de specialitate, reviste;  

d. materiale (inclusiv promoționale) pentru implementarea subproiectului.  

(v) Lucrări (L) - exclusiv pentru colegii pedagogice. Lucrări minore de construcţie: lucrări 

de renovare, reparații ale spațiilor destinate activităților academice, precum săli de clasă sau 

laboratoare – de exemplu: vopsirea/repararea ușilor, repararea instalațiilor, repararea 

ferestrelor, alte lucrări minore aferente efectuate în conformitate cu legislația națională; 

înlocuirea ușii, înlocuirea instalațiilor, înlocuirea ferestrelor, diverse alte lucrări minore 

efectuate de comun acord.  

(vi) Costuri operaționale (CO) - Cheltuieli efectuate pentru implementarea, managementul 

și monitorizarea subproiectului, cum ar fi: comisioane bancare; tipărire și publicații 

(electronice și/sau pe hârtie); traduceri și interpretare; cheltuieli de deplasare, cazare și 

diurnă, comunicare și informații; salarii (inclusiv contribuții sociale pertinente) ale 

personalului care desfășoară activitățile subproiectului în conformitate cu reglementările 

naționale, alte cheltuieli care vor fi convenite între beneficiarul de subproiect (denumit în 

continuare „Beneficiar”) și MEC.  

 

23. Costurile neeligibile sunt următoarele: 

(i) cele suportate după perioada de implementare a subfinanțării în cadrul PÎÎS; 

(ii) cele finanțate din alte surse; 

(iii)cele care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului; 

(iv) cele care nu sunt rezonabile, justificate și care nu respectă cerințele unui bun 

management financiar, în special din perspective economiei și a eficienței;  

(v) cele care nu respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile; 

(vi) cele care nu pot fi identificate și verificate; 

(vii) cele care nu sunt însoțite de facturi, dovada plății și/sau documente cu valoare 

probatorie echivalentă; 

(viii) alte costuri specifice: 

a. achiziționarea de vehicule;  

b. achiziționarea de echipamente uzate; 

c. achiziționarea și/sau închirierea de bunuri;  

d. achiziționarea de terenuri sau clădiri; 
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e. datorii și cheltuieli eferente datoriilor (dobânzi); 

f. provizioane pentru pierderi sau datorii; 

g. pierderi cauzate de diferența de schimb valutar; 

h. împrumuturi către terți;  

i. amenzi, penalități financiare și cheltuieli de litigiu. 

 

3.4 Alocarea financiară 

 

24. Costul total al Componentei 2 constituie 25,3 milioane EUR, din care suma indicativă 

totală pusă la dispoziție în cadrul schemei de subfinanțare este de 24.706.000 EUR. Suma 

utilizată în cadrul primului apel de propuneri de sub-proiecte este de 14,337,132.00 EUR și 

pentru cel de-al doilea apel de propuneri de sub-proiecte se vor utiliza 10,368,868.00 EUR.  

 

25. În cadrul primului apel de propuneri de sub-proiecte fiecare IÎS eligibilă poate beneficia de 

o sumă maximă de 2,15 milioane EUR, iar colegiul pedagogic eligibil - de o sumă maximă de 

900.000 EUR. Fiecare instituție de învățământ superior și fiecare colegiu pedagogic pot 

beneficia de o sumă maximă, dar care nu va depăși limita prevăzută mai jos, stabilită pentru 

fiecare student la zi, la buget, înmatriculat până la 1 octombrie a anului precedent: 

(i) 2500 euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris la domeniul  prioritar pedagogie 

în cadrul subproiectelor;  

(ii) 3000 de euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris  la domeniul prioritar TI și 

inginerie în cadrul subproiectelor; 

(iii)5000 de euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris la domeniul prioritar sănătate 

(medicină) în cadrul subproiectelor.  

 

Fiecare IIS eligibilă poate beneficia de o sumă maximă de 3,5 milioane EUR și fiecare colegiu 

pedagogic eligibil de o sumă maximă de 900.000 EUR în cadrul celui de-al doilea apel de 

propuneri de sub-proiecte. Fiecare instituție de învățământ superior și fiecare colegiu 

pedagogic poate beneficia de o sumă maximă, dar nu mai mult de următoarele limite pentru 

fiecare student la buget, la zi, înmatriculat până la data de 01 octombrie a anului precedent: 

(i) 2500 euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris la domeniul  prioritar Științe ale 

educației în cadrul subproiectelor;  

(ii) 3000 de euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris  la domeniile prioritare Științe 

chimice, Științe biologice, Științe ale mediului, Matematică și statistică, Științe fizice, 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Inginerie și activități inginerești, 

Agricultură în cadrul subproiectelor; 

(iii)5000 de euro pentru fiecare student la zi, la buget, înscris la domeniile prioritare 

Medicină veterinară și Sănătate (medicină) în cadrul subproiectelor.   

 

 

26. Defalcarea categoriilor de costuri în cadrul primului apel al propunerilor de sub-proiecte 

este prezentată în Tabelul 1 de mai jos: 

 

Tabelul 1. Schema de alocare a fondurilor PÎÎS în cadrul primului apel al propunerilor de sub-

proiecte  

Instituție de 
învățământ superior 

Alocare maximă (plafon) 2.150.000 EUR 
Limita maximă admisă 
pentru bunuri 

80% 1.720.000 EUR 

Limita minimă admisă 
pentru servicii, instruiri și 
costuri operaționale 

20% 430.000 EUR 

Colegiu pedagogic Alocare maximă (plafon) 900.000 EUR 
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 Limita maximă admisă 
pentru bunuri și lucrări 
minore de construcţie 

80% 720.000 EUR 

Limita minimă admisă 
pentru servicii, instruiri și 
costuri operaționale 

20% 180.000 EUR 

 

Defalcarea categoriilor de costuri în cadrul celui de-al doilea apel al propunerilor de sub-

proiecte este prezentată în Tabelul 1.1 de mai jos: 

 

Tabelul 1.1 Schema de alocare a fondurilor PÎÎS în cadrul celui de-al doilea apel al propunerilor 

de sub-proiecte  

 

Instituție de 
învățământ superior 

Alocare maximă (plafon) 3.500.000 EUR 
Limita maximă admisă 
pentru bunuri 

80% 2.800.000 EUR 

Limita minimă admisă 
pentru servicii, instruiri și 
costuri operaționale 

20% 700.000 EUR 

Colegiu pedagogic 
 

Alocare maximă (plafon) 900.000 EUR 

Limita maximă admisă 
pentru bunuri și lucrări 
minore de construcţie 

80% 720.000 EUR 

Limita minimă admisă 
pentru servicii, instruiri și 
costuri operaționale 

20% 180.000 EUR 

 

 

27. Costurile operaționale nu pot depăși 5% din valoarea subproiectului. 

 

28. Cofinanțarea din fondurile IÎS nu este obligatorie, însă este încurajată.  

 

29. Bugetul prevăzut pentru subproiectul aprobat nu poate fi majorat.  

 

3.5 Durata subproiectelor 

 

30. Schema de subfinanțare în cadrul PÎÎS va fi operațională în baza apelului de propuneri de 

subproiecte.  

 

31. Durata sub-proiectelor aprobate în cadrul primei runde a apelului de propuneri de sub-

proiecte în cadrul PÎÎS va fi de până la 30 de luni de la semnarea acordului de subfinanțare, dar 

nu va depăși data de încheiere a PÎSM.  

Durata sub-proiectelor aprobate în cadrul celei de-a doua runde a apelului de propuneri de sub-

proiecte în cadrul PÎÎS va fi de până la 24 de luni de la semnarea acordului de subfinanțare, dar 

nu va depăși data de încheiere a PÎSM.  

 

32. Durata subproiectului trebuie planificată ca număr total de luni necesare pentru 

implementarea completă a subproiectului, fără date specifice.  

 

33. Toate activitățile din cadrul primului apel de propuneri de sub-proiecte se vor încheia până 

la 30 aprilie 2025. Toate activitățile din cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de sub-

proiecte se vor încheia până la 15 septembrie  2025  
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4. CICLUL DE APLICARE LA SUBPROIECTUL PÎÎS 

34. În prima rundă a apelurilor de propuneri ciclul de aplicare la subproiectul PÎÎS va include 

cinci etape principale:  

(i) Apelul de propuneri - prima etapă va fi lansată în octombrie 2021, după care vor urma 

celelalte etape dacă rămân fonduri disponibile; 

(ii) Elaborarea și depunerea propunerilor de subfinanțare - după două luni de la lansarea 

apelului de propuneri; 

(iii) Examinarea și evaluarea propunerilor;  

(iv) Procedura de reclamații; 

(v) Semnarea acordurilor de subfinanțare.  

     

În cea de-a 2-a rundă a apelurilor de propuneri ciclul de aplicare la subproiectul PÎÎS va include 

cinci etape principale:  

(vi) Apelul de propuneri va fi lansat în mai 2023; 

(vii) Elaborarea și depunerea propunerilor de subfinanțare – până la două luni de la lansarea 

apelului de propuneri; 

(viii) Examinarea și evaluarea propunerilor;  

(ix) Procedura de reclamații; 

(x) Semnarea acordurilor de subfinanțare.  

 

4.1. Apelul de propuneri 
 
35. Ofițerul PÎÎS, Echipa de Management a Proiectului (EMP) în cooperare cu reprezentanții 

MEC vor organiza evenimente de lansare a apelurilor de propuneri pentru a prezenta părților 

interesate obiectivul general al proiectului, termenii limită, precum și procedurile administrative 

aplicate. 

 

36. Informațiile despre schema de subfinanțare în cadrul PÎÎS vor fi distribuite potențialilor 

solicitanți prin intermediul celor mai potrivite canale de comunicare, cum ar fi:  

(i) publicarea ghidurilor pentru elaborarea și depunerea propunerilor, precum și a altor 

informații, pe paginile de socializare și pe site-ul oficial al MEC: https://mec.gov.md/;  

(ii) buletine informative și e-mailuri; 

(iii) ședințe de diseminare;  

(iv) una sau două zile de informare/seminare de informare;  

(v) mass-media etc. 
 

4.2. Elaborarea și depunerea cererilor 

 

37. Pentru beneficiarii interesați (reprezentanți ai IÎS și ai colegiilor pedagogice) va fi organizat 

un curs de formare privind elaborarea și depunerea propunerilor.  
 
38. În perioada deschisă apelului de propuneri, EMP va furniza informațiile/clarificările 

necesare potențialilor solicitanți la cerere (inclusiv adresa oficială a proiectului: 

mhep@mec.gov.md). 
 
39. Propunerea va fi completată în întregime, iar documentele justificative care dovedesc 

eligibilitatea solicitantului vor fi ștampilate și semnate de reprezentanții legali înainte de 

depunere.  

 

40. Planificarea participativă și luarea deciziilor: la crearea programelor de îmbunătățire este 

necesară participarea studenților din instituțiile de învățământ superior (sau din colegiile 

pedagogice) (inclusiv a studenților cu dizabilități și a celor care provin din medii defavorizate), 

https://mec.gov.md/
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a reprezentanților asociațiilor studențești, a liderilor instituțiilor de învățământ superior (sau ai 

colegiilor), a reprezentanților sectoarelor economice relevante și a reprezentanților interesați ai 

societății civile. 

 

41. Dosarul de solicitare de subfinanțare, prezentat câte unul pentru fiecare domeniu prioritar, 

trebuie să conțină următoarele documente:  

(i)  Scrisoarea oficială a instituției solicitante care include lista documentelor depuse;   

(ii) Formularul de cerere de subfinanțare completat conform modelului (Anexa 1); 

(iii)Cadrul de rezultatele (Anexa 2); 

(iv) Planul de implementare a subproiectului (PIP) (Anexa 3); 

(v) Lista achizițiilor planificate în scopul realizării Planului de implementare a 

subproiectului în formatul specificat în Anexa 12; 

(vi) Declarația că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu sunt în curs 

de implementare în cadrul unei alte scheme de finanțare (formă liberă); 

(vii) Documente justificative privind conformitatea eligibilității: 

- pentru IÎS:   

a) certificat de înregistrare; 

b) ultima decizie de acreditare pentru programe pe domenii prioritare;  

c) document care confirmă numărul total de studenți înmatriculați la programele de 

licență și masterat până la 1 octombrie 2021; 

d) document care confirmă rata studenților absolvenți în comparație cu studenții 

înscriși în ultimii cinci ani anteriori anului 2021, până la 1 octombrie;   

e) document care confirmă procentajul cadrelor științifico-didactice titulare din 

numărul total de cadre didactice titulare până la 1 octombrie 2021.  

- pentru Colegii pedagogice: 

a) certificat de înregistrare; 

b) ultima decizie de acreditare pentru programe din domeniul pedagogic; 

c) document care confirmă numărul total de studenți înmatriculați până la 

1 octombrie 2021; 

d) document care confirmă procentajul cadrelor didactice cu grade didactice din 

numărul total de cadre didactice titulare până la 1 octombrie 2021; 

42. Dosarul de solicitare de subfinanțare, împreună cu propunerea, se vor depune înainte de 

termenul-limită stabilit de MEC, într-un (1) original și trei (3) copii, fiecare în plicuri 

sigilate, semnate și ștampilate. Toate cele patru  plicuri sigilate trebuie să fie încorporate 

într-un singur plic sigilat. 

43.  Dosarul de solicitare trebuie depus într-un plic sigilat, în formă fizică, la adresa: Ștefan cel 

Mare 180, etajul 13, oficiul nr. 1307, tel/fax: 022 23-25-02 în atenția coordonatorului de 

proiect PÎSM.  

44. În cazul în care o instituție solicitantă prezintă câteva propuneri pentru mai multe domenii 

prioritare, fiecare propunere trebuie prezentată într-un plic separat. 

 

45. Pe plicul exterior trebuie să figureze denumirea programului (PÎSM), denumirea completă 

și adresa instituției solicitante, domeniul prioritar și mențiunea „A nu se deschide înainte de 

sesiunea de deschidere”. 

 

46. Până la finele următoarei zile lucrătoare după încheierea apelului de propuneri, instituția 

solicitantă trebuie să expedieze întregul dosar de solicitare de subfinanțare, în format 

electronic, la adresa de e-mail oficială a proiectului: mhep@mec.gov.md. Propunerea, în 

mailto:mhep@mec.gov.md
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variantă scanată (versiune .pdf), trebuie să conțină documente identice celor prezentate în 

versiunea originală pe suport de hârtie, semnate și ștampilate. Instituția solicitantă trebuie 

să trimită câte un e-mail pentru fiecare propunere de subfinanțare prezentată în formă fizică 

la oficiul proiectului.  

 

47. Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de solicitare. Toate propunerile 

primite vor fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri îi va fi atribuit un număr unic de 

înregistrare. 

 

48. Nu se acceptă modificări ulterioare în cerere de subfinanțare după recepționarea confirmării 

de primire din partea EMP și nici o cerere nu va fi acceptată după expirarea termenului-

limită de depunere. 

 

4.3. Examinarea și evaluarea cererilor  
 
49. MEC cu sprijinul EMP, va nominaliza și va crea următoarele comisii și stabili componența 

acestora: 

(i) Comisia internă (CI) va avea următoarea componență: 

a. ofițerul PÎÎS; 

b. un membru delegat al EMP; 

c. un reprezentant al MEC. 

(ii) Comisia externă (CE) va avea următoarea componență: 

a. experți pentru fiecare domeniu prioritar specific astfel ca fiecare propunere să 

fie evaluată în mod independent de către doi experți . Experții vor evalua 

propunerile relevante pentru domeniul lor de expertiză/domeniul prioritar. 

Numărul de experți pentru fiecare domeniu prioritar se va stabili în funcție de 

numărul de propuneri de subproiecte primite pentru domeniul respectiv.  

b. consultantul financiar al PÎÎS, care va evalua bugetele propunerilor de 

subfinanțare și va asigura conformitatea cu limitele financiare alocate, 

repartizarea pe categorii de subproiecte, eligibilitatea costurilor precum și alte 

aspecte financiare legate de aplicarea la subfinanțare. 

c. ofițerul PÎÎS care va colecta rezultatele evaluării, grilele, comentariile și 

punctajul oferit de experți și va întocmi o listă a propunerilor clasificate în 

funcție de punctaj; 

 

(iii) Comitetul de evaluare multidisciplinar care va avea rolul de decizie în evaluarea și 

aprobarea propunerilor și care va lua decizia finală referitor la propunerile selectate spre 

subfinanțare și alocarea financiară pentru fiecare instituție. Comitetul de evaluare 

multidisciplinar va include reprezentanți ai MEC, ai Ministerului Finanțelor, ai Cancelariei 

de Stat și ai altor ministere și agenții relevante, după caz, și experți naționali și/sau 

internaționali în cele patru domenii prioritare. Componența Comitetului de evaluare 

multidisciplinară va fi aprobată prin Ordinul MEC. 

 

50. Reprezentanții MEC, responsabili de implementarea acestei componente, împreună cu 

EMP, vor avea rolul general de coordonare și vor supraveghea toate etapele Proiectului, 

inclusiv aplicarea, selectarea, reclamațiile și aprobarea propunerilor de subfinanțare.  
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51. Experții externi vor fi selectați dintr-un grup stabilit în urma unui concurs lansate de MEC 

cu sprijinul EMP.  

 

52. Toți membrii comisiilor vor trebui să declare orice conflict eventual de interese și să 

semneze o declarație în acest sens. Declarația va fi semnată înainte de efectuarea oricărei 

acțiuni de evaluare, în conformitate cu Ghidul de achiziții  al Băncii Mondiale privind 

conflictele de interese în comitetele de evaluare, publicat în ianuarie 2020.  

53. Examinarea și evaluarea cererilor se vor efectua în două etape: 

(i) Etapa I - evaluarea administrativă;  

(ii) Etapa II - evaluarea calitativă; 

 

4.3.1. Etapa I - evaluarea administrativă: 

 

54. Toate plicurile cu propuneri primite vor fi deschise de către CI în timpul sesiunii de 

deschidere. Pe parcursul sesiunii, membrii CI vor analiza toate propunerile și vor completa 

Grila pentru Etapa 1 (anexa 4).  

 

55. Pentru a se califica la Etapa II, cererea trebuie să îndeplinească toate criteriile Grilei pentru 

Etapa 1. De asemenea, propunerea trebuie să cumuleze doar răspunsuri afirmative la toate 

întrebările din cadrul Grilei pentru Etapa 1. În cazul unui răspuns negativ, propunerea va fi 

respinsă. 

 

56. După evaluare va fi emis un raport care va conține: 

(i) o listă a propunerilor calificate pentru Etapa II; 

(ii) o listă a propunerilor respinse și motivele respingerii pentru fiecare propunere în parte;  

 

57. Odată cu încheierea procesului, fiecare solicitant va primi o scrisoare de răspuns, în care se 

va indica dacă este calificat sau nu pentru Etapa II și, în cazul unui refuz, se va menționa 

motivul specific.  

58. Raportul de evaluare a rezultatului Etapei I va fi discutat cu MEC și EMP și prezentat 

Comitetului de evaluare multidisciplinară. 

 

4.3.2. Etapa II - evaluarea calitativă 

 

59. După încheierea Etapei I, procedurii de evaluare a reclamațiilor, precum și după elaborarea 

Raportului de evaluare a rezultatelor Etapei I, experții selectați ai CE și Consultantul 

financiar vor primi informațiile necesare pentru a evalua calitatea propunerilor calificate. 

 

60. Experții CE vor evalua independent fiecare propunere, cu respectarea criteriilor de evaluare 

stabilite în Grila de evaluare detaliată la Etapa II (anexa 5), iar la final, fiecare expert va 

acorda un punctaj fiecărei propuneri evaluate.  

61. Consultantul financiar al PÎÎS va prezenta un raport cu recenzii și comentarii pentru fiecare 

propunere, însă nu va da un punctaj. 

 

62. Punctajul final acordat fiecărui subproiect, în baza căruia se va întocmi clasamentul general 

al subproiectelor, se calculează după cum urmează:  

a) fiecare propunere prezentată va fi evaluată de către 2 (doi) experți externi ai CE; 

b) punctajul obținut de fiecare propunere este calculat ca medie a punctelor obținute în 

urma celor două evaluări efectuate de cei doi experți externi în parte; 
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c) în cazul în care o propunere a obținut mai puțin de 70 de puncte, această propunere nu 

va fi eligibilă pentru subfinanțare;  

d) punctajul final pe instituție va fi calculat ca medie a punctelor obținute de toate 

propunerile prezentate de instituție, care au fost evaluate cu un punctaj egal sau mai mare 

de 70 de puncte.  

 

63. Ofițerul PÎÎS va elabora un raport de evaluare care va conține următoarele: 

(i) informație completă cu privire la dosarele de solicitare depuse;  

(ii) informație detaliată despre punctajul obținut de toate propunerile de subproiecte ; 

(iii) copii ale tuturor grilelor de evaluare completate pentru fiecare propunere în parte; 

(iv) clasamentul final al subproiectelor, ordonate descrescător; 

(v) lista instituțiilor, cu propuneri de subproiecte, recomandate pentru subfinanțare. 

Recomandările se vor face pentru fiecare subproiect în funcție de locul acestuia în 

clasamentul general al subproiectelor. Pentru fiecare instituție recomandarea se va face 

cu respectarea plafoanelor stabilite în p. 26 din MOPÎ}S.  

 

64. Raportul de evaluare va fi consultat cu MEC și EMP și prezentat Comitetului de evaluare 

multidisciplinară. 

65. Comitetul de evaluare multidisciplinar aprobă lista instituțiilor care vor beneficia de 

finanțare și suma alocată fiecărei dintre ele. Decizia finală a Comitetului de evaluare 

multidisciplinară este aprobată prin Ordinul MEC. 

66. EMP/MEC va notifica prin e-mail, toți solicitanții, de la adresa de e-mail oficială a 

proiectului (mhep@mec.gov.md), cu privire la rezultatele Comitetului de evaluare, 

expediind o scrisoare de acceptare sau respingere a cererii. În cazul în care cererea a fost 

respinsă, se va specifica motivul. 

67. Toate documentele originale ale ambelor etape de evaluare vor fi păstrate în arhiva 

proiectului 

 

  

4.3.3. Reclamații 

 

68. Solicitanții care consideră că s-a produs o eroare sau o neregularitate în procesul de evaluare 

la Etapa I sau Etapa II, pot expedia o scrisoare de reclamație la adresa de e-mail oficială a 

proiectului: mhep@mec.gov.md. 

69. Pentru a fi luată în considerare, reclamația trebuie: 

i) să fie depusă în termen de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare celei în care a 

fost recepționată scrisoarea (prin e-mail) prin care se anunță rezultatul evaluării;  

ii) să fie adresată PÎSM/EMP prin e-mail: mhep@mec.gov.md; 

iii) să fie depusă numai de către solicitant și nu de către terți; 

iv) să fie semnată de către reprezentantul legal sau de către persoana delegată a 

solicitantului; 

v) să descrie în mod clar natura pretinsei încălcări și să facă trimiteri clare la prevederile 

stipulate in Manualul Operațional, cu justificările de rigoare. 

 

70. Decizia de acceptare sau de respingere a reclamației este luată de Comitetul de evaluare 

multidisciplinară.  

 

mailto:mhep@mec.gov.md
mailto:mhep@mec.gov.md
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71. Decizia Comitetului de evaluare multidisciplinară este definitivă și obligatorie pentru toate 

Părțile și nu face obiectul niciunei alte proceduri de reclamații în cadrul proiectului pe baza 

acelorași motive și în aceeași fază a procedurii.  

 

72. Solicitantul va fi informat cu privire la decizia definitivă printr-o scrisoare de răspuns 

trimisă de către MEC, în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării de către 

Comitetul de evaluare multidisciplinară a rezultatului final.  

 
 

4.4. Semnarea acordului de subfinanțare în cadrul PÎÎS 
 

73. După notificarea solicitanților, EMP va organiza întâlniri cu solicitanții selectați pentru 

subfinanțare, pentru a le oferi informații cu privire la diferite reguli și proceduri de urmat în 

timpul realizării subproiectelor și pentru a aborda problemele specifice fiecărui subproiect 

aprobat. 

74. Acordurile de subfinanțare (Anexa 6) vor fi semnate de beneficiarii selectați după ce 

EMP/MEC va expedia scrisoarea finală de aprobare a subfinanțării în cadrul PÎÎS. 

5. Implementarea și managementul subproiectului 

75. După acordarea subfinanțării în cadrul PÎÎS, Beneficiarul va implementa subproiectul cu 
diligență și eficiență și în conformitate cu termenii și condițiile acordului. 

 
76. Obiectivele generale și livrabilele principale , astfel cum sunt stabilite în acord, nu vor fi 

modificate pe durata de implementare a subproiectului. 

 
77. Beneficiarul va prezenta semestrial ( o dată la șase luni) un raport de progres (Anexa 7) care 

să descrie progresul subproiectului în realizarea ODP și să semnaleze orice probleme 
întâmpinate.  

 
78. Beneficiarului i se poate permite să introducă unele modificări în Planul de implementare a 

subproiectului și Lista achizițiilor planificate doar cu aprobarea scrisă din partea MEC.  

 
79. MEC își păstrează dreptul de a amâna sau de a întrerupe activitățile subproiectului dacă 

rezultatele obținute de Beneficiar nu sunt în conformitate cu prevederile acordului. Dacă se 
întâmplă acest lucru, Beneficiarul trebuie să restituie (cu excepția evenimentelor cauzate de 
forță majoră) în termen de 15 zile lucrătoare, toate fondurile primite necheltuite. 

 
80. Executarea întârziată sau neexecutarea acordului de subfinanțare aprobată în cadrul PÎÎS din 

cauza greșelilor, erorilor sau a neglijenței Beneficiarului va fi luată în considerare la 
evaluarea propunerilor ulterioare de subfinanțare în cadrul PÎÎS înaintate de același 
Beneficiar. 

 
81. În timpul executării acordului, Beneficiarul va realiza toate aspectele subproiectului și va 

finaliza sarcinile de management financiar, achiziții, monitorizare și evaluare precum și 
raportare, în modul descris mai jos. 

 
82. Procedurile și documentele/formularele care vor fi utilizate sunt prezentate în MOPÎÎS. Însă 

Beneficiarul poate contacta ofițerul PÎÎS pentru mai multe explicații, dacă este cazul.  
 
83. În cadrul Proiectului PÎSM, Beneficiarii PÎÎS vor primi asistență de la următoarele persoane 
dedicate: ofițer PÎÎS, specialist în achiziții dedicat al PÎÎS și specialist financiar dedicat al PÎÎS. 
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84. Acestor specialiști dedicați le revine responsabilitatea de a efectua supravegherea fiduciară 
a utilizării de către instituții a resurselor programelor de îmbunătățire, de a supune controlului 
activitățile Beneficiarilor și de a confirma că investițiile subproiectelor respectă criteriile de 
eligibilitate. Acești profesioniști vor oferi sprijin operațional, în timpul evaluării propunerilor, 
și vor stabili criterii de evaluare referitoare la programele de îmbunătățire și monitorizarea 
rezultatelor obținute.  

 
 

5.1. Managementul financiar 

 
85. Fondurile de subfinanțare în cadrul PÎÎS vor fi transferate direct către Beneficiar, într-un 
cont bancar separat și protejat, în moneda națională (în continuare, cont trezorerial), deschis 
exclusiv pentru fluxurile de fonduri din cadrul subproiectului prin intermediul sistemului  
Trezorerial al Republicii Moldova. Fluxul de fonduri este prezentat în detalii în Anexa 11. 

 

86. Pentru efectuarea plăților în baza contractelor cu nerezidenții, semnate in valută străină, 

beneficiarul va deschide un cont bancar in  valută străină la Trezoreria de Stat a Republicii 

Moldova. Contul bancar in valuta străină va fi utilizat exclusiv pentru efectuarea plăților 

aferente contractelor din cadrul subproiectului. Toate operaţiunile în valută străină vor fi 

efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 215 din 

28 decembrie 2015, Anexa 1). 

 

87. Diferențele de curs valutar nefavorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine 

pentru efectuarea plăților aferente contractelor cu nerezidenți, semnate in valuta straină, vor fi 

acoperite din surse proprii. 

 

88. Diferențele de curs valutar favorabile care care apar ca urmare a procurării valutei străine 

pentru efectuarea plăților aferente contractelor cu nerezidenții, semnate in valuta straină, vor fi 

considerate surse proprii ale Beneficiarului. 

 
89. Toate fondurile de subfinanțare în cadrul PÎÎS destinate implementării subproiectului vor fi 
păstrate în contul trezorerial de subfinanțare în cadrul PÎÎS.  

 
90. Nu se vor aloca fonduri de subfinanțare pentru plăți efectuate  anterior datei semnării 
acordului de subfinanțare. 

 

5.1.1. Debursări 

 
91. Fondurile de subfinanțare vor fi transferate de către MEC, in conturile trezoreriale ale  
Beneficiarilor,  în tranșe. 

 
92. Prima tranșă va fi  transferată cu titlu de avans în valoare de 30% din bugetul prevăzut și 
alocat pentru primul an de implementare a subproiectului și detaliat în cadrul PIP. 

 
93. Prima tranșă va fi efectuată de către MEC în contul trezorerial al Beneficiarului în termen 
de 45 de zile  calendaristice de la depunerea Cererii de plată (Anexa 8) și a scrisorii care 
confirmă deschiderea contului trezorerial pe numele Beneficiarului.  

 
94. O dată la 6 luni, Beneficiarul va prezenta Prognoza cheltuielilor (Anexa 9) pentru 
următoarele 6 luni: 



 

23 
 

i) concomitent cu Raportul de progres (Anexa 7) și  cererea de plată,  dacă  tranșa 

anterioară a fost executată în proporție de 70% și sunt prezentate  documente  

confirmative.  

ii) Beneficiarul poate depune o cerere de plată înainte de  Raportul de progres, numai dacă 

70% din tranşa de  subfinanțare anterioară este  valorificată  conform MOPÎÎS.  
95. Valoarea transferului trebui să constituie diferență dintre cheltuielile prognozate pentru 
următoarele 6 luni și soldul rămas în contul trezorerial.  

 
96. Beneficiarul  trebui să îndeplinească toate acțiunile necesare pentru a se asigura că au fost 
planificate și alocate suficiente resurse  în bugetul subproiect precum și în cadrul bugetului 
național de stat în conformitate cu legislația națională și că sunt efectuate la timp toate 
modificările bugetare necesare. Toate aceste acțiuni trebuie coordonate cu MF. 

 
97. Beneficiarii pot pre finanța cheltuielile eligibile din  surse proprii  care ulterior   vor fi 
rambursate în baza documentelor justificative prezentate și  aprobate de către MEC/EMP. 

 
98. Beneficiarul poate realoca fonduri între liniile bugetare prezentate în PIP.  Fiecare 
propunere de realocare a fondurilor trebuie înaintată cu argumentarea adecvată și poate fi făcută 
numai după aprobarea scrisă a MEC/EMP.  

i) În planul de achiziții,  se vor face notificările de rigoare.  

ii) În cadrul Costurilor operaționale realocarea nu va fi posibilă. 
 

99. Personalul Beneficiarului poate fi remunerat pentru desfășurarea activităților finanțate, atât 
cele de management, cât și cele de implementare, și va fi achitat din categoria de cheltuieli 
relevantă.  

 
100. Personalul Beneficiarului va fi remunerat în conformitate cu legislația națională, 
Remunerarea va include   salariul brut   real,   contribuțiile  de asigurare socială și alte rețineri 
legate de remunerare. 

 
101. Toate bunurile achiziționate în cadrul subproiectelor PÎÎS vor fi  puse in funcțiune și 
incluse în registrul de active al Beneficiarului.  

 
102. Fondurile ce vor fi cheltuite contrar condițiilor acordului de subfinanțare urmează a fi 
restituite în termen de 15 zile lucrătoare din momentul constatării lor. 

 
103. Utilizarea fondurilor   pentru activități care nu  au fost incluse în propunerea inițială, va fi 
posibilă numai după aprobarea scrisă   din partea MEC a modificărilor respective în Planul de 
achiziții.   . 

 
104. Soldul final (tranșa finală) de 10% pentru Universități  din bugetul total al 

subproiectului va fi  rambursat  Beneficiarului doar după prezentarea și verificarea raportului 
financiar final (Anexa 10) și raportului narativ fina l(Anexa 7)  

 
105. Soldul final   urmează a fi   rambursat numai după încheierea perioadei de implementare a 
subproiectului, atunci când MEC va aproba raportul final și cererea de plată.  

 
106. Soldul final va fi  rambursat Beneficiarului   de către  MEC în termen de 60 de zile 
calendaristice de la aprobarea rapoartelor finale.  

 
107. Beneficiarul va prefinanța soldul final sau va trebui să suporte costurile pentru avansul 
care va fi reținut din cererea de plată precedentă, dacă va fi cazul. 
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108. Beneficiarul va utiliza mijloace financiare proprii pentru pre finanțarea ultimei tranșe . 
Ulterior ele vor fi rambursate de către MEC in baza Raportului Financiar Final și a Raportului 
Narativ Final acceptate. 

 
109. Plățile efectuate de beneficiar din sursele de prefinanțare a soldului final, vor fi raportate 
in raportul financiar la cursul valutar MDL/EUR la data plații. Ulterior suma evaluată in Euro 
va fi rambursată Beneficiarului conform cursului valutar la data transferului mijloacelor de către 
MEC. 

 

110. Soldul final transferat de către MEC in contul trezorerial destinat subproiectului, va fi 

ulterior valorificat de către beneficiar prin intermediul sistemului trezorerial până la epuizare 

acestuia, fără prezentarea suplimentara a rapoartelor. 

 

5.1.2. Raportul și auditul financiare  

 

111. Contabilitatea subproiectului PÎÎS va fi gestionată prin intermediul sistemul contabil 

automatizat al instituției. In baza datelor din sistemul contabil al instituției se vor întocmi 

Rapoarte financiare interimare (RFI) (Anexa 10). 
 

112. Fondurile de subfinanțare în cadrul PÎÎS vor fi utilizate în conformitate cu principiile  
contabile   in conformitate cu legislația in vigoare, iar Beneficiarul va ține evidența tuturor 
fondurilor de subfinanțare utilizate:  

i) Beneficiarul va păstra, în conformitate cu legislația națională , toate documentele 

financiare si contabile cu referire la valorificarea alocațiilor subproiectului, cum ar fi 

contracte, bonuri, facturi, chitanțe etc. și orice alte înregistrări relevante  subproiectul 

PÎÎS; 

ii) Înregistrările contabile si financiare trebuie să reflecte date corecte, curente și complete 

cu privire la   valorificarea fondurilor subproiectului PÎÎS și trebuie să includă 

documentația justificativă privind   cheltuielile suportate în cadrul subproiectului PÎÎS. 
 

113. Rapoartele financiare interimare (RFI) vor fi prezentate MEC/EMP o dată în  trimestru. 
 

114. Înregistrările și extrasele de cont aferente contului trezorerial vor fi puse la dispoziția MEC, 
EMP, Băncii și auditorilor externi independenți pentru a fi verificate și examinate. 

 
115. Auditurile subproiectului propus vor fi efectuate ca parte a auditului general al proiectului. 
Acestea urmează să fie efectuate: 

i) anual;  

ii) de către auditori independenți contractați de MEC și pe baza termenilor de referință (TR) 

acceptabili pentru Bancă; și 

iii) conform Standardului Internațional de Audit (SIA) emis de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Audit și Asigurare al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).  

 
116. Auditul Proiectului va include și verificarea conformității activității Beneficiarilor PÎÎS cu 
cerințele stabilite în MOP al PÎSM și MOPÎÎS. 

 
117. EMP va informa în mod corespunzător fiecare Beneficiar PÎÎS despre calendarul auditului 
anual și va facilita comunicarea lor cu auditorii de proiect.  

 
118. Beneficiarii PÎÎS vor asigura transmiterea la timp și promptă a documentelor financiare 
solicitate de auditori. 
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119. Rapoartele financiare anuale auditate ale proiectului, împreună cu avizul de audit și  
Scrisoarea de management (Management Letter) vor fi prezentate Băncii în termen de șase luni 
după sfârșitul anului calendaristic și la încheierea proiectului. În conformitate cu „Politica 
Băncii Mondiale privind Accesul la Informații” din 1 iulie 2010, rapoartele de audit financiar 
ale proiectului vor fi publicate în termen de șaizeci de zile de la primirea lor.  

 
120. Rapoartele vor fi publicate pe site-ul web al MEC, iar Banca le va publica și pe site-ul său 
extern. 

 
121. În cazul în care, conform legislației locale, Beneficiarul este obligat să efectueze un audit 
anual, Beneficiarul ar trebui să trimită EMP și MEC o copie certificată a rapoartelor financiare 
anuale auditate menționate mai sus și o copie certificată a avizului de audit, în termen de o lună 
de la finalizarea auditului. 
 

5.2. Achiziții 

 
122. IÎS și colegiile pedagogice care intenționează să aplice la schema de subfinanțare trebuie 
să dea dovadă de capacitate adecvate de achiziții pentru a respecta procedurile prestabilite și să 
intenționeze să consolideze capacitatea existentă. 

 

5.2.1. Regulament  

 
123. Achizițiile în cadrul subproiectelor PÎÎS vor fi realizate în conformitate cu: 

i) Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a 

Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea 

Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, 

revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de 

achiziții”); și  

ii) ultima versiune a Orientărilor privind prevenirea și combaterea fraudelor și corupției în 

proiectele finanțate din împrumuturile BIRD și creditele AID. 

 

5.2.2. Planul de achiziții 

 
124. Fiecare Beneficiar selectat va elabora un plan de achiziții (PA) pentru întregul subproiect 
în baza Listei achizițiilor planificate (Anexa 12) și a Planului de implementare a subproiectului.  
Lista achizițiilor planificate va conține informații despre: (i) obiectul achiziției și o descriere 
succintă a acesteia, (ii) metoda de selectare, (iii) abordarea aplicată,  (iv) graficul de realizare a 
achiziției pentru fiecare contract ce urmează să fie finanțat în cadrul subproiectului.  

 
125. PA va fi prezentat MEC/EMP spre aprobare. Ulterior, beneficiarul  va încărcată PA pe 
platforma STEP (Urmărire sistematică a schimburilor în achiziții) și prezentat Băncii spre 
examinare și aprobare. 

i) STEP este instrumentul de planificare și urmărire a achizițiilor online pe care Banca îl 

utilizează pentru a pregăti, clarifica și actualiza planul de achiziții și pentru a efectua 

toate tranzacțiile de achiziții în cadrul proiectului. 
 

126. Invitațiile de participare la licitațiile ce urmează procedura internaționale de selecție vor fi 
publicate obligatoriu pe site-ul web extern al Băncii prin platforma STEP. Invitațiile de 
participare la licitații  ce urmează o abordare a pieței naționale pot fi publicate prin intermediul 
STEP (dacă invitația este întocmită în limba engleză) și vor fi publicate obligatoriu în surse de 
informare locale.  
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5.2.3. Metode de achiziție 

 
127. Pentru activitățile subproiectelor vor fi utilizate metodele și modalitățile de selectare 
descrise în Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a 
Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, 
Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 
noiembrie 2016 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”);  

 
128. Achizițiile în cadrul PÎÎS vor fi gestionate de Beneficiari conform domeniului de aplicare 
al propunerilor selectate. Acest aspect va include achiziționarea de bunuri, lucrări minore de 
construcție (doar în cazul colegiilor pedagogice), servicii de consultanță și non-consultanță și 
formare. 

 
129. La achiziționarea de lucrări minore de construcție, colegiile pedagogice se vor limita la 
renovarea spațiului de studii existent unde va fi instalat echipamentul procurat în cadrul 
subproiectului.  

 
130. Serviciile de consultanță sunt de diferite tipuri, însă de valoare mică. În cazul acestora, va 
fi urmată abordarea pieței naționale, având în vedere capacitățile existente în sectorul privat. 
Achiziționarea de bunuri este de altă natură și valoare și va urma abordarea pieței internaționale 
sau naționale. Contractele peste un anumit prag (stabilit pentru Proiectul "Învățământul 
Superior din Moldova") vor urma în mod obligatoriu abordarea pieței internaționale. 

 

5.2.4. Activități de achiziții 

 
131. În cadrul procesului de achiziții, Beneficiarii subfinanțării PÎÎS: 

i) vor elabora Cereri de Oferte, vor  elabora  specificațiile tehnice ale bunurilor care 

urmează să fie achiziționate (inclusiv condițiile de achiziție, spre exemplu: ora și locul 

livrării, instalarea, perioada de garanție, mentenanța echipamentelor), listele de cantități 

sau locația lucrărilor minore, precum și TR pentru consultanții care urmează să participe 

la procedura de achiziție; 

ii) vor prezenta MEC/EMP spre coordonare TR și documentele de achiziție înainte de 

publicarea anunțului de lansare a achiziției conform prevederilor Acordului de 

subfinanțare semnat între MEC și Beneficiar; 

iii) vor furniza adresele/ informațiile de contact ai potențialilor furnizori și 

consultanți cărora le vor fi expediate Cererile de Oferte și Cereri de Exprimare a 

interesului (pentru toate achizițiile care nu vor fi promovate public);  

iv) vor forma comitete de evaluare și efectua evaluarea și selectarea furnizorilor și a 

consultanților;  

v) vor putea negocia și alte condiții cu consultanții selectați (dacă va fi cazul);  

vi) vor comunica cu furnizorii și consultanții selectați/contractați (stabilind detaliile 

referitoare la livrarea bunurilor, acceptarea serviciilor și lucrărilor etc.);  

vii) vor păstra înregistrările în formă scrisă , acordurile și documentația de licitații ale 

tuturor proceselor de selectare și achiziție, care vor fi livrate după semnarea contractelor 

cu furnizorii și consultanții;  

viii) vor răspunde de atribuirea contractului și vor monitoriza implementarea acestuia. 
 
132. Pentru orice detalii referitoare la achiziții, eventual neacoperite de MOPÎÎS și anexele 
separate relevante, vor prevala prevederile Regulamentului de achiziții al Băncii Mondiale 
menționat mai sus. 
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133. Echipa Beneficiarului, ce include consultantul pe aspecte de achiziție, va fi responsabilă 
de supravegherea tuturor activităților de achiziții din cadrul subproiectului. 

 
134. Toate informațiile necesare referitoare la regulile, procedurile, metodele și formele de 
achiziții vor fi furnizate Beneficiarilor în faza de negocieri. 
 
135. Pentru achizițiile care vor urma procedura de selecție  internațională, Beneficiarul va utiliza 
Documentele Standard de Achiziții ale Băncii Mondiale care pot fi accesate pe site-ul Băncii 
Mondiale: www.worldbank.org/procurement.  

 
136. Pentru achizițiile care vor urma abordarea pieței naționale, MEC/EMP va pune la dispoziție 
un set de modele de Documente de Achiziții înainte ca Beneficiarul să înceapă implementarea 
subproiectului. În mod provizoriu, acestea sunt, dar nu se limitează la: 

 
1. Cererea de Oferte/Cotații (pentru bunuri și servicii de non-consultanță) 
2. Cererea de Cotații  (pentru lucrări de construcții) 
3. Raport de evaluare pentru procedurile bazate pe Cerere de Oferte/Cerere de Cotații 
4. Exemplu de TR pentru servicii de consultanță 
5. Raport de evaluare pentru servicii de consultanță  
6. Contracte pentru servicii de consultanță (bazate pe sume forfetare și cu limită de timp) 
7. Amendamente la contracte 

 
 

5.2.5. Confidențialitatea în achiziții  
 
137. Întotdeauna trebuie păstrată confidențialitatea în achiziții. Conținutul oricăror documente 
de licitații  sau oferte/propuneri nu va fi discutat în afara Echipei de management a proiectului 
a Beneficiarului, a EMP sau a Comitetului de evaluare a ofertelor.  

 
138. Documentele cu informații sensibile sau confidențiale ar trebui să fie închise întotdeauna 
în seif, cu excepția cazului în care se lucrează cu acestea.  

 
139. Confidențialitatea este menținută până la anunțarea atribuirii contractului ofertantului 
câștigător. 
 

5.2.6. Evidența achizițiilor 
 
140. Toate documentele de suport specifice fiecărei achiziții vor fi plasate de Beneficiar și 
arhivate  în STEP.  

 
141. Achizițiile din cadrul subproiectelor Beneficiarilor vor fi supuse evaluării ex-post de către 
Bancă (numai pentru fondurile care provin din proiect). În cadrul evaluării ex-post Beneficiarii 
vor pune la dispoziția reprezentanților MEC și ai Băncii toate documentele solicitate referitoare 
la achiziții.  
 
142. Beneficiarii subfinanțării în cadrul PÎÎS vor permite reprezentanților MEC și ai Băncii, la 
cerere, să le examineze conturile și documentele referitoare la achiziții și la executarea acordului 
și să supună aceste conturi și documente auditării de către auditorii desemnați de MEC și/sau 
Bancă. 
 

5.2.7. Reclamații privind achizițiile 
 
143. Toate reclamațiile privind procedura de achiziții, indiferent de etapa la care se află fiecare 
contract, vor fi înregistrate în STEP. Toate reclamațiile în cadrul procedurii internaționale de 
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ofertare  vor fi tratate în conformitate cu Anexa III la Regulamentul de achiziții. Toate 
reclamațiile în cadrul procedurii naționale de ofertare vor fi tratate după cum urmează: la 
primirea reclamației, Beneficiarul va confirma imediat în scris primirea reclamației, va examina 
reclamația și va răspunde reclamantului în cel mult cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data 
primirii reclamației. 
  
5.3. Managementul de Mediu și Social 
 
144. Obiectivul managementului de mediu și social este de a identifica, minimiza și atenua 
impactul negativ asupra mediului natural și social a comunităților, pentru a se asigura că 
proiectul contribuie la dezvoltarea sectorului educațional din Republica Moldova și că respectă 
totodată prevederile și standardele legale pentru protecția mediului, incluziunea socială, 
egalitatea de gen, sănătatea și siguranța și protecția muncii și principiile de nediscriminare.  

 
145. Managementul de mediu și social în cadrul PÎSM este ghidat de Cadrul de Management 
de Mediu și Social (CMMS) elaborat de MEC înainte de evaluarea proiectului și făcut public 
cetățenilor și pe site-ul web al Băncii.  

 
146. CMMS se bazează pe legislația moldovenească relevantă, precum și pe Standardele de 
Mediu și Sociale aplicabile ale Băncii Mondiale, menționate mai jos: 
(https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards) 

i) SMS1 Evaluarea și gestionarea riscurilor și impacturilor de mediu și sociale;  

ii) SMS2 Munca și condițiile de muncă;  

iii) SMS3 Eficiența utilizării resurselor, prevenirea și gestionarea poluării;  

iv) SMS4 Sănătatea și siguranța comunității;  

v) SMS10 Implicarea părților interesate și dezvăluirea informațiilor. 
 

147. CMMS asigură condițiile de mediu și sociale necesare, măsurile de siguranță pentru 
lucrători, liniile directoare și măsurile care trebuie luate de contractanții de lucrări mici pentru 
a garanta respectarea normelor de sănătate, siguranță și mediu.  

 
148. În timpul implementării proiectului, și anume atunci când vor fi stabilite locațiile exacte 
ale Beneficiarilor selectați (colegiilor pedagogice), se vor elabora și PMMS specifice terenului 
pentru investiții individuale, utilizând liste de verificare PMMS pentru lucrări minore de 
reabilitare în conformitate cu prevederile CMMS4, cu scopul de a atenua orice impact negativ 
asupra mediului și social.  

 
149. Specialistul în aspecte de mediu și sociale al PÎSM va oferi sprijin Beneficiarilor în toate 
problemele ce țin de implementarea activităților CMMS. 

 

 

5.3.1. Orientări de Mediu și Sociale 

 
150. Orientările de mediu și sociale au scopul de a garanta că au fost luate sistematic toate 
măsurile de precauție. În acest sens, au fost întocmite mai multe documente pentru a se asigura 
că sunt abordate aspectele de mediu și sociale ale proiectului: 

 

Tabelul 2. Documente și scopul acestora în conformitate cu Orientările de mediu și sociale 

 
4http://documents1.worldbank.org/curated/en/795561575929145380/pdf/Environmental-and-Social-
Management-Framework.pdf 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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Document Scop 

Cadrul de Management de 

Mediu și Social (CMMS) 

Stabilește principiile, politicile și procedurile pentru 

managementul de mediu și social care, în urma aprobării de către 

Guvernul RM, vor fi aplicate în contextul Proiectului 

“Învățământul Superior din Moldova”. CMMS evidențiază 

contextul proiectului, efectele pe care le poate avea asupra 

mediului și a populației și modul de gestionare a acestora. 

Documentul îndeplinește cerințele relevante ale Băncii Mondiale 

privind standardele de mediu și sociale și cerințele legislației 

Republicii Moldova în domeniu și descrie procedura de tratare a 

efectelor identificate și gestionate pe toată durata proiectului.  

Procedura de Gestionare a 

Forței de Muncă (PGFM)5 

Permite identificarea principalelor cerințe de muncă și riscuri 

asociate în cadrul proiectului și stabilește resursele necesare 

pentru abordarea chestiunilor legate de muncă și condițiile 

corespunzătoare de muncă în cadrul proiectului.  

Planul de Implicare a 

Părţilor Interesate 

(PIPI) 

Stabilește implicarea părților interesate și cadrul de divulgare a 

documentației în contextul Proiectului “Învățământul Superior 

din Moldova”, inclusiv Mecanismul de Soluționare a 

Reclamațiilor.  

Planul de Angajament de 

Mediu și Social (PAMS)6 

Stabilește rezumatul acțiunilor, planurilor și documentației de 

care se ghidează autorii proiectului în implementarea acestuia. 

Planul este documentul obligatoriu din punct de vedere juridic 

pe care Guvernul l-a semnat cu Banca și toate acțiunile 

enumerate în acest document vor fi evaluate în timpul 

misiunilor. PAMS solicită respectarea tuturor acțiunilor, 

planurilor și documentației.  

 

Responsabilități de mediu și sociale ale MEC  

 
151.MEC se asigură că toate subproiectele sunt realizate în conformitate cu Standardele de 
Mediu și Sociale, în modul aprobat de Bancă. Și anume:  

i) măsurile și acțiunile specificate în Planul de Angajament de Mediu și Social (PAMS) 

sunt puse în aplicare cu diligența și eficiența corespunzătoare și așa cum se specifică în 

PAMS;  

ii) sunt disponibile suficiente fonduri pentru a acoperi costurile de implementare a PAMS;  

iii) politicile, procedurile și personalul calificat sunt menținute pentru a-i permite să 

implementeze PAMS, așa cum este specificat în continuare în PAMS; și  

iv) nu se modifică, nu se revizuiește și nu se face derogare de la PAMS sau (de la) orice 

dispoziție conexă, cu excepția cazului în care Banca a convenit altfel în scris și MEC a 

făcut cunoscut, ulterior, PAMS-ul revizuit.  
 

152. Astfel, MEC, în calitate de agenție de implementare a PÎSM: 

i) va lua toate măsurile necesare pentru a colecta, compila și furniza Băncii, prin rapoarte 

periodice, cu frecvența specificată în PAMS, și fără întârziere, într-un raport sau rapoarte 

separate, la solicitarea Băncii, informații cu privire la situația conformității cu PAMS și 

cu uneltele și instrumentele de gestionare menționate în acesta. Toate aceste rapoarte în 

forma și substanța acceptabile pentru Bancă, stabilesc, printre altele: (i) statutul de 

 
5http://documents1.worldbank.org/curated/en/962501575928390394/pdf/Labor-Management-Procedure.pdf 
6http://documents1.worldbank.org/curated/en/126531575557785514/pdf/Environmental-and-Social-
Commitment-Plan-ESCP-Higher-Education-Project-P167790.pdf 
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implementare a PAMS; (ii) condițiile, dacă există, care interferează sau amenință să 

interfereze cu implementarea PAMS; și (iii) măsuri corective și preventive luate sau care 

trebuie luate pentru a aborda astfel de condiții; și 

ii) va notifica în cel mai scurt timp Banca, în conformitate cu PAMS, instrumentele la care 

se face referire și Standardele de Mediu și Sociale, cu privire la orice incident sau 

accident care rezultă în urma implementării proiectului sau care are un impact asupra 

proiectului, care are sau poate avea un efect negativ semnificativ asupra mediului, a 

comunităților, a publicului sau a lucrătorilor. 
 

Responsabilități de mediu și sociale ale Beneficiarilor 

 
153. Toate subproiectele sunt implementate pe terenuri care aparțin statului.  
 
154. Lucrările minore de construcție în colegiile pedagogice selectate se vor desfășura în limita 
amprentei la sol existente. Acestea nu vor avea un impact negativ asupra mediului sau 
riscuri/efecte substanțiale asupra populației umane sau a proprietăților acestora.  
 
155. Întrucât utilizarea azbestului nu este reglementată suficient în Moldova, Banca va solicita, 
de asemenea, să se aplice practici adecvate privind sănătatea și securitatea în muncă în cazul 
acestui material periculos, dacă va fi necesar. 

 
156. În plus, având în vedere că lucrările minore de construcție prevăzute vor fi efectuate în 
principal în instituțiile de învățământ, este esențială menținerea sănătății și siguranței 
studenților, cadrelor didactice și personalului non-didactic, furnizorilor, vizitatorilor și 
comunităților din apropiere pe toată durata de executare a lucrărilor. 
 
157. Nu se preconizează efecte negative, cum ar fi achiziționarea involuntară de terenuri, și nici 
vreun impact asupra populației indigene, a biodiversității și a habitatelor.  

 
158. Pentru un acces mai egal la beneficiile subproiectului la etapele de proiectare și 
implementare vor fi discutate aspecte ce țin de incluziunea socială, în special cu referire la 
grupurile vulnerabile și dezavantajate, și de societatea incluzivă. Acest lucru înseamnă că, în 
cadrul activităților și intervențiilor de sprijin educațional, ar trebui să se acorde atenția cuvenită 
și să se ia măsurile necesare pentru a asigura că beneficiarii studenți, cadre didactice și toți 
utilizatorii instituțiilor de învățământ cu dizabilități fizice, comunități sărace și marginalizate 
reprezentate au acces egal la intervențiile educaționale sprijinite în cadrul subproiectului. 

 
159. MEC a elaborat un Plan de Implicare a Părților Interesate (PIPI), care cartografiază 
principalele părți interesate și beneficiari ai proiectului. Documentul va fi utilizat de către 
beneficiari în implementarea subproiectului, inclusiv în consultări publice și transmiterea 
informațiilor.  
 
160. Beneficiarii vor oferi sprijin deplin specialistului în aspecte de mediu și sociale, deoarece 
responsabilitatea sa principală este să coordoneze toate activitățile de evaluare a mediului și să 
asigure implementarea corespunzătoare a cerințelor CMMS.  
 
161. În același timp, rolul specialistului în aspecte de mediu și sociale este:  

i) să-i ajute pe beneficiarii subproiectului să identifice efectele exacte pe care le pot avea 

activitățile propuse sprijinite în cadrul proiectului, precum și să prescrie acțiunile de 

atenuare în acest sens;  

ii) să efectueze verificări și să se asigure că sunt elaborate planurile sociale de mediu 

(VM/PMMS) pentru investițiile propuse; și  
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iii) să monitorizeze și să raporteze în mod regulat efectele asupra mediului și asupra 

populației umane pe care le pot avea activitățile finanțate și să se asigure că au fost 

întreprinse măsuri de atenuare.  
 
162.De asemenea, specialistul în aspecte de mediu și sociale va examina subproiectele în mod 
regulat și selectiv și va asigura monitorizarea lor adecvată de mediu și socială. Beneficiarii vor 
asigura accesul în incintele necesare.  

 
163. Toate achizițiile vor fi „verzi”, iar calitatea echipamentelor de laborator va fi în condiții 
„verzi” (eficiență energetică, nivel de emisii). Specialistul în aspecte de mediu și sociale va 
monitoriza și acest aspect. Astfel, Beneficiarul va asigura accesul adecvat și va oferi toate 
documentele necesare.  

 
164. Orice incident rezultat din activitățile subproiectului va fi raportat imediat către 
MEC/EMP/specialistul în aspecte de mediu și sociale. 

 

5.3.2. Rezumatul procedurilor de management de mediu și social 

 
165. Această secțiune detaliază pașii întreprinși în fiecare fază, de la identificarea subproiectului 
până la finalizare, pentru a se asigura că aspectele sociale și de mediu sunt abordate în mod 
corespunzător. 

 

Tabelul 3: Activități de mediu și sociale în fazele subproiectului 

Stadiul 

subproiectului 

Activități de mediu și sociale Responsabilitate 

Identificarea 

proiectului 

Selectarea subproiectului: Scurtă descriere 

a aspectelor de mediu și sociale 

Coordonatorul 

facilității 

Screening-ul 

proiectului 

Screening-ul de mediu și social al 

propunerilor, împreună cu evaluarea 

tehnică. Propunerile vor fi considerate 

incomplete dacă rapoartele de screening de 

mediu și social nu sunt prezentate ca parte a 

pachetului general 

Specialist/Consultant 

de mediu și social 

Evaluare/Aprobare Analiza screening-ului de mediu și social și 

luarea în considerare în selectarea 

subproiectului 

EMP/MEC 

Fază de proiectare 

detaliată/achiziție 

Măsurile de atenuare a impactului asupra 

mediului și a populației vor fi încorporate în 

proiectele finale, specificațiile tehnice și 

documentele de ofertare și vor fi luate în 

considerare la elaborarea PMMS specifice 

sitului ca parte a procedurii de ofertare (a se 

vedea CMMS pentru îndrumări detaliate) 

Contractant/EMP 

Construcție  Implementarea PMMS specific sitului 

(gestionarea deșeurilor și a apelor uzate, 

siguranță, pericole, zgomot, vibrații și emisii 

etc.) 

Contractant 

Supraveghere, raportare, monitorizare Specialist în aspecte de 

mediu și 

sociale/Consultant 
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independent de 

supraveghere 

Funcționare  Audit de mediu și social înainte de recepția 

lucrărilor civile minore 

Specialist în aspecte de 

mediu și 

sociale/Consultant de 

supraveghere 

 

166. Pentru subproiectele care prevăd reabilitări, în timpul elaborării fiecărui PMMS specific 
sitului, Beneficiarul, cu sprijinul MEC-EMP, va fi responsabil de organizarea și desfășurarea a 
cel puțin unei consultări publice cu utilizatorii principali ai clădirilor respective și cu membrii 
comunităților din jur. Scopul consultărilor este de a aborda aspectele legate de Standardele de 
Mediu și Sociale (SMS), Cadrul de Management de Mediu și Social (CMMS), Planul de 
Management de Mediu și Social (PMMS), Procedura de Gestionare a Forței de Muncă (PGFM). 

 
167. În timpul consultărilor publice, Beneficiarii: 

i) vor informa grupurile comunitare afectate cu privire la activitățile care trebuie 

întreprinse în fiecare dintre siturile selectate; 

ii) le vor oferi posibilitatea să-și exprime opiniile cu privire la orice problemă de mediu sau 

socială, care, după părerea lor, ar putea apărea în timpul implementării activității.  

 

168. Sincronizare. Informațiile despre consultările publice în timpul elaborării PMMS pentru 
siturile respective vor fi distribuite cu cel puțin trei săptămâni înainte de consultare.  

 

169. Public. Eforturile și consultările de sensibilizare publică vor fi orientate către: membrii 
comunității și grupurile care locuiesc în cartierul adiacent sau în apropierea siturilor respective, 
ONG-urile locale și orice membru interesat al publicului. O atenție deosebită se va acorda 
invitării femeilor, tinerilor și oricăror comunități vulnerabile,  care ar putea fi, direct sau 
indirect, afectați de/implicați în orice activități ale subproiectului în procesul de consultare. 

 

170. Conținut. Informațiile privind viitoarele consultări publice vor include:  

i) data, ora și locul consultării; 

ii) scopul consultării, inclusiv informații despre:  

a. construcția/reabilitarea viitoare și termenul de finalizare; 

b. potențialele riscuri de mediu și sociale și măsurile de atenuare întreprinse; 

c. orice alte materiale care vor fi utile membrilor comunității și ONG-urilor pentru 

a se implica pro activ și eficient în aceste consultări publice.  

 

171. Canale de comunicare. Informațiile despre viitoarele consultări publice în timpul 
elaborării PMMS pentru siturile respective vor fi postate pe site-ul web al MEC și al 
Beneficiarului (dacă sunt disponibile). Acestea vor fi difuzate și prin alte canale de informații, 
inclusiv prin afișe/pliante în spații publice și note pe șantierele de construcții.  

 

172. Limbi. Informațiile relevante pentru comunitățile din jur și consultările publice vor fi 
transmise în limba română, precum și în alte limbi, inclusiv rusa, și altele, în funcție de locația 
sitului și de limbile vorbite de comunitățile din jur. 

 
173. Închiderea buclei de feedback pentru consultări publice. Orice problemă legitimă ridicată 
la consultările publice trebuie inclusă în PMMS final. În acest fel, „vocea oamenilor” va fi auzită 
și luată în calcul la implementarea activităților specifice sitului. După dezvăluirea PMMS, 
informații despre actualizări și alte anunțuri importante vor fi postate în mod regulat în perioada 
de implementare pe site-ul web al MEC, al Beneficiarului.  
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5.3.3. Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor (MSR) 

 
174. PÎSM include MSR, care a fost elaborat în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în 
Moldova” (PRÎM) finanțat de Bancă. Scopul principal al MSR este să consolideze 
responsabilitatea și implicarea Beneficiarilor și a părților interesate pentru a furniza informații 
și/sau pentru a exprima nemulțumirea juridică legată de activitățile subproiectului. 

 
175. MSR permite identificarea și soluționarea problemelor care afectează activitățile 
proiectului, are ca scop să reducă riscul de a afecta neintenționat cetățenii și beneficiarii și este 
un element important în recepționarea, înregistrarea și soluționarea reclamațiilor.  

 
176. Beneficiarul trebuie să includă pe site-urile web și/sau pe paginile sale de socializare 
referința la MSR al proiectului.  

 
177. Toate reclamațiile, petițiile sunt înregistrate și păstrate în registrul PÎSM. Reclamațiile pot 
fi exprimate în orice moment pe tot parcursul implementării subproiectului.  

 
 

5.4. Monitorizarea și evaluarea implementării subproiectelor 

 

178. Ofițerul PÎÎS, împreună cu specialistul în monitorizare și evaluare al EMP, în cooperare 
cu persoana responsabilă a MEC, vor efectua activități de supraveghere a subproiectelor, 
implicându-se totodată în monitorizarea implementării subproiectelor și revizuirea rapoartelor 
de progres întocmite de Beneficiari.  
 
179. Misiunile de monitorizare vor fi realizate o dată la 6 luni sau mai frecvent, în funcție de 
necesitate.  

 
180. Se va evalua: 

i) Gradul de realizare a  obiectivelor subproiectului; 

ii) Atingerea  indicatorilor de performanță a subproiectului; 

iii) Respectarea orarului achizițiilor specificat în PA aprobat; 

iv) Promovarea angajamentelor instituționale; 

v) Utilizarea eficientă a fondurilor alocate. 

 
181. Pe baza aspectelor de mai sus, subproiectele vor fi clasificate anual de EMP și MEC după 
cum urmează: 

i) Excelent (realizare mai mare de 85%); 

ii) Foarte satisfăcător (realizare cuprinsă între 71% și 85%); 

iii) Satisfăcător (realizare cuprinsă între 50% și 70%); 

iv) Nesatisfăcător (realizare mai mică de 50%). 

 
182. EMP va elabora și prezenta Beneficiarului un raport de monitorizare cu statut de informare. 
Acest lucru va servi drept o recenzie utilă pentru Beneficiari și le va ghida în implementarea 
ulterioară a subproiectelor. 

 

5.4.1. Monitorizarea aspectelor de gen și a implicării cetățenilor.  

 
183. Cadrul de rezultatele subproiectului include un indicator privind ponderea femeilor 

înscrise în programele ŞTIM elaborate sau îmbunătățite prin intermediul PÎÎS, precum și 
un indicator privind mecanismele eficiente de implicare a părților interesate.  
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i) Primul va fi utilizat pentru a monitoriza discrepanța de gen în segregarea ocupațională 

care se așteaptă să fie abordată prin intermediul PÎÎS.  

a. Monitorizarea aspectelor de gen în cadrul subproiectului va include și analiza 

datelor desegregate  în funcție de gen, cum ar fi numărul studenților de gen 

feminin din instituțiile de învățământ superior susținute în cadrul subproiectelor 

care beneficiază de suport în cadrul PÎÎS.  

ii) Monitorizarea implicării părților va include evaluarea implicării efective a beneficiarilor 

prin mecanisme participative, cum ar fi zilele ușilor deschise și ateliere de lucru ale 

instituțiilor de învățământ superior. 
 

5.5. Raportare 
 
184. Beneficiarul va întocmi și va trimite EMP în cadrul PÎSM și MEC într-un exemplar 
electronic (atât în format PDF, cât și în format Excel) și în două (2) exemplare tipărite, semnate 
și ștampilate: 

i) Rapoarte de progres (Anexa 7) semestrial (o dată la 6 luni); și  

ii) Rapoarte financiare (Anexa 10) trimestrial (o dată la 3 luni).  

 
185. Scopul rapoartelor narative de progres este de a prezenta progresul în conformitate cu 
planul aprobat în cadrul subproiectului, de a furniza informații complete cu privire la realizarea 
și progresul etapelor esențiale ale subproiectului pentru perioada aferentă și de a identifica și 
explica problemele. 

 
186. Scopul rapoartelor financiare este de a arăta progresul în debursarea fondurilor, precum și 
respectarea procedurilor financiare și de debursare prestabilite. Rapoartele financiare trebuie 
însoțite de situația financiară (precum și orice alt registru/document care ar putea fi solicitate 
de EMP, cum ar fi copii ale procesului și contractelor de achiziții, facturilor fiscale, actului de 
acceptare, facturilor, chitanțelor, contractelor, confirmării plății, tabelului de costuri pentru 
activități de instruire, extraselor de conturi trezoreriale etc.).  

 
187. Rapoartele vor fi prezentate în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârșitul 
perioadei de referință . În cazul depunerii întârziate a rapoartelor, Beneficiarul va trebui să 
transmită o notificare în formă scrisă către MEC/EMP și să explice motivele întârzierii. 

 
188. Raport final: la finalizarea subproiectului, Beneficiarul va întocmi un raport final, care va 
evalua rezultatul subproiectului în raport cu obiectivele prestabilite. Acest raport se va concentra 
pe realizările, rezultatele, efectele (impacturile) și realizarea indicatorilor prestabiliți care 
reflectă obiectivele urmărite.  

 
189. După recepționarea de la Beneficiar, verificarea și aprobarea rapoartelor financiare și de 
progres finale, MEC/EMP va iniția proceduri de încheiere a subproiectului. Procedurile de 
încheiere includ aprobarea tuturor rapoartelor necesare, efectuarea oricăror plăți restante de 
subfinanțare în cadrul PÎÎS și asigurarea restituirii către MEC a fondurilor  de subfinanțare 
nevalorificate în cadrul PÎÎS.  

 
190. Raportul final  trebui să fie prezentat în maxim 30 de zile calendaristice de la finisarea 
subproiectului. 
 
191. Fondurile valorificate vor fi raportate în euro utilizând situațiile financiare exprimate în 
altă monedă. În acest caz și în scopul raportării, conversia în euro se va face utilizând cursul de 
schimb de la data transferului fondurilor din Contul Special către Beneficiari.  
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6. MECANISMELE DE PUNERE ÎN APLICARE A SUBPROIECTELOR ÎN 

CADRUL PÎÎS 

 
192. Beneficiarul este în cele din urmă responsabil de gestionarea/implementarea generală a 
subproiectului în cadrul PÎÎS.  
 
193. Echipa de proiect (EP) a Beneficiarului va include în mod obligatoriu următoarele trei 
posturi minime: manager de proiect, manager financiar și manager de achiziții.  În cazul în care 
o instituție solicitantă implementează mai multe subproiecte, va fi stabilită o singură EP care va 
fi responsabilă pentru întreaga alocare financiară aprobată.   

 
194. Echipa este responsabilă de implementarea subproiectului și trebuie să fie nominalizată de 
către Beneficiar, în conformitate cu ordinul intern, cu  referință clară a timpului dedicat 
implementării activităților subproiectului.  

 
195. Mai jos sunt descrise responsabilitățile și cerințele de calificare principale ale EP.  

 

6.1. Managerul de proiect  

 
196. Managerul de proiect are următoarele responsabilități :  

i) Gestionează implementarea subproiectului și coordonează implementarea activităților 

subproiectului, promovează și facilitează comunicarea între personal și părțile 

interesate;  

ii) Servește ca omolog principal pentru interacțiunile cu MEC/EMP, inclusiv pentru toate 

cererile oficiale și schimburile legate de gestionarea zilnică a subproiectului, pregătirea 

pentru vizite de supraveghere, organizarea de întâlniri la cererea MEC/EMP și 

monitorizarea cererilor și recomandărilor MEC/EMP; 

iii) Coordonează angajarea și supravegherea consultanților locali și internaționali care 

lucrează în cadrul subproiectului, inclusiv revizuirea TR ai acestora, monitorizarea 

livrabilelor acestora și facilitarea interacțiunii cu diferite părți interesate;  

iv) Elaborează planificarea anuală a Planului de implementare a subproiectului, asigurând 

concordanța acestuia cu Planul de achiziții al subproiectului și asigurând că ambele sunt 

revizuite periodic și, după caz, actualizate;  

v) Întocmește și depune rapoartele de progres și rapoartele financiare;  

vi) Supraveghează monitorizarea tuturor indicatorilor de subproiect; 

vii) Supraveghează implementarea subproiectului, inclusiv executarea contractului și a 

protocoalelor de colaborare; 

viii) Supraveghează punerea în aplicare a Cadrului de Management de Mediu și 

Social; 

ix) Informează MEC/EMP cu privire la toate aspectele legate de monitorizarea 

subproiectului. 

 
197. Managerul de proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

i) Diplomă universitară de licență și de master într-un domeniu relevant (administrație, 

economie etc.); 

ii) Experiență de lucru de cel puțin cinci ani în managementul de proiect și planificarea 

proiectelor; 

iii) Vorbește fluent limbile română și engleză (atât oral, cât și în scris);  

iv) Capacitate demonstrată de a lucra în echipe, de a comunica cu membrii echipei și de a 

îndruma membrii mai puțin experimentați ai echipei; 

v) Demonstrează abilități interpersonale puternice și bune abilități de comunicare scrisă și 

orală în limba română; 
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vi) Standarde ridicate de integritate personală și capacitate de a-i trata pe toți oamenii în 

mod echitabil și cu respect; 

vii) Experiența de lucru cu proiecte internaționale va constitui un avantaj. 

 

6.2. Specialistul în achiziții  

 
198. Specialistul în achiziții are următoarele responsabilități : 

i) Oferă consultanță managerului de proiect și personalului relevant cu privire la toate 

aspectele legate de achiziții și asistă managerul de proiect în comunicarea cu MEC/EMP 

cu privire la aspectele legate de achiziții; 

ii) În cooperare cu managerul de proiect și alți membri interesați ai personalului, 

actualizează periodic Planul de achiziții pentru subproiect și îl prezintă MEC și Băncii 

spre revizuire și aprobare; 

iii) În cooperare cu MEC, desfășoară activitățile de achiziții aferente în conformitate cu 

normele de achiziții ale Băncii; aceasta include: 

a. elaborarea documentelor de achiziție cu aportul tehnic din partea personalului 

relevant;  

b. lansarea procesului de achiziții și asigurarea publicității;  

c. organizarea și supravegherea ședințelor de clarificare (dacă este cazul);  

d. asigurarea distribuirii clarificărilor aferente ofertelor; 

e. organizarea logisticii pentru depunerea ofertelor; 

f. supravegherea și organizarea logisticii privind evaluarea;  

g. elaborarea și transmiterea rapoartelor de evaluare către MEC cu aportul tehnic 

din partea personalului relevant; 

h. elaborarea proiectelor de contracte;  

i. participarea la discuțiile de încheiere a contractelor; 

j. monitorizarea implementării contractelor. 

iv) Cooperează cu personalul relevant în vederea finalizării specificațiilor tehnice pentru 

echipamentele care urmează să le fie achiziționate și se asigură că specificațiile tehnice 

sunt neutre din punctul de vedere al furnizorilor; 

v) În cooperare cu personalul relevant, elaborează rapoartele periodice de monitorizare a 

achizițiilor pentru MEC/EMP și pentru Bancă. 
 

199. Specialistul în achiziții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

i) Diplomă de studii superioare în economie, drept, administrație publică sau într-un 

domeniu conex; 

ii) Experiență și cunoștințe demonstrate cu privire la reglementările și procedurile naționale 

de achiziții publice; 

iii) Expertiza și cunoștințele demonstrate cu privire la Bancă sau organizații/agenții 

internaționale similare, reguli și proceduri de achiziție, vor constitui un avantaj; 

iv) Cunoașterea excelentă a limbilor engleză şi română (atât oral, cât și în scris); 

v) Competente şi aptitudini de utilizare a calculatorului. 

 

 

6.3. Specialistul în management financiar 

 
200. Specialistul în management financiar are următoarele responsabilități: 

i) Dezvoltă sistemul de contabilitate al subproiectului în conformitate cu cerințele de 

contabilitate, raportare și audit ale Băncii și Guvernului, cu operarea și actualizarea 

ulterioară a sistemului, după caz; 
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ii) Menține conturile subproiectului pentru fondurile de credit AID în conformitate cu 

cerințele contabile și de audit ale Băncii și precum și cerințele naționale, utilizând 

sistemul contabil menționat de mai sus și sistemul contabil național;  

iii) Elaborează bugetele trimestriale și anuale ale subproiectului; 

iv) Elaborează situațiile financiare periodice ale subproiectului (trimestrial sau lunar, dacă 

este necesar) în conformitate cu cerințele de raportare ale Băncii și precum și cerințele 

naționale;  

v) Întocmește toate rapoartele de monitorizare financiară, documentele de plată și 

documentele pentru suplinirea Contului trezorerial;  

vi) Ține evidența financiară detaliată în conformitate cu regulile metodologice privind 

contabilitatea și raportarea financiară   pentru a fi ușor accesat de către misiunea de 

supraveghere și auditori;  

vii) Realizează orice alte activități legate de subproiect și raportare, în modul indicat de 

managerul de proiect; 

viii) Înregistrează bunurile primite de la fiecare furnizor, conform legislației  

Republicii Moldova. Înregistrările sunt făcute pe elemente și sume – câte bunuri au fost 

primite și cât s-a plătit. Calculează soldul pentru fiecare furnizor la sfârșitul fiecărei luni; 

ix) Verifică rapoartele financiare ale furnizorilor de servicii; 

x) Colaborează cu Trezoreria, ține evidența contractelor de consultanță și a plăților; 

xi) Menține conturile în conformitate cu cerințele MF; 

xii) Întocmește rapoartele financiare trimestriale și anuale pentru MF și le trimite către PM, 

astfel încât să fie împărtășite cu MEC/EMP.  

 
201. Specialistul în management financiar ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe de 
calificare: 

i) Diplomă universitară în economie, contabilitate, finanțe sau într-un domeniu conex;  

ii) Cel puțin 3 ani de experiență anterioară în domeniul contabilității/managementului 

financiar; 

iii) Cunoașterea standardelor naționale de contabilitate; 

iv) Cunoașterea standardelor internaționale de contabilitate ar constitui un avantaj; 

v) Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de organizații financiare 

internaționale va constitui un avantaj; 

vi) Fluent în limba română. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;  

vii) Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului (1C, Windows, MS Office, Internet 

Explorer). 

 

  



 

38 
 

CAPITOLUL II. ÎMBUNĂTĂȚIREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
 

202. Acest capitol se bazează pe Acordul de împrumut din 2 iunie 2025 între Republica 

Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și MOP. Acesta 

descrie dispoziții suplimentare pentru implementarea unor activități din cadrul 

subcomponentelor 2.3 și 2.4 ale PÎSM, care vizează consolidarea capacității de cercetare și 

inovare în universități, facilitarea colaborării inter-universitare în domeniul cercetării și 

promovarea colaborării între universități și industrie.  
 

203. Obiectivul activităților propuse este de a îmbunătăți capacitatea de cercetare și inovare 

în universitățile publice prin: (a) modernizarea infrastructurii de cercetare în sectoarele 

prioritare, inclusiv în domeniile de specializare SMART, prin subproiecte privind infrastructura 

de cercetare (bugetul planificat pentru această activitate este de 9,5 milioane EUR); (b) 

promovarea unei culturi de cercetare în rândul cercetătorilor prin granturi pentru tineri 

cercetători și granturi pentru diseminarea cercetării (bugetul planificat pentru această activitate 

este de 0,5 milioane EUR); (c) stimularea cercetătorilor să obțină o sumă mai mare de finanțare 

externă competitivă, prin acordarea unei finanțări proporționale cu finanțarea primită din 

granturile Orizont Europa și Consiliul European pentru Cercetare pentru activități de cercetare 

eligibile (bugetul planificat pentru această activitate este de 0,5 milioane EUR); și (d) înființarea 

unui Centru de Inovare în Agricultură axat pe agricultura rezistentă la schimbările climatice 

și tehnologia alimentară (bugetul planificat pentru această activitate este de 4,37 milioane 

EUR).  

 

7. SUBPROIECTE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 
 

7.1. Cerințe pentru subproiectele privind infrastructura de cercetare 
 

204. Prin intermediul subproiectelor privind infrastructura de cercetare, PÎSM va sprijini 

crearea unei infrastructuri de cercetare de ultimă generație în instituții de învățământ superior 

publice selectate din Republica Moldova, care să permită cercetătorilor să desfășoare cercetări 

de înaltă calitate, competitive la nivel internațional, în următoarele domenii de cercetare 

prioritare:  

(i) Agricultură și procesarea producției agricole: 

a) Biotehnologii avansate pentru agricultură; 

b) Agricultură sustenabilă (inclusiv ecologică); 

c) Produse alimentare cu valoare adăugată ridicată. 

(ii) Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC): 

a) Micro/nanomateriale și inginerie electronică; 

b) Interoperabilitate, date deschise și e-infrastructuri; 

c) Aplicații mobile, inginerie software, cloud computing; 

d) Securitate cibernetică, inteligență artificială. 

(iii)Energie, științe exacte și naturale: 

a) Fizică; 

b) Chimie; 

c) Biologie; 

d) Matematică; 

e) Energie alternativă. 

(iv) Biomedicină și biofarmaceutică: 

a) Medicină personalizată; 

b) Biofarmaceutică. 
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205. Subproiectele privind infrastructura de cercetare vor fi selectate pentru finanțare prin 

intermediul unei apel de propuneri, organizat de Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare (ANCD) în coordonare cu MEC, pe baza criteriilor de eligibilitate și a cerințelor 

prevăzute în Anexa 13.  

206. ANCD va lansa apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de 

cercetare pe baza ordinului MEC, care va stabili data deschiderii apelului și termenul limită 

pentru depunerea propunerilor de subproiecte, durata perioadei de evaluare, luna estimată 

pentru anunțarea rezultatelor și data preconizată pentru începerea implementării subproiectelor. 

Anunțul privind apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare, care 

corespunde Anexei 13, va fi publicat pe site-ul oficial al ANCD. 

 

207. Toate criteriile de eligibilitate și cerințele pentru solicitanți, cerințele pentru 

infrastructura de cercetare propusă, activitățile eligibile și neeligibile, costurile eligibile și 

neeligibile, procedura de depunere a propunerilor de subproiecte, formularele pentru propuneri 

și pentru evaluare sunt descrise în Anexa 13. 

 

208. Bugetul total alocat în cadrul apelului pentru propuneri de subproiecte privind 

infrastructura de cercetare este de 9,5 milioane EUR. Acest apel are două modalități de 

finanțare: 

a. Subproiect privind infrastructura de cercetare – Ruta 1, cu un buget de 9,0 

milioane EUR și maximum 900 000 EUR per subproiect privind infrastructura de 

cercetare; 

b. Subproiect privind infrastructura de cercetare – Ruta 2, cu un buget de 0,5 

milioane EUR și maximum 250 000 EUR per subproiect privind infrastructura de 

cercetare. 

 

209. Fiecare subproiect privind infrastructura de cercetare trebuie să includă trei categorii de 

costuri: (i) echipamente și bunuri, (ii) servicii și (iii) costuri operaționale. Procentele aplicate 

pentru fiecare categorie de costuri, pentru fiecare modalitate de finanțare, sunt descrise în Anexa 

13. 

 

210. MEC poate decide realocarea fondurilor între rutele de finanțare dacă, în urma evaluării 

propunerilor depuse, realocarea fondurilor este necesară pentru utilizarea integrală a bugetului. 

 

211. Bugetul subproiectului aprobat nu poate fi majorat.  

 

212. Durata subproiectelor câștigătoare va fi de până la 30 de luni de la semnarea acordurilor 

de subproiect pentru infrastructura de cercetare, dar nu va depăși data de închidere a proiectului 

PÎSM. 

 

213. Durata subproiectului trebuie planificată ca numărul total de luni necesare pentru 

implementarea completă a subproiectului, fără date specifice.  

 

214. Toate activitățile subproiectelor se vor încheia până la 31 mai 2029.  

 

7.2. Ciclul de aplicare pentru subproiectele privind infrastructura de cercetare 

 

215. Apelul pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare cuprinde cinci 

etape principale:  

(i) Lansarea apelului pentru propuneri – în ianuarie 2026; 

(ii) Pregătirea propunerilor și depunerea acestora – patru luni de la lansarea apelului pentru  

propuneri; 
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(iii) Examinarea și evaluarea propunerilor;  

(iv) Procedura de reclamații; 

(v) Semnarea acordurilor pentru subproiectele privind infrastructura de cercetare. 
 
216. Dacă după primul apel pentru propuneri mai sunt fonduri disponibile, MEC poate decide 

să organizeze un nou apel pentru propuneri de subproiecte privind infrastructura de cercetare, 

lansând apelul cel târziu la 1 decembrie 2026, sau să aloce fondurile pentru alte activități din 

cadrul PÎSM, în conformitate cu acordul de împrumut.  

 

7.2.1. Apelul pentru propuneri 
 

217. Ofițerul PÎÎS, EMP, ANCD și reprezentanții MEC vor organiza evenimente de pre-lansare 

pentru apelul pentru propuneri, cu scopul de a comunica universităților publice obiectivele 

PÎSM, datele cheie și procedurile administrative.  

 

218. Informațiile despre subproiectele privind infrastructura de cercetare vor fi diseminate 

tuturor potențialilor solicitanți prin cele mai adecvate canale de comunicare, cum ar fi:  

(i) publicarea anunțului privind apelul pentru propuneri de subproiecte privind 

infrastructura de cercetare, care corespunde Anexei 13, pe site-ul web al ANCD: 

https://ancd.gov.md/;  

(ii) buletine informative și e-mailuri; 

(iii) reuniuni de diseminare;  

(iv) una sau două zile informative/seminare informative;  

(v) mass-media etc. 
 

7.2.2 Pregătirea propunerilor și depunerea acestora  
 

219. O instruire pentru beneficiarii relevanți (reprezentanți ai instituțiilor publice de învățământ 

superior) va fi realizată cu privire la pregătirea și depunerea propunerilor de către ofițerul PÎÎS, 

EMP și ANCD.  
 
220. În perioada deschisă pentru depunerea propunerilor, ofițerul PÎÎS, EMP și ANCD vor 

furniza potențialilor solicitanți informațiile/clarificările necesare, la cererea acestora. 
 
221. Propunerea va fi pregătită în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa 13 și trimisă de 

solicitant, înainte de termenul stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: 

mhepresearch@mec.gov.md, care este gestionată de ofițerul PÎÎS. 

 

222. În cazul în care o instituție solicitantă trimite mai multe propuneri diferite, fiecare dintre 

acestea trebuie trimisă într-un e-mail separat.  

 

223. Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de aplicare. Toate propunerile 

primite vor fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un număr de înregistrare 

unic. 

 

224. Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii după primirea confirmării de 

recepționare a propunerii și nu se acceptă propuneri după termenul limită.  

 

7.2.3. Examinarea și evaluarea propunerilor  
 

225. Pentru procesul de evaluare, înainte de data limită de depunere a propunerilor, cu sprijinul 

EMP și ANCD, MEC va numi și va asigura următoarea componență a comisiilor: 

https://ancd.gov.md/
https://ancd.gov.md/
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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(i) Comisia internă (CI), care va avea următoarea componență: 

a. ofițerul PÎÎS; 

b. un reprezentant al ANCD; 

c. un reprezentant al MEC. 

(ii) Comisia externă (CE) care va avea următoarea componență: 

a.  experți pentru fiecare domeniu prioritar specific - astfel încât fiecare propunere 

să fie evaluată în mod independent de doi experți.  Experții vor evalua 

propunerile relevante pentru domeniul lor de expertiză/domeniul prioritar. 

Numărul de experți pentru fiecare domeniu prioritar va fi stabilit în funcție de 

numărul de propuneri de subproiecte primite pentru domeniul respectiv; 

b. un membru delegat de ANCD, care va gestiona activitățile experților și va evalua 

bugetele propunerilor pentru a se asigura că acestea respectă limitele alocărilor 

financiare, distribuția pe categorii de subproiecte, eligibilitatea costurilor și toate 

celelalte aspecte financiare legate de propunerea de subproiect; 

c. ofițerul PÎÎS, care va colecta rezultatele evaluării, grilele, comentariile și 

punctajele oferite de experți și va pregăti o listă a propunerilor clasificate în 

funcție de punctaj. 

 

(iii) Panelul de experți (PE) care va avea următoarea componență: 

a. experți cu experiență în învățământul superior și cercetare; 

b. membri delegați de MEC; 

c. membri delegați de ANCD; 

d. un membru delegat de EMP; 

e. ofițerul PÎÎS; 

 

226. Reprezentanții MEC și ANCD, delegați pentru implementarea acestei componente a PÎSM, 

împreună cu EMP, vor avea rolul de coordonare generală și vor supraveghea toate etapele, 

inclusiv depunerea propunerilor, selecția, reclamațiile și alegerea propunerilor câștigătoare.  

 

227. Experții externi vor fi identificați de ANCD, pe baza următoarelor criterii:  

(i) competență/excelență profesională; 

(ii) experiență în participarea la proiecte/elaborarea de propuneri de proiecte; 

(iii)experiență în evaluarea și aprecierea propunerilor de proiecte; 

(iv) lipsa conflictului de interese în raport cu membrii echipei obiectului propus pentru 

evaluare, în ceea ce privește rudenia, activitatea comună, interesul personal în rezultatele 

expertizei; 

(v) comportament pertinent și atitudine responsabilă, demonstrate de experți în mediul 

științific, precum și în activități de expertiză anterioare. 

 

228. Toți membrii comisiilor ar trebui să declare orice posibil conflict de interese și să semneze 

o declarație în acest sens. Declarația ar fi semnată înainte de orice acțiune de evaluare, în 

conformitate cu Ghidul Băncii Mondiale privind conflictele de interese în comitetele de 

evaluare, publicat în ianuarie 2020.  

229. Examinarea și evaluarea propunerilor ar urma să se desfășoare în trei etape: 

(i) Etapa I – evaluarea conformității administrative;  

(ii) Etapa II - evaluare calitativă independentă; 

(iii)Etapa III – evaluare calitativă de către un panel de experți. 
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7.2.3.1. Etapa I – evaluarea conformității administrative 

 

230. În etapa de evaluare administrativă, toate propunerile primite la adresa de e-mail 

mhepresearch@mec.gov.md vor fi analizate de CI și grila de evaluare pentru Etapa 1 (Sub-

Anexa 13C/13D) va fi completată pentru fiecare propunere.  
 

231. Pentru a se califica pentru Etapa II, propunerea trebuie să îndeplinească toate criteriile din 

grila de evaluare pentru Etapa I. Se presupune că propunerea va acumula numai răspunsuri 

afirmative la toate întrebările din grila de evaluare pentru Etapa I. În cazul în care un răspuns 

este negativ, propunerea este respinsă. 

 

232. După evaluare, se va emite un raport privind evaluarea din Etapa 1, care va indica: 

(i) o listă a propunerilor calificate pentru Etapa II; 

(ii) o listă a propunerilor respinse și motivele respingerii pentru fiecare propunere în parte;  

 

233. Odată finalizat procesul de evaluare a conformității administrative, se va trimite o scrisoare 

standard de răspuns fiecărui solicitant, indicând dacă este calificat sau nu pentru Etapa II și, 

în caz negativ, menționând motivul specific.  

234. Raportul privind evaluarea din Etapa I este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

 

7.2.3.2. Etapa II – evaluare calitativă independentă 
 

235. După finalizarea Etapei I, inclusiv procedura de evaluare a reclamațiilor și elaborarea 

raportului privind evaluarea din Etapa I, experților selectați și membrilor CE li se vor furniza 

informațiile necesare pentru a evalua calitatea propunerilor calificate. 

 

236. Evaluarea individuală este realizată în mod independent de experții CE, în conformitate cu 

criteriile de evaluare stabilite în grila de evaluare din Etapa II (Sub-Anexa 13E/13F). Fiecare 

expert acordă un punctaj pentru fiecare propunere evaluată. Fiecare propunere este evaluată 

de doi experți. 

237. Un membru al CE, delegat de ANCD, va gestiona activitățile experților și va evalua 

bugetele propunerilor și cheltuielile planificate în propunerile de subproiecte și va prezenta 

un raport cu analize și comentarii privind bugetul și cheltuielile planificate pentru fiecare 

propunere, fără a acorda niciun punctaj. 

 

238. După finalizarea evaluării propunerilor de către experți, membrul CE, delegat de ANCD, 

va trimite grilele de evaluare pentru Etapa II, completate de experți, și raportul către ofițerul 

PÎÎS.  

 

239. Ofițerul PÎÎS va pregăti un raport privind evaluarea din Etapa II, care va conține 

următoarele informații: 

(i) lista propunerilor evaluate în Etapa II, punctajele acordate de cei doi experți;  

(ii) informații privind bugetul propunerilor de subproiecte, inclusiv concluziile din 

raportul privind bugetul și cheltuielile planificate pentru fiecare propunere de 

subproiect. 

 

240. Raportul privind evaluarea din Etapa II este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

 

mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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7.2.3.3 Etapa III – evaluarea calitativă de către panelul de experți 

 

241. Panelul de experți va analiza propunerile de proiecte și grilele de evaluare pentru Etapa II, 

completate de experți, raportul privind evaluarea din Etapa II, strategiile instituționale de 

dezvoltare a cercetării, inclusiv planurile de dezvoltare pentru domeniile pentru care 

instituțiile au depus propuneri, reglementările instituționale privind accesul la infrastructura 

de cercetare, în vederea clasificării propunerilor și formulării unei recomandări către MEC 

privind finanțarea subproiectelor. Panelul de experți poate invita solicitanții la întâlniri 

pentru a discuta propunerea de subproiect, strategia instituțională de dezvoltare a cercetării, 

planul de dezvoltare pentru domeniul de aplicare sau reglementările instituționale privind 

accesul la infrastructura de cercetare. 

 

242. Punctajul final pentru fiecare subproiect, care va fi utilizat pentru stabilirea clasamentului 

subproiectelor, se calculează după cum urmează:  

a) punctajul mediu acordat unei propuneri se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 

acordate de doi experți ai CE; 

b) Punctajul final este acordat de panelul de experți pe baza analizei efectuate. Pentru 

punctajul final al unei propuneri de subproiect se ia în considerare punctajul mediu atribuit 

propunerii, valoare care este acceptată ca atare sau ajustată, prin majorare sau micșorare, 

în funcție de concluziile panelului de experți. Panelul de experți va argumenta ajustarea 

punctajului.  

 

243. Panelul de experți întocmește clasamentul general al subproiectelor și întocmește, având la 

bază clasamentul general al subproiectelor și repartizarea subproiectelor pe domeniile  

prioritare, o listă de subproiecte care este recomandată pentru a fi finanțate de către MEC. 

 

244. Ofițerul PÎÎS va elabora raportul final de evaluare, care va conține următoarele informații: 

(i) informație completă cu privire la dosarele de solicitare depuse;  

(ii) informație detaliată despre punctajele finale acordate propunerilor de subproiecte; 

(iii)copii ale tuturor grilelor de evaluare completate pentru fiecare propunere în parte; 

(iv) clasamentul final al subproiectelor, ordonate descrescător; 

(v) lista subproiectelor recomandate de panelul de experți pentru finanțare.  

 

245. Raportul final de evaluare este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

246. Lista subproiectelor care urmează să fie finanțate va fi aprobată prin ordin al MEC, pe baza 

raportului final de evaluare și a listei recomandate de panelul de experți. 

247. EMP/MEC va notifica, prin intermediul adresei de e-mail oficiale a proiectului 

(mhep@mec.gov.md ), toți solicitanții cu privire la rezultatele concursului, utilizând o 

scrisoare de acceptare/respingere a propunerii. În cazul respingerii propunerii, se va 

specifica motivul.  

 

248. Toate documentele referitoare la apelul pentru propuneri de subproiecte privind 

infrastructura de cercetare vor fi păstrate în arhiva proiectului.  

 

7.2.4 Reclamații   
 

249. Solicitanții care consideră că au fost prejudiciați de o eroare sau o neregulă în procesul de 

evaluare din Etapa I, Etapa II sau Etapa III pot trimite o scrisoare de reclamație la adresa de 

e-mail oficială a proiectului: mhep@mec.gov.md . 

mailto:mhep@mec.gov.md
mailto:mhep@mec.gov.md
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250. Pentru a fi luată în considerare, reclamația trebuie: 

i) să fie depusă în termen de 5 zile lucrătoare începând cu ziua următoare datei la care a 

fost trimisă scrisoarea (prin e-mail) prin care se anunță rezultatul evaluării;  

ii) să fie adresată PÎSM/EMP prin e-mail: mhep@mec.gov.md ; 

iii) să fie trimisă numai de solicitant și nu de terți; 

iv) să fie semnată de reprezentantul legal sau de persoana delegată de solicitant; 

v) să descrie în mod clar natura încălcării considerate a fi fost comisă de comisii și să facă 

referiri clare la dispozițiile corespunzătoare din MOPÎÎS, cu justificări pertinente. 

 

251. Decizia privind acceptarea sau respingerea plângerii este luată de MEC, pe baza 

recomandării panelului de experți. Decizia este definitivă, obligatorie pentru toate părțile și 

nu poate face obiectul unei alte proceduri de plângere în cadrul proiectului, pe baza acelorași 

motive și în aceeași fază a procedurii. 

 

252. Solicitantul va fi informat cu privire la decizia finală printr-o scrisoare de răspuns trimisă 

de MEC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deciziei.  

 

7.2.5. Semnarea acordului de subproiect privind infrastructura de cercetare  
 

253. După notificarea solicitanților, EMP va organiza întâlniri cu fiecare dintre solicitanții 

selectați pentru finanțare, cu scopul de a le furniza informații cu privire la diversele norme 

și proceduri care trebuie respectate în timpul realizării subproiectelor și de a aborda orice 

problemă specifică fiecăruia dintre subproiectele selectate. 

 

254. Acordul privind subproiectul privind infrastructura de cercetare (Anexa 16) va fi semnat 

cu beneficiarii selectați după trimiterea scrisorii finale de acordare a finanțării de către 

EMP/MEC.  
 

7.3 Implementarea și gestionarea subproiectelor privind infrastructura de cercetare 

 
255. După acordarea finanțării pentru subproiecte și semnarea acordului, beneficiarul va 

implementa subproiectul cu diligență și eficiență și în conformitate cu termenii și condițiile 
acordului. 

 
256. Obiectivele generale și principalele rezultate, astfel cum sunt stabilite în acord, nu vor fi 

modificate pe durata de viață a subproiectului. 

 
257. Beneficiarul va prezenta la fiecare șase luni un raport de progres (Anexa 17) care să 

prezinte progresul implementării subproiectului și să semnaleze orice probleme 
întâmpinate.  

 
258. Beneficiarul poate fi autorizat să modifice Planul de implementare a subproiectului și Lista 

acțiunilor de achiziții planificate, cu aprobarea scrisă a MEC. 

 
259. MEC își rezervă dreptul de a amâna sau de a întrerupe activitățile subproiectului dacă 

performanța de implementare a beneficiarului nu respectă prevederile acordului. În acest 
caz, beneficiarul trebuie să ramburseze (cu excepția cazurilor de forță majoră) în termen de 
15 zile lucrătoare toate fondurile primite, dar necheltuite. 

 
260. Întârzierea sau neîndeplinirea acordului din cauza greșelilor, erorilor sau neglijenței din 

partea beneficiarului vor fi luate în considerare la evaluarea oricăror propuneri viitoare 
făcute de același beneficiar. 

mailto:mhep@mec.gov.md
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261. În timpul implementării, beneficiarul va realiza toate aspectele subproiectului și va 

îndeplini sarcinile de gestionare financiară, achiziții, monitorizare și evaluare, precum și 
raportare, astfel cum sunt descrise mai jos. 

 
262. Procedurile și documentele/formularele care trebuie utilizate sunt descrise în MOPÎÎS. 

Cu toate acestea, beneficiarul poate contacta ofițerul PÎÎS pentru a obține explicațiile 
necesare, dacă este cazul.  

 

263. În cadrul proiectului PÎSM, trei posturi dedicate (ofițer PÎÎS, specialist dedicat în 
achiziții și specialist dedicat în finanțe) vor oferi sprijin beneficiarilor. 
 

264. Acești specialiști dedicați sunt responsabili de supravegherea fiduciară a utilizării 
resurselor subproiectelor, de efectuarea controalelor activităților beneficiarilor, pentru a 
confirma că investițiile subproiectelor respectă criteriile de eligibilitate. Acești profesioniști 
vor oferi sprijin operațional în timpul implementării subproiectelor.  
 
 
7.3.1. Gestionarea financiară 

 
265. Fondurile de subfinanțare în cadrul PÎÎS vor fi transferate direct către Beneficiar, într-un 

cont bancar separat și protejat, în moneda națională (în continuare, cont trezorerial), deschis 
exclusiv pentru fluxurile de fonduri din cadrul subproiectului prin intermediul sistemului 
Trezorerial al Republicii Moldova.  
 

266. Pentru plățile în cadrul contractelor cu nerezidenți, semnate în valută străină, beneficiarul 
va deschide un cont bancar în valută străină la Trezoreria Statului Republicii Moldova. 
Contul bancar în valută străină va fi utilizat exclusiv pentru efectuarea plăților legate de 
contractele din cadrul subproiectului. Toate operațiunile în valută vor fi efectuate în 
conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28 
decembrie 2015, Anexa 1). 
 

267. Pierderile din diferențe de curs valutar care vor apărea ca urmare a procurării de valută 
străină pentru efectuarea plăților aferente contractelor cu nerezidenți, semnate în valută 
străină, vor fi acoperite din surse proprii ale beneficiarului. 

 
268. Câștigurile din diferențele de curs valutar care apar ca urmare a procurării de valută străină 

pentru efectuarea plăților legate de contractele cu nerezidenți, semnate în valută străină, vor 
fi considerate surse proprii ale beneficiarului.  

 
269. Toate fondurile subproiectului care vor fi utilizate pentru implementarea subproiectului vor 

fi păstrate în contul trezorerial dedicat.  

 
270. Nu se vor aloca fonduri din subproiect pentru plăți efectuate înainte de data semnării 

acordului. 

 

7.3.1.1 Debursări 

 
271. Fondurile subproiectului vor fi transferate de către MEC în conturile trezorerial ale 

beneficiarilor în tranșe.  

 
272. Prima tranșă de plată se va efectua în avans și va constitui 30% din bugetul prevăzut 

alocat pentru primul an de implementare a subproiectului și detaliat în PIP. 

 



 

46 
 

273. Prima tranșă va fi plătită de MEC în contul trezorerial al beneficiarului în termen de 45 de 
zile calendaristice de la prezentarea Cererii de plată (Anexa 18) și a scrisorii de confirmare 
a deschiderii contului trezorerial pe numele beneficiarului.  

 
274. La fiecare 6 luni, beneficiarul va prezenta Prognoza cheltuielilor (Anexa 19) pentru 

următoarele 6 luni: 
i) împreună cu raportul de progres și cererile de plată, dacă procentul de execuție a tranșei 

anterioare a atins 70% și este confirmat de documente justificative.  

ii) Beneficiarul poate depune o cerere de plată înainte de raportul de progres (perioada de 

6 luni), cu condiția ca 70% din tranșa de finanțare anterioară să fie cheltuită în 

conformitate cu actualul MOPÎÎS. 

 
275.  Suma transferului trebuie să fie diferența dintre cheltuielile prevăzute pentru următoarele 

6 luni și soldul rămas în contul trezorerial. 

 
276. Beneficiarul trebuie să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a se asigura că se alocă 

un buget anual suficient pentru subproiect în cadrul bugetului de stat național, în 
conformitate cu legislația națională, și că toate modificările bugetare necesare sunt efectuate 
în timp util. Toate aceste acțiuni trebuie coordonate cu Ministerul Finanțelor. 

 

277. Beneficiarul poate realoca fonduri între liniile bugetare prezentate în PIP. Orice 
propunere de realocare a fondurilor trebuie să fie însoțită de o argumentare adecvată pentru 
o astfel de realocare și poate fi făcută numai după aprobarea scrisă a MEC/EMP.  

i) Notificarea corespunzătoare se face în planul de achiziții.  

ii) Nu este posibilă nicio relocare în cadrul costurilor operaționale. 
 

278. Personalul beneficiarului poate fi remunerat pentru desfășurarea activităților finanțate, atât 
cele de gestionare, cât și cele de implementare, și va fi plătit din categoria de cheltuieli 
relevantă.  
 

279. Remunerarea personalului beneficiarului se va face în conformitate cu legislația națională. 
Remunerarea va include salariile brute efective, contribuțiile la asigurările sociale și alte 
costuri legate de remunerare. 
 

280. Toate bunurile achiziționate în temeiul acordului vor fi puse în funcțiune și incluse în 
registrul de active al beneficiarului.  

 
281. Orice fonduri stabilite care nu au fost cheltuite în conformitate cu acordul vor fi rambursate 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care s-a constatat acest fapt. 

 
282. Utilizarea fondurilor   pentru activități care nu  au fost incluse în propunerea inițială, va fi 

posibilă numai după aprobarea scrisă   din partea MEC a modificărilor respective în Planul 
de achiziții. 
 

283. Soldul final (tranșa finală) de 10% pentru Universități  din bugetul total al 
subproiectului va fi  rambursat  Beneficiarului doar după prezentarea și verificarea 
raportului financiar final (Anexa 20) și raportului narativ final (Anexa 17).  

 
284. Soldul final va fi plătit numai după încheierea perioadei de implementare, când raportul 

final împreună cu cererea de plată vor fi aprobate de către MEC.  

 
285. Soldul va fi plătit beneficiarului în termen de 60 de zile calendaristice de către MEC după 

aprobarea rapoartelor finale.  
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286. Beneficiarul va prefinanța soldul de 10 % din bugetul total al subproiectului sau va trebui 

să suporte costurile avansului care va fi reținut din cererea de plată precedentă, dacă este 
cazul.  

 
287. Beneficiarul va utiliza propriile resurse financiare pentru a prefinanța ultima tranșă. 

Ulterior, aceasta va fi rambursată de către MEC pe baza raportului financiar final și a 
raportului narativ final acceptate. 

 
288. Plățile efectuate de beneficiar din propriile resurse de prefinanțare ale soldului final vor fi 

raportate în raportul financiar la cursul de schimb MDL/EUR la data plății. Ulterior, suma 
exprimată în euro va fi rambursată beneficiarului în funcție de cursul de schimb MDL/EUR 
la data transferului de fonduri de către MEC. 

 
289. Soldul final transferat de MEC în contul trezorerial al subproiectului va fi cheltuit ulterior 

de beneficiar prin sistemul trezorerial până la epuizarea acestuia, fără prezentarea de 
rapoarte suplimentare. 

 

7.3.1.2. Rapoarte financiare și audituri 

 
290. Contabilitatea subproiectului va fi urmărită prin intermediul unui sistem software de 

contabilitate automatizat al instituției. Rapoartele financiare intermediare (IFR) vor fi 
întocmite pe baza datelor din sistemul contabil al instituției (Anexa 20).  
 

291. Utilizarea fondurilor subproiectului se va face în conformitate cu principiile contabile 
solide, în conformitate cu legislația în vigoare, iar beneficiarul va păstra evidența utilizării 
tuturor fondurilor subproiectului:  

i) Beneficiarul va păstra, în conformitate cu legislația națională, toate documentele 

financiare și contabile referitoare la fluxul alocărilor pentru subproiect, cum ar fi 

contracte, facturi, chitanțe etc., precum și orice altă evidență relevantă pentru subproiect; 

ii) Registrele contabile și financiare vor include informații exacte, actuale și complete 

privind veniturile și cheltuielile subproiectului și vor include documentația care justifică 

toate costurile suportate de subproiect. 
 

292. Rapoartele financiare interimare (IFR) vor fi transmise MEC/EMP trimestrial. 
 

293. Înregistrările și extrasele de cont aferente contului trezorerial vor fi puse la dispoziția MEC, 
EMP, Băncii și auditorilor externi independenți pentru a fi verificate și examinate. 

 
294. Auditurile subproiectului câștigat vor fi efectuate ca parte a auditului general al proiectului, 

care va fi realizat: 

i) pe bază anuală;  

ii) de către auditori independenți și în conformitate cu termenii de referință (ToR) 

acceptabili pentru Bancă și contractați de MEC; și  

iii) conform Standardului Internațional de Audit (SIA) emis de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Audit și Asigurare al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).  

 
295. Auditul Proiectului va include și verificarea conformității activității Beneficiarilor PÎÎS cu 

cerințele stabilite în MOP al PÎSM și MOPÎÎS.  
 

296. EMP va informa în mod corespunzător fiecare beneficiar cu privire la calendarul auditului 
anual și va facilita comunicarea între aceștia și auditorii proiectului.  
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297. Beneficiarii se vor asigura că documentele financiare ale subproiectului solicitate de 
auditori sunt transmise în timp util și fără întârziere. 

 
298. Rapoartele financiare anuale auditate ale proiectului, împreună cu avizul de audit și  

Scrisoarea de management (Management Letter) vor fi prezentate Băncii în termen de șase 
luni după sfârșitul anului calendaristic și la încheierea proiectului. În conformitate cu 
„Politica Băncii Mondiale privind Accesul la Informații” din 1 iulie 2010, rapoartele de 
audit financiar ale proiectului vor fi publicate în termen de șaizeci de zile de la primirea lor.  

 
299. Rapoartele vor fi publicate pe site-ul web al MEC. Banca le va publica, de asemenea, pe 

site-ul său extern. 

 
300. În cazul în care, conform legislației locale, Beneficiarul este obligat să efectueze un audit 

anual, Beneficiarul ar trebui să trimită EMP și MEC o copie certificată a rapoartelor 
financiare anuale auditate menționate mai sus și o copie certificată a avizului de audit, în 
termen de o lună de la finalizarea auditului. 

 

7.3.2. Achiziții 

 
301. Instituțiile de învățământ superior care solicită subproiecte trebuie să demonstreze că 

dispun de capacitatea de achiziții publice adecvată pentru a respecta aceste proceduri și/sau 
că sunt dispuse să își consolideze capacitatea existentă. 
 

7.3.2.1. Regulamentul  

 
302. Achizițiile care urmează să fie efectuate în cadrul acordului se vor realiza în conformitate 

cu: 

i) Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a 

Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea 

Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, 

revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de 

achiziții”); și  

ii) ultima versiune a Orientărilor privind prevenirea și combaterea fraudelor și corupției în 

proiectele finanțate din împrumuturile BIRD și creditele AID. 

 

7.3.2.2. Planul de achiziții 

 
303. Fiecare beneficiar selectat va pregăti un plan de achiziții (PA) pentru întregul domeniu de 

aplicare al subproiectului propus, pe baza Listei achizițiilor planificate (Anexa 21) și a 
Planului de implementare a proiectului. Lista achizițiilor planificate va conține informații 
despre: (i) obiectul achiziției și o descriere succintă a acesteia, (ii) metoda de selectare, (iii) 
abordarea aplicată,  (iv) graficul de realizare a achiziției pentru fiecare contract ce urmează 
să fie finanțat în cadrul subproiectului.  
 

304. PA va fi transmis către MEC/EMP pentru aprobare. După aprobarea MEC/EMP, PP va fi 
încărcat de beneficiar în Sistemul de urmărire sistematică a schimburilor în achiziții (STEP) 
și transmis băncii pentru revizuire și aprobare. STEP - este instrumentul online al băncii 
pentru planificarea și urmărirea achizițiilor, utilizat pentru pregătirea, aprobarea și 
actualizarea PA și pentru efectuarea tuturor tranzacțiilor de achiziții în cadrul proiectului. 
 

305. Anunțurile de achiziții publice pentru licitațiile care adoptă o abordare de piață 
internațională vor fi publicate în mod obligatoriu prin STEP, care va asigura, de asemenea, 
publicarea acestora pe site-ul web extern al Băncii. Anunțurile de achiziții publice pentru 
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licitațiile care urmează o abordare de piață națională pot fi publicate prin STEP (dacă 
anunțul este în limba engleză) și vor fi publicate în mod obligatoriu în surse locale de 
informare.  
 

7.3.2.3. Metode de achiziții 

 
306. Pentru activitățile subproiectelor vor fi utilizate metodele și modalitățile de selectare 

descrise în Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare 
a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea 
Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, 
revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de 
achiziții”). 

 
307. Achizițiile în cadrul acordului vor fi gestionate de beneficiari în limita propunerilor 

aprobate. Acestea vor include achiziții de bunuri, lucrări de reparații minore, servicii de 
consultanță, servicii non-consultanță și formare. 

 
308. Achizițiile de lucrări de reparații minore se vor limita la renovarea spațiilor de laborator 

existente.  

 
309. Serviciile de consultanță sunt de natură variată, dar de valoare redusă și pentru care se va 

adopta abordarea pieței naționale, având în vedere capacitățile existente în sectorul privat. 
Achizițiile de bunuri sunt de natură și dimensiune diferite și se vor utiliza fie abordarea 
pieței internaționale, fie cea naționale. Contractele care depășesc un anumit prag (stabilit 
pentru Proiectul Învățământul Superior din Moldova) vor urma în mod obligatoriu 
abordarea pieței internaționale. 

 

7.3.2.4. Activități de achiziții 

 
310. În cadrul procesului de achiziții, beneficiarii vor: 

i) pregăti documentele de licitație, specificațiile tehnice ale bunurilor care urmează să fie 

achiziționate (inclusiv condițiile de achiziție, cum ar fi: data și locul livrării, instalarea, 

perioada de garanție, întreținerea echipamentelor), devizele de cantități sau domeniul de 

aplicare al lucrărilor minore, precum și caietul de sarcini pentru consultanții care 

urmează să fie angajați; 

ii) prezinta MEC/EMP, în vederea coordonării, documentele de licitație și caietul de 

sarcini, în conformitate cu prevederile acordului semnat între Ministerul Educației și 

Cercetării și beneficiar; 

iii) furniza adresele/ informațiile de contact ai potențialilor furnizori și consultanți 

cărora le vor fi expediate Cererile de Oferte și Cereri de Exprimare a interesului (pentru 

toate achizițiile care nu vor fi promovate public);  

iv)  înființa comitete de evaluare și să efectueze evaluarea și selecția furnizorilor și 

consultanților;  

v) putea negocia și alte condiții cu consultanții selectați (dacă va fi cazul);  

vi) comunica cu furnizorii și consultanții selectați/contractați (stabilind detaliile referitoare 

la livrarea bunurilor, acceptarea serviciilor și lucrărilor etc.);  

vii) păstra înregistrări scrise, acorduri și documentația de licitație pentru toate procesele de 

selecție și achiziții, care vor fi livrate după semnarea contractelor cu furnizorii și 

consultanții;  

viii) răspunde de atribuirea contractului și vor monitoriza implementarea acestuia. 
 



 

50 
 

311. Pentru orice detalii privind achizițiile care nu sunt acoperite de MOPÎÎS și anexele separate 
relevante, vor prevala dispozițiile Regulamentului privind achizițiile publice al Băncii 
Mondiale menționat mai sus. 
 

312. Echipa de achiziții a beneficiarului este responsabilă de supravegherea tuturor activităților 
de achiziții legate de subproiect. 

 
313. Toate informațiile necesare privind regulile, procedurile, metodele și formularele de 

achiziții publice vor fi furnizate beneficiarilor în timpul fazei de negociere. 
 
314. Pentru achizițiile care vor urma procedura de selecție  internațională, Beneficiarul va utiliza 

Documentele Standard de Achiziții ale Băncii Mondiale care pot fi accesate pe site-ul Băncii 
Mondiale: www.worldbank.org/procurement.  
 

315. Pentru licitațiile care urmează abordarea pieței naționale, MEC/EMP va pune la dispoziție 
un set de modele de documente de achiziții publice înainte ca beneficiarul să înceapă 
implementarea subproiectului. Provizoriu, acestea sunt, dar nu se limitează la: 

(i) Cerere de oferte/cotații (pentru bunuri și servicii non-consultanță) 
(ii) Cerere de Cotații (pentru lucrări de reparații) 
(iii)Raport de evaluare pentru procedurile bazate pe Cerere de Oferte/Cerere de Cotații 
(iv) Model de caiet de sarcini pentru servicii de consultanță 
(v) Raport de evaluare pentru servicii de consultanță  
(vi) Contracte pentru servicii de consultanță (cu sumă forfetară și pe bază de timp) 
(vii) Amendamente la contracte. 

 

7.3.2.5. Confidențialitatea în achiziții  
 
316. Întotdeauna trebuie păstrată confidențialitatea în achiziții. Conținutul oricăror documente 

de licitații  sau oferte/propuneri nu va fi discutat în afara Echipei de management a 
proiectului a Beneficiarului, a EMP sau a Comitetului de evaluare a ofertelor.  
 

317. Documentele care conțin informații sensibile sau confidențiale trebuie păstrate în 
permanență în seif, cu excepția cazului în care sunt utilizate.  

 
318. Confidențialitatea este menținută până la anunțarea atribuirii contractului către ofertantul 

câștigător. 
 

7.3.2.6. Păstrarea documentelor 
 
319. Toate documentele referitoare la fiecare achiziție vor fi păstrate de beneficiar și arhivate 

corespunzător în STEP.  
 

320. Achizițiile din cadrul subproiectelor Beneficiarilor vor fi supuse evaluării ex-post de către 
Bancă (numai pentru fondurile care provin din proiect). În cadrul evaluării ex-post 
Beneficiarii vor pune la dispoziția reprezentanților MEC și ai Băncii toate documentele 
solicitate referitoare la achiziții.  

 
321. Beneficiarii vor permite reprezentanților MEC și ai Băncii, la cerere, să inspecteze 

conturile și înregistrările lor referitoare la achiziții și la executarea acordului și să solicite 
auditarea acestor conturi și înregistrări de către auditori numiți de MEC și/sau de Bancă. 

 
7.3.2.7. Reclamații privind achizițiile 
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322. Toate reclamațiile privind procedura de achiziții, indiferent de etapa la care se află fiecare 
contract, vor fi înregistrate în STEP. Toate reclamațiile în cadrul procedurii internaționale 
de ofertare  vor fi tratate în conformitate cu Anexa III la Regulamentul de achiziții. Toate 
reclamațiile în cadrul procedurii naționale de ofertare vor fi tratate după cum urmează: la 
primirea reclamației, Beneficiarul va confirma imediat în scris primirea reclamației, va 
examina reclamația și va răspunde reclamantului în cel mult cincisprezece (15) zile 
lucrătoare de la data primirii reclamației. 

  
7.3.3.  Managementul de mediu și social 

 
323. Obiectivul managementului de mediu și social este de a identifica, minimiza și atenua 

impactul negativ asupra mediului natural și construit și asupra comunităților, pentru a se 
asigura că proiectul contribuie la dezvoltarea sectorului educației în Republica Moldova, 
respectând în același timp dispozițiile legale și standardele privind protecția mediului, 
incluziunea socială, egalitatea de gen, sănătatea și siguranța, protecția muncii și principiile 
nediscriminării.  
 

324. Managementul de mediu și social în cadrul PÎSM este ghidat de Cadrul de management de 
mediu și social (CMMS) elaborat de MEC înainte de evaluarea proiectului și publicat în 
țară și pe site-ul web al Băncii.  

 
325. CMMS se bazează pe legislația moldovenească relevantă, precum și pe standardele de 

mediu și sociale aplicabile ale Băncii Mondiale, menționate mai jos: 
(https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards) 

i) SMS1 Evaluarea și gestionarea riscurilor și impacturilor de mediu și sociale;  

ii) SMS2 Munca și condițiile de muncă;  

iii) SMS3 Eficiența resurselor și prevenirea și gestionarea poluării;  

iv) SMS4 Sănătatea și siguranța comunității;  

v) SMS10 Implicarea părților interesate și divulgarea informațiilor. 
 

326. CMMS asigură condițiile sociale și de mediu necesare, măsurile de siguranță pentru 
lucrători, liniile directoare și măsurile care trebuie luate de către contractanții de lucrări mici 
pentru a se asigura respectarea normelor de sănătate, siguranță și mediu.  
 

327. În timpul implementării proiectului, când vor fi stabilite locațiile exacte ale beneficiarilor 
selectați, vor fi pregătite PMMS-uri specifice pentru fiecare locație pentru investiții 
individuale, utilizând listele de verificare PMMS pentru reabilitări minore, în conformitate 
cu prevederile CMMS7 , cu scopul de a atenua orice impact negativ asupra mediului și 
societății.  

 
328. Specialistul în aspecte de mediu și sociale al PÎSM va oferi sprijin Beneficiarilor în toate 

problemele ce țin de implementarea activităților CMMS. 

 

7.3.3.1. Orientări de mediu și sociale 

 
329. Liniile directoare de mediu și sociale au scopul de a asigura că toate măsurile de diligență 

necesare în cadrul proiectului sunt respectate în mod corespunzător și sistematic. În acest 
sens, au fost pregătite mai multe documente pentru a se asigura că aspectele sociale și de 
mediu ale proiectului sunt abordate: 

 
7http://documents1.worldbank.org/curated/en/795561575929145380/pdf/Environmental-and-Social-
Management-Framework.pdf 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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Tabelul 2. Documente și scopul acestora în conformitate cu orientările de mediu și sociale 

Document Scop 

Cadrul de management de 

mediu și social (CMMS) 

Stabilește principiile, politicile și procedurile pentru 

managementul de mediu și social care, în urma aprobării de către 

Guvernul RM, vor fi aplicate în contextul Proiectului 

“Învățământul Superior din Moldova”. CMMS evidențiază 

contextul proiectului, efectele pe care le poate avea asupra 

mediului și a populației și modul de gestionare a acestora. 

Documentul îndeplinește cerințele relevante ale Băncii Mondiale 

privind standardele de mediu și sociale și cerințele legislației 

Republicii Moldova în domeniu și descrie procedura de tratare a 

efectelor identificate și gestionate pe toată durata proiectului.  

Procedura de Gestionare a 

Forței de Muncă (PGFM)8 

Permite identificarea principalelor cerințe de muncă și riscuri 

asociate în cadrul proiectului și stabilește resursele necesare 

pentru abordarea chestiunilor legate de muncă și condițiile 

corespunzătoare de muncă în cadrul proiectului.  

Planul de implicare a 

părților interesate 

(PIPI) 

Stabilește implicarea părților interesate și cadrul de divulgare a 

documentației în contextul Proiectului “Învățământul Superior 

din Moldova”, inclusiv Mecanismul de Soluționare a 

Reclamațiilor.  

Planul de angajament de 

mediu și social (PAMS)9 

Stabilește rezumatul acțiunilor, planurilor și documentației de 

care se ghidează autorii proiectului în implementarea acestuia. 

Planul este documentul obligatoriu din punct de vedere juridic 

pe care Guvernul l-a semnat cu Banca și toate acțiunile 

enumerate în acest document vor fi evaluate în timpul 

misiunilor. PAMS solicită respectarea tuturor acțiunilor, 

planurilor și documentației. 

 

Responsabilitățile de mediu și sociale ale MEC  

 

330. MEC se asigură că toate subproiectele sunt realizate în conformitate cu Standardele de 
Mediu și Sociale, în modul aprobat de Bancă. Și anume:  

i) măsurile și acțiunile specificate în Planul de Angajament de Mediu și Social (PAMS) 

sunt puse în aplicare cu diligența și eficiența corespunzătoare și așa cum se specifică în 

PAMS;  

ii) sunt disponibile suficiente fonduri pentru a acoperi costurile de implementare a PAMS;  

iii) politicile, procedurile și personalul calificat sunt menținute pentru a-i permite să 

implementeze PAMS, așa cum este specificat în continuare în PAMS; și  

iv) nu se modifică, nu se revizuiește și nu se face derogare de la PAMS sau (de la) orice 

dispoziție conexă, cu excepția cazului în care Banca a convenit altfel în scris și MEC a 

făcut cunoscut, ulterior, PAMS-ul revizuit.  
 

331. Astfel, MEC, în calitate de agenție de implementare a PÎSM: 

i) va lua toate măsurile necesare pentru a colecta, compila și furniza Băncii, prin rapoarte 

periodice, cu frecvența specificată în PAMS, și fără întârziere, într-un raport sau rapoarte 

 
8http://documents1.worldbank.org/curated/en/962501575928390394/pdf/Labor-Management-Procedure.pdf 
9http://documents1.worldbank.org/curated/en/126531575557785514/pdf/Environmental-and-Social-
Commitment-Plan-ESCP-Higher-Education-Project-P167790.pdf 
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separate, la solicitarea Băncii, informații cu privire la situația conformității cu PAMS și 

cu uneltele și instrumentele de gestionare menționate în acesta. Toate aceste rapoarte în 

forma și substanța acceptabile pentru Bancă, stabilesc, printre altele: (i) statutul de 

implementare a PAMS; (ii) condițiile, dacă există, care interferează sau amenință să 

interfereze cu implementarea PAMS; și (iii) măsuri corective și preventive luate sau care 

trebuie luate pentru a aborda astfel de condiții; și 

ii) va notifica în cel mai scurt timp Banca, în conformitate cu PAMS, instrumentele la care 

se face referire și Standardele de Mediu și Sociale, cu privire la orice incident sau 

accident care rezultă în urma implementării proiectului sau care are un impact asupra 

proiectului, care are sau poate avea un efect negativ semnificativ asupra mediului, a 

comunităților, a publicului sau a lucrătorilor. 
 

Beneficiari Responsabilități de mediu și sociale 

 
332. Toate subproiectele sunt implementate pe terenuri care aparțin statului.  
 
333. Lucrările de reparații minore vor avea loc în cadrul amprentei existente. Acestea nu vor 

genera impacturi negative asupra mediului sau riscuri/impacturi substanțiale asupra 
populației umane sau a proprietăților acesteia.  

 
334. Întrucât utilizarea azbestului nu este suficient reglementată în Republica Moldova, Banca 

va solicita, de asemenea, aplicarea unor practici adecvate de sănătate și siguranță la locul de 
muncă pentru acest material periculos, dacă este cazul. 

 
335. În plus, având în vedere că lucrările de reparații prevăzute vor fi realizate în principal în 

instituții de învățământ, este esențial să se mențină sănătatea și siguranța elevilor, 
profesorilor, personalului nedidactic, furnizorilor, vizitatorilor și comunităților din 
apropiere pe toată durata implementării lucrărilor. 

 
336. Nu se preconizează impacturi negative, cum ar fi exproprierea involuntară a terenurilor, 

precum și impacturi asupra populațiilor indigene, biodiversității și habitatelor.  

 
337. Pentru un acces mai egal la beneficiile subproiectului la etapele de proiectare și 

implementare vor fi discutate aspecte ce țin de incluziunea socială, în special cu referire la 
grupurile vulnerabile și dezavantajate, și de societatea incluzivă. Acest lucru înseamnă că, 
în cadrul activităților și intervențiilor de sprijin educațional, ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită și să se ia măsurile necesare pentru a asigura că beneficiarii studenți, cadre 
didactice și toți utilizatorii instituțiilor de învățământ cu dizabilități fizice, comunități sărace 
și marginalizate reprezentate au acces egal la intervențiile educaționale sprijinite în cadrul 
subproiectului. 

 
338. MEC a elaborat un Plan de Implicare a Părților Interesate (PIPI), care cartografiază 

principalele părți interesate și beneficiari ai proiectului. Documentul va fi utilizat de către 
beneficiari în implementarea subproiectului, inclusiv în consultări publice și transmiterea 
informațiilor.  

 
339. Beneficiarii vor oferi sprijin deplin specialistului social și de mediu, întrucât principala sa 

responsabilitate este de a coordona toate activitățile de evaluare de mediu și de a asigura 
implementarea adecvată a cerințelor CMMS.  

 
340. În același timp, rolul specialistului social și de mediu este:  
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i) să-i ajute pe beneficiarii subproiectului să identifice efectele exacte pe care le pot avea 

activitățile propuse sprijinite în cadrul proiectului, precum și să prescrie acțiunile de 

atenuare în acest sens;  

ii) să efectueze verificări și să se asigure că sunt elaborate planurile sociale de mediu 

(VM/PMMS) pentru investițiile propuse; și  

iii) să monitorizeze și să raporteze în mod regulat efectele asupra mediului și asupra 

populației umane pe care le pot avea activitățile finanțate și să se asigure că au fost 

întreprinse măsuri de atenuare.  
 
341. De asemenea, specialistul în aspecte de mediu și sociale va examina subproiectele în mod 

regulat și selectiv și va asigura monitorizarea lor adecvată de mediu și socială. Beneficiarii 
vor asigura accesul în incintele necesare.  
 

342. Toate achizițiile vor fi „verzi”, iar calitatea echipamentelor de laborator va fi în condiții 
„verzi” (eficiență energetică, nivel de emisii). Specialistul în aspecte de mediu și sociale va 
monitoriza și acest aspect. Astfel, Beneficiarul va asigura accesul adecvat și va oferi toate 
documentele necesare.  

 
343. Orice incident rezultat din activitățile subproiectului va fi raportat imediat către 

MEC/EMP/specialistul în aspecte de mediu și sociale. 

 

7.3.3.2. Rezumatul procedurilor de management de mediu și social 

 
344. Această secțiune detaliază pașii întreprinși în fiecare fază, de la identificarea subproiectului 

până la finalizare, pentru a se asigura că aspectele sociale și de mediu sunt abordate în mod 
corespunzător. 

 

Tabelul 3: Activități de mediu și sociale în cadrul fazelor subproiectului 

Starea subproiectului Activități de mediu și sociale Responsabilitate 

Identificarea 

proiectului 

Selectarea subproiectului: Scurtă descriere 

a aspectelor de mediu și sociale 

Coordonatorul 

facilității 

Screening-ul 

proiectului 

Screening-ul de mediu și social al 

propunerilor, împreună cu evaluarea 

tehnică. Propunerile vor fi considerate 

incomplete dacă rapoartele de screening de 

mediu și social nu sunt prezentate ca parte a 

pachetului general 

Specialist/Consultant 

de mediu și social 

Evaluare/Aprobare Analiza screening-ului de mediu și social și 

luarea în considerare în selectarea 

subproiectului 

EMP/MEC 

Fază de proiectare 

detaliată/achiziție 

Măsurile de atenuare a impactului asupra 

mediului și a populației vor fi încorporate în 

proiectele finale, specificațiile tehnice și 

documentele de ofertare și vor fi luate în 

considerare la elaborarea PMMS specifice 

sitului ca parte a procedurii de ofertare (a se 

vedea CMMS pentru îndrumări detaliate) 

Contractant/EMP 

Construcție  Implementarea PMMS specific sitului 

(gestionarea deșeurilor și a apelor uzate, 

siguranță, pericole, zgomot, vibrații și emisii 

Contractant 
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etc.) 

Supraveghere, raportare, monitorizare Specialist în aspecte de 

mediu și 

sociale/Consultant 

independent de 

supraveghere 

Funcționare  Audit de mediu și social înainte de recepția 

lucrărilor civile minore 

Specialist în aspecte de 

mediu și 

sociale/Consultant de 

supraveghere 

 

345. Pentru subproiectele care prevăd reabilitări, în timpul elaborării fiecărui PMMS specific 
sitului, Beneficiarul, cu sprijinul MEC/EMP, va fi responsabil de organizarea și 
desfășurarea a cel puțin unei consultări publice cu utilizatorii principali ai clădirilor 
respective și cu membrii comunităților din jur. Scopul consultărilor este de a aborda 
aspectele legate de Standardele de Mediu și Sociale (SMS), Cadrul de Management de 
Mediu și Social (CMMS), Planul de Management de Mediu și Social (PMMS), Procedura 
de Gestionare a Forței de Muncă (PGFM). 
 

346. În cadrul consultărilor publice, beneficiarii vor: 

i) informa grupurile comunitare afectate cu privire la activitățile care urmează să fie 

întreprinse la fiecare dintre locațiile selectate; 

ii) le vor oferi acestora posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la orice probleme 

de mediu sau sociale adverse care, în opinia lor, ar putea apărea în timpul implementării 

activității.  

 

347. Sincronizare. Informațiile despre consultările publice în timpul elaborării PMMS pentru 
siturile respective vor fi distribuite cu cel puțin trei săptămâni înainte de consultare.  

 

348. Public. Eforturile și consultările de sensibilizare publică vor fi orientate către: membrii 
comunității și grupurile care locuiesc în cartierul adiacent sau în apropierea siturilor 
respective, ONG-urile locale și orice membru interesat al publicului. O atenție deosebită se 
va acorda invitării femeilor, tinerilor și oricăror comunități vulnerabile,  care ar putea fi, 
direct sau indirect, afectați de/implicați în orice activități ale subproiectului în procesul de 
consultare. 

 

349. Conținut. Comunicarea privind consultările publice viitoare va include:  

i) data, ora și locul consultării; 

ii) scopul consultării, inclusiv informații despre:  

a. viitoarea construcție/reabilitare și calendarul de finalizare; 

b. riscurile potențiale de mediu și sociale, precum și factorii de atenuare care au 

fost puse în aplicare; 

c. orice alte materiale care vor fi utile membrilor comunității și ONG-urilor pentru 

a se implica în mod proactiv și eficient în aceste consultări publice.  

 

350. Canale de comunicare. Informațiile despre viitoarele consultări publice în timpul elaborării 
PMMS pentru siturile respective vor fi postate pe site-ul web al MEC și al Beneficiarului 
(dacă sunt disponibile). Acestea vor fi difuzate și prin alte canale de informații, inclusiv prin 
afișe/pliante în spații publice și note pe șantierele de construcții.  
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351. Limbi. Informațiile relevante pentru comunitățile din jur și consultările publice vor fi 
transmise în limba română, precum și în alte limbi, inclusiv rusa, și altele, în funcție de 
locația sitului și de limbile vorbite de comunitățile din jur. 

 
352. Închiderea buclei de feedback pentru consultări publice. Orice problemă legitimă ridicată 

la consultările publice trebuie inclusă în PMMS final. În acest fel, „vocea oamenilor” va fi 
auzită și luată în calcul la implementarea activităților specifice sitului. După dezvăluirea 
PMMS, informații despre actualizări și alte anunțuri importante vor fi postate în mod regulat 
în perioada de implementare pe site-ul web al MEC, al Beneficiarului. 

 

7.3.3.3. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (MSR) 
 

353. PÎSM include MSR, care a fost elaborat în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în 
Moldova” (PRÎM) finanțat de Bancă. Scopul principal al MSR este să consolideze 
responsabilitatea și implicarea Beneficiarilor și a părților interesate pentru a furniza 
informații și/sau pentru a exprima nemulțumirea juridică legată de activitățile 
subproiectului. 

 
354. MSR permite identificarea și soluționarea problemelor care afectează activitățile 

proiectului, are ca scop să reducă riscul de a afecta neintenționat cetățenii și beneficiarii și 
este un element important în recepționarea, înregistrarea și soluționarea reclamațiilor.  

 
355. Beneficiarul va include pe site-urile sale web și/sau pe paginile de social media referința la 

MSR-ul proiectului.  

 
356. Toate reclamațiile și petițiile sunt înregistrate și păstrate în registrul PÎSM. Reclamațiile 

pot fi exprimate în orice moment pe parcursul implementării subproiectului.  

 
 

7.3.4. Monitorizarea și evaluarea implementării subproiectelor 

 
357. Ofițerul PÎÎS, împreună cu specialistul în monitorizare și evaluare al EMP, în cooperare cu 

persoana responsabilă din cadrul MEC și ANCD, va efectua supravegherea subproiectelor, 
care include participarea la monitorizarea implementării subproiectelor și revizuirea 
rapoartelor de progres pregătite de beneficiari.  

 
358. Misiunile de monitorizare vor fi efectuate la fiecare 6 luni sau mai frecvent, dacă este 

necesar.  

 
359. Evaluarea va viza: 

i) Gradul de realizare a  obiectivelor subproiectului; 

ii) Atingerea  indicatorilor de performanță a subproiectului; 

iii) Respectarea orarului achizițiilor specificat în PA aprobat; 

iv) Promovarea angajamentelor instituționale; 

v) Utilizarea eficientă a fondurilor alocate. 

 
360. Pe baza aspectelor de mai sus, subproiectele vor fi clasificate anual de către EMP și MEC 

după cum urmează: 

i) Excelent (realizare mai mare de 85%); 

ii) Foarte satisfăcător (realizare cuprinsă între 71% și 85%); 

iii) Satisfăcător (realizare cuprinsă între 50% și 70%); 

iv) Nesatisfăcător (realizare mai mică de 50%). 
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361. EMP va elabora și prezenta Beneficiarului un raport de monitorizare cu statut de informare. 
Acest lucru va servi drept o recenzie utilă pentru Beneficiari și le va ghida în implementarea 
ulterioară a subproiectelor. 

 

7.3.5. Raportare 
 
362. Beneficiarul va întocmi și va trimite EMP în cadrul PÎSM și MEC într-un exemplar 

electronic (atât în format PDF, cât și în format Excel) și în două (2) exemplare tipărite, 
semnate și ștampilate: 

i) Rapoarte de progres (Anexa 17) semestrial (la fiecare 6 luni); și  

ii) Rapoarte financiare (Anexa 20) trimestrial (la fiecare 3 luni).  

 
363. Scopul rapoartelor narative de progres este de a prezenta progresul în conformitate cu 

planul aprobat în cadrul subproiectului, de a furniza informații complete cu privire la 
realizarea și progresul etapelor esențiale ale subproiectului pentru perioada aferentă și de a 
identifica și explica problemele. 

 
364. Scopul rapoartelor financiare este de a arăta progresul în debursarea fondurilor, precum și 

respectarea procedurilor financiare și de debursare prestabilite. Rapoartele financiare 
trebuie însoțite de situația financiară (precum și orice alt registru/document care ar putea fi 
solicitate de EMP, cum ar fi copii ale procesului și contractelor de achiziții, facturilor fiscale, 
actului de acceptare, facturilor, chitanțelor, contractelor, confirmării plății, tabelului de 
costuri pentru activități de instruire, extraselor de conturi trezoreriale etc.).  

 
365. Rapoartele vor fi prezentate în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârșitul 

perioadei de referință . În cazul depunerii întârziate a rapoartelor, Beneficiarul va trebui să 
transmită o notificare în formă scrisă către MEC/EMP și să explice motivele întârzierii. 

 
366. Raport final: la finalizarea subproiectului, Beneficiarul va întocmi un raport final, care va 

evalua rezultatul subproiectului în raport cu obiectivele prestabilite. Acest raport se va 
concentra pe realizările, rezultatele, efectele (impacturile) și realizarea indicatorilor 
prestabiliți care reflectă obiectivele urmărite.  

 
367. La primirea rapoartelor financiare finale și a rapoartelor de progres de la beneficiar, 

MEC/PTM va iniția procedurile de închidere a subproiectului. Procedurile de închidere 
includ aprobarea tuturor rapoartelor necesare, efectuarea plăților restante pentru subproiect 
și asigurarea rambursării către MEC a fondurilor necheltuite pentru subproiect.  

 
368. Raportul final trebuie prezentat în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la 

încheierea implementării subproiectului. 
 
369. Fondurile valorificate vor fi raportate în euro utilizând situațiile financiare exprimate în 

altă monedă. În acest caz și în scopul raportării, conversia în euro se va face utilizând cursul 
de schimb de la data transferului fondurilor din Contul Special către Beneficiari.  

 

7.4.  Modalități de implementare a subproiectelor privind infrastructura de cercetare 

 
370. Beneficiarul este responsabil în ultimă instanță pentru gestionarea/implementarea globală 

a subproiectului.  
 
371. Echipa de proiect a beneficiarului (EP) trebuie să includă în mod obligatoriu cel puțin 

următoarele trei funcții: manager de proiect, specialist în management financiar și specialist 
în achiziții.   
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372. Aceștia sunt responsabili de implementarea subproiectului și trebuie să fie numiți de 
beneficiar, în conformitate cu ordinul intern, cu o referință clară la timpul alocat pentru 
implementarea activităților subproiectului.  

 
373. Mai jos sunt descrise responsabilitățile cheie și cerințele de calificare ale echipei de proiect.  

 

 7.4.1. Managerul de proiect  
 

374. Managerul de proiect are următoarele responsabilități cheie:  

i) Gestionează implementarea subproiectului și coordonează implementarea activităților 

subproiectului, promovează și facilitează comunicarea între personal și părțile 

interesate;  

ii) Servește ca omolog principal pentru interacțiunile cu MEC/EMP, inclusiv pentru toate 

cererile oficiale și schimburile legate de gestionarea zilnică a subproiectului, pregătirea 

pentru vizite de supraveghere, organizarea de întâlniri la cererea MEC/EMP și 

monitorizarea cererilor și recomandărilor MEC/EMP; 

iii) Coordonează angajarea și supravegherea consultanților locali și internaționali care 

lucrează în cadrul subproiectului, inclusiv revizuirea TR ai acestora, monitorizarea 

livrabilelor acestora și facilitarea interacțiunii cu diferite părți interesate;  

iv) Elaborează planificarea anuală a Planului de implementare a subproiectului, asigurând 

concordanța acestuia cu Planul de achiziții al subproiectului și asigurând că ambele sunt 

revizuite periodic și, după caz, actualizate;  

v) Întocmește și depune rapoartele de progres și rapoartele financiare;  

vi) Supraveghează monitorizarea tuturor indicatorilor de subproiect; 

vii) Supraveghează implementarea subproiectului, inclusiv executarea contractului și a 

protocoalelor de colaborare; 

viii) Supraveghează punerea în aplicare a Cadrului de Management de Mediu și Social; 

ix) Informează MEC/EMP cu privire la toate aspectele legate de monitorizarea 

subproiectului. 

 
375. Managerul de proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

i) Diplomă universitară de licență și de master într-un domeniu relevant (administrație, 

economie etc.); 

ii) Experiență de lucru de cel puțin cinci ani în managementul de proiect și planificarea 

proiectelor; 

iii) Vorbește fluent limbile română și engleză (atât oral, cât și în scris);  

iv) Capacitate demonstrată de a lucra în echipe, de a comunica cu membrii echipei și de a 

îndruma membrii mai puțin experimentați ai echipei; 

v) Demonstrează abilități interpersonale puternice și bune abilități de comunicare scrisă și 

orală în limba română; 

vi) Standarde ridicate de integritate personală și capacitate de a-i trata pe toți oamenii în 

mod echitabil și cu respect; 

vii) Experiența de lucru cu proiecte internaționale va constitui un avantaj. 

 

 7.4.2. Specialistul în achiziții  

 
376. Specialistul în achiziții are următoarele responsabilități cheie: 

i) Oferă consultanță managerului de proiect și personalului relevant cu privire la toate 

aspectele legate de achiziții și asistă managerul de proiect în comunicarea cu MEC/EMP 

cu privire la aspectele legate de achiziții; 
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ii) În cooperare cu managerul de proiect și alți membri interesați ai personalului, 

actualizează periodic Planul de achiziții pentru subproiect și îl prezintă MEC și Băncii 

spre revizuire și aprobare; 

iii) În cooperare cu MEC, desfășoară activitățile de achiziții aferente în conformitate cu 

normele de achiziții ale Băncii; aceasta include: 

a. elaborarea documentelor de achiziție cu aportul tehnic din partea personalului 

relevant;  

b. lansarea procesului de achiziții și asigurarea publicității;  

c. organizarea și supravegherea ședințelor de clarificare (dacă este cazul);  

d. asigurarea distribuirii clarificărilor aferente ofertelor; 

e. organizarea logisticii pentru depunerea ofertelor; 

f. supravegherea și organizarea logisticii privind evaluarea;  

g. elaborarea și transmiterea rapoartelor de evaluare către MEC cu aportul tehnic 

din partea personalului relevant; 

h. elaborarea proiectelor de contracte;  

i. participarea la discuțiile de încheiere a contractelor; 

j. monitorizarea implementării contractelor. 

iv) Cooperează cu personalul relevant în vederea finalizării specificațiilor tehnice pentru 

echipamentele care urmează să le fie achiziționate și se asigură că specificațiile tehnice 

sunt neutre din punctul de vedere al furnizorilor; 

v) În cooperare cu personalul relevant, elaborează rapoartele periodice de monitorizare a 

achizițiilor pentru MEC/EMP și pentru Bancă. 
 

377. Specialistul în achiziții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

i) Diplomă de studii superioare în economie, drept, administrație publică sau într-un 

domeniu conex; 

ii) Experiență și cunoștințe demonstrate cu privire la reglementările și procedurile naționale 

de achiziții publice; 

iii) Expertiza și cunoștințele demonstrate cu privire la Bancă sau organizații/agenții 

internaționale similare, reguli și proceduri de achiziție, vor constitui un avantaj; 

iv) Cunoașterea excelentă a limbilor engleză şi română (atât oral, cât și în scris); 

v) Competente şi aptitudini de utilizare a calculatorului. 
 

7.4.3. Specialistul în management financiar 

 
378. Specialistul în management financiar are următoarele responsabilități: 

i) Dezvoltă sistemul de contabilitate al subproiectului în conformitate cu cerințele de 

contabilitate, raportare și audit ale Băncii și Guvernului, cu operarea și actualizarea 

ulterioară a sistemului, după caz; 

ii) Menține conturile subproiectului pentru fondurile de credit AID în conformitate cu 

cerințele contabile și de audit ale Băncii și precum și cerințele naționale, utilizând 

sistemul contabil menționat de mai sus și sistemul contabil național;  

iii) Elaborează bugetele trimestriale și anuale ale subproiectului; 

iv) Elaborează situațiile financiare periodice ale subproiectului (trimestrial sau lunar, dacă 

este necesar) în conformitate cu cerințele de raportare ale Băncii și precum și cerințele 

naționale;  

v) Întocmește toate rapoartele de monitorizare financiară, documentele de plată și 

documentele pentru suplinirea Contului trezorerial;  

vi) Ține evidența financiară detaliată în conformitate cu regulile metodologice privind 

contabilitatea și raportarea financiară   pentru a fi ușor accesat de către misiunea de 

supraveghere și auditori;  
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vii) Realizează orice alte activități legate de subproiect și raportare, în modul indicat de 

managerul de proiect; 

viii) Înregistrează bunurile primite de la fiecare furnizor, conform legislației  Republicii 

Moldova. Înregistrările sunt făcute pe elemente și sume – câte bunuri au fost primite și 

cât s-a plătit. Calculează soldul pentru fiecare furnizor la sfârșitul fiecărei luni; 

ix) Verifică rapoartele financiare ale furnizorilor de servicii; 

x) Colaborează cu Trezoreria, ține evidența contractelor de consultanță și a plăților; 

xi) Menține conturile în conformitate cu cerințele MF; 

xii) Întocmește rapoartele financiare trimestriale și anuale pentru MF și le trimite către PM, 

astfel încât să fie împărtășite cu MEC/EMP.  

 
379. Specialistul în management financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de 

calificare: 

i) Diplomă universitară în economie, contabilitate, finanțe sau într-un domeniu conex;  

ii) Cel puțin 3 ani de experiență anterioară în domeniul contabilității/managementului 

financiar; 

iii) Cunoașterea standardelor naționale de contabilitate; 

iv) Cunoașterea standardelor internaționale de contabilitate ar constitui un avantaj; 

v) Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de organizații financiare 

internaționale va constitui un avantaj; 

vi) Fluent în limba română. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;  

vii) Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului (1C, Windows, MS Office, Internet 

Explorer). 
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8. Granturi pentru tineri cercetători 
 

 

8.1. Cerințe pentru Granturile pentru tineri cercetători 
 

380. Prin intermediul granturilor pentru tineri cercetători, PÎSM va sprijini tinerii cercetători din 

instituțiile publice de învățământ superior din Republica Moldova să realizeze studii pe teme 

prioritare selectate și să prezinte rezultate care vor servi drept bază pentru dezvoltarea în 

continuare a politicilor, inovare și progres educațional.  
   
381. Granturile pentru tineri cercetători vor fi selectate pentru finanțare printr-un apel pentru  

propuneri, organizată de ANCD în coordonare cu MEC, pe baza criteriilor de eligibilitate și a 

cerințelor prevăzute în Anexa 14.  

 

382. ANCD va lansa apelul pentru propuneri de granturi pentru tineri cercetători pe baza 

ordinului MEC, care va stabili data deschiderii apelului și termenul limită pentru depunerea 

propunerilor, durata perioadei de evaluare, luna estimată pentru anunțarea rezultatelor și data 

preconizată pentru începerea implementării subproiectelor. Anunțul privind apelul pentru 

propuneri de granturi pentru tineri cercetători, care corespunde Anexei 14, va fi publicat pe site-

ul oficial al ANCD. 

 

383. Toate criteriile și cerințele de eligibilitate pentru solicitanți, activitățile eligibile și 

neeligibile, costurile eligibile și neeligibile, procedura de depunere a propunerilor, formularele 

pentru propuneri și de evaluare sunt descrise în Anexa 14. 

 

384. Bugetul total alocat în cadrul apelului pentru propuneri pentru granturi pentru tineri 

cercetători este de 400 000 EUR și maximum 20 000 EUR per subproiect pentru tineri 

cercetători. 
 

385. Bugetul subproiectului aprobat nu poate fi majorat.  

 

386. Durata subproiectelor selectate va fi de maximum 12 luni de la semnarea acordului de 

subproiect pentru tineri cercetători, dar nu va depăși data de încheiere a proiectului PÎSM. 

 

387. Durata subproiectului trebuie planificată ca numărul total de luni necesare pentru 

implementarea completă a subproiectului, fără date specifice.  

 

388. Toate activitățile subproiectelor se vor încheia până la 31 mai 2029.  

 

8.2. Ciclul de depunere a propunerilor pentru granturile pentru tineri cercetători 

 

389. Apelul pentru granturi pentru tineri cercetători constă din cinci etape principale:  

(i) Lansarea apelului pentru propuneri de subproiecte – în aprilie 2026; 

(ii) Pregătirea propunerilor și depunerea acestora – două luni de la lansarea apelului pentru 

propuneri; 

(iii) Examinarea și evaluarea propunerilor;  

(iv)  Procedura de reclamații; 

(v) Semnarea acordurilor privind granturile pentru tineri cercetători. 
 
390. Dacă după primul apel pentru propuneri mai sunt fonduri disponibile, MEC poate decide 

să organizeze un nou apel pentru propuneri de granturi pentru tineri cercetători, lansând apelul 

cel târziu la 1 aprilie 2027, sau să aloce fondurile pentru alte activități din cadrul PÎSM, în 

conformitate cu acordul de împrumut.  
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8.2.1. Apel pentru propuneri 
 

391. Ofițerul PÎÎS, EMP, ANCD și reprezentanții MEC vor organiza evenimente de pre-lansare 

pentru apelului pentru propuneri, cu scopul de a comunica părților interesate obiectivele PÎSM, 

datele cheie și procedurile administrative.  

 

392. Informațiile despre granturile pentru tineri cercetători vor fi diseminate tuturor potențialilor 

solicitanți prin cele mai adecvate canale de comunicare, cum ar fi:  

(i) publicarea anunțului privind apelul pentru propuneri de granturi pentru tineri cercetători, 

care corespunde Anexei 14, pe site-ul web al ANCD: https://ancd.gov.md/;  

(ii) buletine informative și e-mailuri; 

(iii) reuniuni de diseminare;  

(iv) una sau două zile informative/seminare informative;  

(v) mass-media etc. 
 

8.2.2. Pregătirea propunerilor și depunerea acestora  
 

393. O instruire pentru beneficiarii relevanți (reprezentanți ai instituțiilor publice de învățământ 

superior) va fi realizată cu privire la pregătirea și depunerea propunerilor de către ofițerul PÎÎS, 

EMP și ANCD.  
 
394. În perioada deschisă pentru depunerea propunerilor, ofițerul PÎÎS, EMP și ANCD vor 

furniza potențialilor solicitanți informațiile/clarificările necesare, la cererea acestora. 
 
395. Propunerea va fi pregătită în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa 14 și trimisă de 

solicitant, înainte de termenul stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: 

mhepresearch@mec.gov.md, care este gestionată de ofițerul PÎÎS. 

 

396. În cazul în care o instituție solicitantă trimite mai multe propuneri diferite, fiecare dintre 

acestea trebuie trimisă într-un e-mail separat.  

 

397. Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de aplicare. Toate propunerile 

primite vor fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un număr de înregistrare 

unic. 

 

398. Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii după primirea confirmării recepționării 

propunerii și nu se acceptă propuneri după termenul limită.  

 

8.2.3. Examinarea și evaluarea propunerilor  
 

399. Pentru procesul de evaluare, înainte de data limită de depunere a propunerilor, cu 

sprijinul EMP și ANCD, MEC va numi și va asigura următoarea componență a comisiilor: 

(i) Comisia internă (CI), care va avea următoarea componență: 

a. ofițerul PÎÎS; 

b. un reprezentant alANCD; 

c. un reprezentant al MEC. 

(ii) Panelul de experți (PE) care va avea următoarea componență: 

a. experți cu experiență în învățământul superior și cercetare; 

b. membri delegați de MEC; 

c. membri delegați de ANCD; 

https://ancd.gov.md/
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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d. un membru delegat de EMP; 

e. ofițerul PÎÎS. 

 

400. Reprezentanții MEC și ANCD, care sunt delegați pentru implementarea acestei 

componente PÎSM, împreună cu EMP, vor avea rolul de coordonare generală și vor supraveghea 

toate etapele, inclusiv depunerea propunerilor, selecția, reclamațiile și atribuirea propunerilor.  

 

401. Toți membrii comisiilor vor trebui să declare orice posibil conflict de interese și să semneze 

o declarație în acest sens. Declarația va fi semnată înainte de orice acțiune de evaluare, în 

conformitate cu Ghidul Băncii Mondiale privind conflictele de interese în comitetele de 

evaluare, publicat în ianuarie 2020.  

402. Examinarea și evaluarea propunerilor se vor desfășura în două etape: 

(i) Etapa I – evaluarea conformității administrative;  

(ii) Etapa II – evaluarea calitativă de către panelul de experți. 

 

8.2.3.1. Etapa I – evaluarea conformității administrative 

 

403. În etapa de evaluare administrativă, toate propunerile primite la adresa de e-mail 

mhepresearch@mec.gov.md vor fi analizate de CI și grila de evaluare pentru Etapa 1 (Sub-

Anexa 14B) va fi completată pentru fiecare propunere.  
 

404. Pentru a se califica pentru Etapa II, propunerea trebuie să îndeplinească toate criteriile din 

grila de evaluare pentru Etapa I. Se presupune că propunerea va acumula numai răspunsuri 

afirmative la toate întrebările din grila de evaluare pentru Etapa I. În cazul în care un răspuns 

este negativ, propunerea este respinsă. 

 

405. După evaluare, se va emite un raport privind evaluarea din Etapa 1, care va indica: 

(i) o listă a propunerilor calificate pentru etapa II; 

(ii) o listă a propunerilor respinse și motivele respingerii pentru fiecare propunere în parte;  

 

406. Odată finalizat procesul de evaluare a conformității administrative, se va trimite o scrisoare 

standard de răspuns fiecărui solicitant, indicând dacă este calificat sau nu pentru Etapa II și, în 

caz negativ, menționând motivul specific.  

407. Raportul privind evaluarea din Etapa I este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

 

8.2.3.2. Etapa II – evaluarea calitativă de către Panelul de experți 
 

408. După finalizarea Etapei I, inclusiv procedura de evaluare a reclamațiilor și elaborarea 

raportului  privind evaluarea din Etapa I, panelul de experți va primi informațiile necesare 

pentru a evalua calitatea propunerilor calificate. 

 

409. Evaluarea de către panelul de experți se efectuează în conformitate cu criteriile de evaluare 

stabilite în grila de evaluare din Etapa a II-a (Sub-Anexa 14C). Panelul de experți acordă un 

punctaj pentru fiecare propunere evaluată. Propunerile care au obținut mai puțin de 70 % din 

punctajul total sunt respinse.   

410. Panelul de experți stabilește clasamentul subproiectelor, în vederea selectării tinerilor 

cercetători pentru fiecare domeniu prioritar selectat, și elaborează o listă de subproiecte 

mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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recomandate pentru finanțare de către MEC. Se acordă prioritate cercetătorilor femei calificate 

și celor cu statut de refugiat. 

 

411. Ofițerul PÎÎS va elabora raportul final de evaluare, care va conține următoarele informații: 

(i)  informații complete privind dosarele de aplicare depuse;  

(ii)  informații detaliate privind punctajul final obținut fiecare propunere; 

(iii) copii ale tuturor grilelor de evaluare completate pentru fiecare propunere; 

(iv) clasamentul final al propunerilor de subproiecte în ordine descrescătoare; 

(v)  lista subproiectelor recomandate de panelul de experți pentru finanțare.  

 

412. Raportul final de evaluare este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

413. Lista subproiectelor care urmează să fie finanțate va fi aprobată prin ordin al MEC, pe baza 

raportului final de evaluare și a listei recomandate de panelul de experți. 

414. EMP/MEC va notifica, prin e-mailul oficial al proiectului (mhep@mec.gov.md ), toți 

solicitanții cu privire la rezultatele concursului, utilizând o scrisoare de acceptare/respingere a 

propunerii.   

 

415. Toate documentele referitoare la apelul pentru propuneri de granturi pentru tineri 

cercetători vor fi păstrate în arhiva proiectului.  

 

8.2.4. Reclamații  
 

416. Solicitanții care consideră că au fost prejudiciați de o eroare sau nereguli în procesul de 

evaluare din Etapa I sau Etapa II pot trimite o scrisoare de reclamație la adresa de e-mail oficială 

a proiectului: mhep@mec.gov.md . 

417. Pentru a fi luată în considerare, reclamația trebuie: 

i) să fie depusă în termen de 5 zile lucrătoare începând cu ziua următoare datei la care a 

fost trimisă scrisoarea (prin e-mail) prin care se anunță rezultatul evaluării;  

ii) să fie adresată PÎSM/EMP prin e-mail: mhep@mec.gov.md ; 

iii) să fie trimisă numai de solicitant și nu de terți; 

iv) să fie semnată de reprezentantul legal sau de persoana delegată de solicitant; 

v) să descrie în mod clar natura încălcării considerate a fi fost comisă de comisii și să facă 

referiri clare la dispozițiile corespunzătoare din MOPÎÎS, cu justificări pertinente. 

 

418. Decizia privind acceptarea sau respingerea plângerii este luată de MEC, pe baza 

recomandării panelului de experți. Decizia este definitivă, obligatorie pentru toate părțile și nu 

poate face obiectul unei alte proceduri de plângere în cadrul proiectului, pe baza acelorași 

motive și în aceeași fază a procedurii. 

 

419. Solicitantul va fi informat cu privire la decizia finală printr-o scrisoare de răspuns trimisă 

de MEC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deciziei.  

 

8.2.5. Semnarea acordului de subproiect pentru tineri cercetători  
 

420. După notificarea solicitanților, EMP va organiza întâlniri cu fiecare dintre solicitanții 

selectați pentru finanțare, cu scopul de a le furniza informații privind diversele norme și 

proceduri care trebuie respectate în timpul realizării subproiectelor și de a aborda orice 

problemă specifică fiecăruia dintre subproiectele selectate. 

mailto:mhep@mec.gov.md
mailto:%20mhep@mec.gov.md
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421. Acordul privind subproiectul pentru tineri cercetători (similar cu modelul din Anexa 16) 

va fi semnat cu beneficiarii selectați după trimiterea scrisorii finale de acordare a finanțării de 

către EMP/MEC.  
 

8.3. Implementarea și gestionarea subproiectelor pentru tineri cercetători 

 
422. După acordarea finanțării subproiectelor și semnarea acordului, beneficiarul va 
implementa subproiectul cu diligență și eficiență și în conformitate cu termenii și condițiile 
acordului și prevederile din partea 7.3 din MOPÎÎS. 

 
423. Obiectivele generale și principalele rezultate, astfel cum sunt stabilite în acord, nu vor fi 
modificate pe durata de viață a subproiectului. 
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9. Granturi pentru diseminarea cercetării 
 

 

9.1. Cerințe pentru granturile pentru diseminarea cercetării 
 

424. Prin intermediul granturilor pentru diseminarea cercetării, PÎSM va sprijini cercetătorii 

cu performanțe înalte din Republica Moldova, cu vizibilitate recunoscută la nivel național și 

internațional, în scopul amplificării diseminării rezultatelor științifice și a transferului de 

cunoștințe.  
   
425. Granturile pentru diseminarea cercetării vor fi selectate pentru finanțare printr-un apel 

pentru  propuneri, organizată de ANCD în coordonare cu MEC, pe baza criteriilor de 

eligibilitate și a cerințelor prevăzute în Anexa 15.  

 

426. ANCD va lansa apelul pentru propuneri de granturi pentru diseminarea cercetării pe 

baza ordinului MEC, care va stabili data deschiderii apelului și termenul limită pentru 

depunerea propunerilor, durata perioadei de evaluare, luna estimată pentru anunțarea 

rezultatelor și data preconizată pentru începerea implementării subproiectelor. Anunțul privind 

apelul pentru propuneri de granturi pentru diseminarea cercetării, care corespunde Anexei 15, 

va fi publicat pe site-ul oficial al ANCD. 

 

427. Toate criteriile și cerințele de eligibilitate pentru solicitanți, activitățile eligibile și 

neeligibile, costurile eligibile și neeligibile, procedura de depunere a propunerilor, formularele 

pentru propunerea de subproiect și de evaluare sunt descrise în Anexa 15. 

 

428. Bugetul total alocat în cadrul apelului pentru propuneri de granturi de diseminare a 

cercetării este de 100 000 EUR, cu un maxim de 10 000 EUR per subproiect de diseminare a 

cercetării. 
 

429. Bugetul subproiectului aprobat nu poate fi majorat.  

 

430. Durata subproiectelor selectate va fi de maximum 12 luni de la semnarea acordului de 

subproiect pentru diseminarea cercetării, dar nu va depăși data de încheiere a proiectului PÎSM. 

 

431. Durata subproiectului trebuie planificată ca numărul total de luni necesare pentru 

implementarea completă a subproiectului, fără date specifice.  

 

432. Toate activitățile subproiectelor se vor încheia până la 31 mai 2029.  

 

9.2. Ciclul de aplicare pentru granturile pentru diseminarea cercetării 

 

433. Apelul pentru granturi de diseminare a cercetării cuprinde cinci etape principale:  

(i) Lansarea apelului pentru propuneri de subproiecte – în aprilie 2026; 

(ii) Pregătirea propunerilor și depunerea acestora – două luni după lansarea apelului pentru 

propuneri; 

(iii) Examinarea și evaluarea propunerilor;  

(iv)  Procedura de reclamații; 

(v) Semnarea acordurilor privind granturile pentru diseminarea cercetării. 
 
434. Dacă după primul apel pentru propuneri mai sunt fonduri disponibile, MEC poate decide 

să organizeze un nou apel pentru propuneri de granturi de diseminare a cercetării, lansând apelul 

cel târziu la 1 aprilie 2027, sau să aloce fondurile pentru alte activități din cadrul PÎSM, în 

conformitate cu acordul de împrumut.  
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9.2.1. Apelul pentru propuneri 
 

435. Ofițerul PÎÎS, EMP, ANCD și reprezentanții MEC vor organiza evenimente de pre-lansare 

pentru apelul pentru propuneri, în scopul de a comunica părților interesate obiectivele PÎSM, 

datele cheie și procedurile administrative.  

 

436. Informațiile despre granturile pentru diseminarea cercetării vor fi diseminate tuturor 

potențialilor solicitanți prin cele mai adecvate canale de comunicare, cum ar fi:  

(i) publicarea anunțului privind apelul pentru propuneri de granturi de diseminare a 

cercetării, care corespunde Anexei 15, pe site-ul web al ANCD: https://ancd.gov.md/;  

(ii) buletine informative și e-mailuri; 

(iii) reuniuni de diseminare;  

(iv) una sau două zile informative/seminare informative;  

(v) mass-media etc. 
 

9.2.2. Pregătirea propunerilor și depunerea acestora  
 

437. O instruire pentru beneficiarii relevanți (reprezentanți ai instituțiilor publice de învățământ 

superior) va fi realizată cu privire la pregătirea și depunerea propunerilor de către ofițerul PÎÎS, 

EMP și ANCD.  
 
438. În perioada deschisă pentru depunerea propunerilor, ofițerul PÎÎS, EMP și ANCD vor 

furniza potențialilor solicitanți informațiile/clarificările necesare, la cererea acestora. 
 
439. Propunerea va fi pregătită în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa 15 și trimisă de 

solicitant, înainte de termenul stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: 

mhepresearch@mec.gov.md, care este gestionată de ofițerul PÎÎS. 

 

440. În cazul în care o instituție solicitantă trimite mai multe propuneri diferite, fiecare dintre 

acestea trebuie trimisă într-un e-mail separat.  

 

441. Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de aplicare. Toate propunerile 

primite vor fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un număr de înregistrare 

unic. 

 

442. Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii după primirea confirmării recepționării 

propunerii și nu se acceptă propuneri după termenul limită.  

 

9.2.3. Examinarea și evaluarea propunerilor  
 

443. Pentru procesul de evaluare, înainte de data (datele) limită de depunere a propunerilor, 

cu sprijinul EMP și ANCD, MEC va numi și va asigura următoarea componență a comisiilor: 

(i) Comisia internă (CI), care va avea următoarea componență: 

a. ofițerul PÎÎS; 

b. un reprezentant al ANCD; 

c. un reprezentant al MEC. 

(ii) Panelul de experți (PE) care ar avea următoarea componență: 

a. experți cu experiență în învățământul superior și cercetare; 

b. membri delegați de MEC; 

c. membri delegați de ANCD; 

https://ancd.gov.md/
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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d. un membru delegat de EMP; 

e. ofițerul PÎÎS. 

 

444. Reprezentanții MEC și ANCD, care sunt delegați pentru implementarea acestei 

componente PÎSM, împreună cu EMP, vor avea rolul de coordonare generală și vor supraveghea 

toate etapele, inclusiv depunerea propunerilor, selecția, reclamațiile și alegerea propunerilor 

câștigătoare.  

 

445. Toți membrii comisiilor vor trebui să declare orice posibil conflict de interese și să semneze 

o declarație în acest sens. Declarația va fi semnată înainte de orice acțiune de evaluare, în 

conformitate cu Ghidul Băncii Mondiale privind conflictele de interese în comitetele de 

evaluare, publicat în ianuarie 2020.  

446. Examinarea și evaluarea propunerilor se vor desfășura în două etape: 

(i) Etapa I – evaluarea conformității administrative;  

(ii) Etapa II – evaluare calitativă de către panelul de experți. 

 

9.2.3.1. Etapa I – evaluarea conformității administrative 

 

447. În etapa de evaluare administrativă, toate propunerile primite la adresa de e-mail 

mhepresearch@mec.gov.md vor fi analizate de CI și grila de evaluare pentru Etapa 1 (Sub-

Anexa 15B) va fi completată pentru fiecare propunere.  
 

448. Pentru a se califica pentru Etapa II, propunerea trebuie să îndeplinească toate criteriile din 

grila de evaluare pentru Etapa I. Se presupune că propunerea va acumula numai răspunsuri 

afirmative la toate întrebările din grila de evaluare pentru Etapa I. În cazul în care un răspuns 

este negativ, propunerea este respinsă. 

 

449. După evaluare, se va emite un raport privind evaluarea din Etapa 1, care va indica: 

(i) o listă a propunerilor calificate pentru Etapa II; 

(ii) o listă a propunerilor respinse și motivele respingerii pentru fiecare propunere în parte;  

 

450. Odată finalizat procesul de evaluare a conformității administrative, se va trimite o scrisoare 

standard de răspuns fiecărui solicitant, indicând dacă este calificat sau nu pentru Etapa II și, în 

caz contrar, menționând motivul specific.  

451. Raportul privind evaluarea din Etapa I este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

 

9.2.3.2. Etapa II – evaluare calitativă de către panelul de experți 
 

452. După finalizarea Etapei I, împreună cu procesul de reclamații și elaborarea raportului 

privind evaluarea din Etapa I, panelul de experți va primi informațiile necesare pentru a evalua 

calitatea propunerilor calificate. 

 

453. Evaluarea panelului de experți se efectuează în conformitate cu criteriile de evaluare 

stabilite în grila de evaluare din Etapa a II-a (Sub-Anexa 15C). Comisia acordă un punctaj 

pentru fiecare propunere evaluată. Propunerile care au obținut mai puțin de 70 % din punctajul 

total sunt respinse.   

mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
mailto:mhepinfraproject@mec.gov.md
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454. Panelul de experți stabilește clasamentul subproiectelor și elaborează o listă a 

subproiectelor recomandate pentru finanțare de către MEC. Se acordă prioritate cercetătorilor 

femei calificate și celor cu statut de refugiat. 

 

455. Ofițerul PÎÎS va elabora raportul final de evaluare, care va conține următoarele informații: 

(i)  informații complete privind dosarele de aplicare depuse;  

(ii)  informații detaliate privind punctajul final obținut de fiecare propune; 

(iii) copii ale tuturor grilelor de evaluare completate pentru fiecare propunere; 

(iv) clasamentul final al propunerilor de subproiecte în ordine descrescătoare; 

(v)  lista subproiectelor recomandate de panelul de experți pentru finanțare.  

 

456. Raportul final de evaluare este consultat cu MEC, ANCD și EMP. 

457. Lista subproiectelor care urmează să fie finanțate va fi aprobată prin ordin al MEC, pe baza 

raportului final de evaluare și a listei recomandate de panelul de experți. 

458. EMP/MEC va notifica, prin e-mailul oficial al proiectului (mhep@mec.gov.md ), toți 

solicitanții cu privire la rezultatele concursului, utilizând o scrisoare de acceptare/respingere a 

propunerii.   

 

459. Toate documentele referitoare la apelul pentru propuneri de granturi de diseminare a 

cercetării vor fi păstrate în arhivele proiectului.  

 

9.2.4. Reclamații  
 

460. Solicitanții care consideră că au fost prejudiciați de o eroare sau o neregulă în procesul de 

evaluare din Etapa I sau Etapa II pot trimite o scrisoare de reclamație la adresa de e-mail oficială 

a proiectului: mhep@mec.gov.md . 

461. Pentru a fi luată în considerare, reclamația trebuie: 

i) să fie depusă în termen de 5 zile lucrătoare începând cu ziua următoare datei la care a 

fost trimisă scrisoarea (prin e-mail) prin care se anunță rezultatul evaluării;  

ii) să fie adresată PÎSM/EMP prin e-mail: mhep@mec.gov.md ; 

iii) să fie trimisă numai de solicitant și nu de terți; 

iv) să fie semnată de reprezentantul legal sau de persoana delegată de solicitant; 

v) să descrie în mod clar natura încălcării considerate a fi fost comisă de comisii și să facă 

referiri clare la dispozițiile corespunzătoare din MOPÎÎS, cu justificări pertinente. 

 

462. Decizia privind acceptarea sau respingerea plângerii este luată de MEC, pe baza 

recomandării panelului de experți. Decizia este definitivă, obligatorie pentru toate părțile și nu 

poate face obiectul unei alte proceduri de plângere în cadrul proiectului, pe baza acelorași 

motive și în aceeași fază a procedurii. 

 

463. Solicitantul va fi informat cu privire la decizia finală printr-o scrisoare de răspuns trimisă 

de MEC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deciziei.  

 

9.2.5. Semnarea acordului de subproiect pentru diseminarea cercetării  
 

464. După notificarea solicitanților, EMP va organiza întâlniri cu fiecare dintre solicitanții 

selectați pentru finanțare, cu scopul de a le furniza informații privind diversele norme și 

mailto:mhep@mec.gov.md
mailto:mhep@mec.gov.md
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proceduri care trebuie respectate în timpul realizării subproiectelor și de a aborda orice 

problemă specifică fiecăruia dintre subproiectele selectate. 

 

465. Acordul privind subproiectul pentru tineri cercetători (similar cu modelul din Anexa 16) 

va fi semnat cu beneficiarii selectați după trimiterea scrisorii finale de acordare a finanțării de 

către EMP/MEC.  
 

9.5. Implementarea și gestionarea subproiectelor de diseminare a cercetării 

 
466. După acordarea finanțării subproiectelor și semnarea acordului, beneficiarul va 
implementa subproiectul cu diligență și eficiență și în conformitate cu termenii și condițiile 
acordului și prevederile din partea 7.3 din MOPÎÎS. 

 
467. Obiectivele generale și principalele rezultate, astfel cum sunt stabilite în acord, nu vor fi 
modificate pe durata de viață a subproiectului. 
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10. Stimulente pentru atragerea de finanțare externă competitivă   
 

468. Obiectivul acestei activități este de a stimula cercetătorii să obțină o sumă mai mare de 
finanțare externă competitivă, oferind finanțare proporțională cu finanțarea primită din 
granturile Orizont Europa și ale Consiliului European pentru Cercetare pentru activități de 
cercetare eligibile. 
 
469. Pentru a pune în aplicare această activitate, este necesar să se îndeplinească condiția bazată 
pe performanță CBP 5: Finanțare atrasă din granturile Orizont Europa și/sau granturile 
Consiliului European pentru Cercetare. La îndeplinirea condiției CBP 5, demonstrată printr-un 
raport de verificare privind realizarea condiției CBP 5 aprobat de MEC și Banca Mondială, 
suma de 500 000 EUR va fi disponibilă, în conformitate cu acordul de împrumut. 

 
470. MEC, ANCD și EMP vor informa instituțiile de învățământ superior cu privire la condiția 
bazată pe performanță CBP 5 din cadrul PÎSM și vor sprijini instituțiile de învățământ superior 
în atragerea de fonduri din programul Orizont Europa și/sau de la Consiliul European pentru 
Cercetare. 

 
471. La cererea MEC, ANCD va colecta periodic informații privind finanțarea atrasă de 
instituțiile de învățământ superior din granturile Orizont Europa și/sau granturile Consiliului 
European pentru Cercetare și va prezenta MEC un raport privind fondurile atrase, activitățile 
de cercetare planificate a fi desfășurate cu fondurile atrase și o evaluare a nivelului de risc al 
activităților de cercetare planificate în raport cu nivelul de risc al PÎSM. 

 
472. Ca urmare a îndeplinirii CBP 5, ME, ANCD și EMP vor asigura evaluarea activităților de 
cercetare desfășurate în cadrul granturilor Orizont Europa și/sau al granturilor Consiliului 
European pentru Cercetare, atrase de instituțiile publice de învățământ superior pentru 
îndeplinirea CBP 5, în vederea identificării activităților de cercetare eligibile pentru finanțare 
în cadrul PÎSM. 

 
473. Selectarea activităților de cercetare eligibile va fi efectuată de o comisie, aprobată prin 
ordin al MEC, cu următoarea componență: 

(i)    doi membri delegați de MEC; 
(ii)   un membru delegat de ANCD; 
(iii)  un membru delegat de EMP; 
(iv)  ofițerul PÎÎS. 

 
474. Selectarea activităților de cercetare eligibile se va baza pe următoarele criterii: 

(i)    Activitățile de cercetare eligibile sunt finanțate în cadrul unui grant Orizont Europa 
și/sau al unui grant al Consiliului European pentru Cercetare, ținând seama de rezultatul 
evaluării conformității cu CBP 5; 

(ii)    Activitatea de cercetare eligibilă, inclusiv rezultatele și produsele sale, este aliniată la 
obiectivul PÎSM, acordându-se prioritate activităților de cercetare desfășurate într-unul dintre 
domeniile prioritare prevăzute la punctul 204 din MOPÎÎS;  

(iii) Activitatea de cercetare eligibilă respectă standardele sociale și de mediu și nu va fi 
asociată cu nicio activitate inclusă în Lista de excluderi din Manualul Operațional al Proiectului. 
 
475. Comisia desemnată să selecteze activitățile de cercetare eligibile va selecta și va prezenta 
spre aprobare MEC o listă a activităților de cercetare eligibile, în conformitate cu prevederile 
MOPÎÎS, inclusiv sumele propuse pentru finanțarea activităților de cercetare eligibile, asigurând 
proporționalitatea între suma obținută de instituția publică de învățământ superior din granturile 
Orizont Europa și/sau granturile Consiliului European pentru Cercetare, fără a depăși 50% din 
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suma câștigată de instituție, și suma totală atrasă de toate instituțiile publice de învățământ 
superior din granturile Orizont Europa și/sau granturile Consiliului European pentru Cercetare 
până la maximum 500 000 EUR (de exemplu, 1 EUR pentru fiecare 2 EUR atrași dacă suma 
totală atrasă de toate instituțiile publice de învățământ superior din granturile Orizont Europa 
și/sau granturile Consiliului European pentru Cercetare este de 1 milion EUR; 1 EUR pentru 
fiecare 4 EUR atrași dacă suma totală atrasă de toate instituțiile publice de învățământ superior 
din granturile Orizont Europa și/sau granturile Consiliului European pentru Cercetare este de 2 
milioane EUR). Comisia va efectua evaluarea activităților de cercetare eligibile după 
îndeplinirea condiției bazate pe performanță CBP 5, dar nu mai devreme de 2027. 

 
476. MEC va aproba prin ordin lista activităților de cercetare eligibile și sumele acordate 
instituțiilor publice de învățământ superior pentru finanțarea activităților de cercetare eligibile. 

 
477. Instituțiile publice de învățământ superior vor prezenta MEC un plan de acțiuni și de 
cheltuieli care va fi pus în aplicare pe baza finanțării acordate pentru activitatea de cercetare 
eligibilă selectată, pentru aprobare de către MEC. Sumele vor fi acordate instituțiilor publice de 
învățământ superior pe baza contractelor semnate de MEC și instituție, care vor include un plan 
de acțiune și de cheltuieli, care va fi pus în aplicare din finanțarea acordată, pe baza activității 
de cercetare eligibile selectate. 
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11. Înființarea Centrului de Inovare în Agricultură 
 

478. Obiectivul acestei subcomponente a PÎSM este de a sprijini înființarea unui Centru de 
Inovare în Agricultură axat pe agricultura rezistentă la schimbările climatice și tehnologia 
alimentară, pentru a consolida colaborarea și parteneriatul între universitate și sectorul privat în 
vederea transferului de tehnologie, a oferi formare și stagii de înaltă calitate studenților și 
antreprenorilor, a crea incubatoare de afaceri și acceleratoare pentru start-up-uri, a desfășura 
cercetare aplicată direct relevantă pentru sectorul agricol moldovean și a desfășura activități de 
sensibilizare a industriei. 
 
479. Proiectul va sprijini finanțarea înființării și operaționalizării Centrului de Inovare în 
Agricultură, începând cu două faze, după cum urmează: 

(i) În prima fază, proiectul va oferi sprijin pentru realizarea unui studiu de fezabilitate 
tehnică și pregătirea unui plan de afaceri pentru subproiectul Centrului de Inovare în 
Agricultură. Pentru această inițiativă, MEC va contracta o companie care să realizeze studiul de 
fezabilitate tehnică care va identifica partenerii industriali susținuți de investiții și potențialii 
investitori. Pe baza studiului de fezabilitate, compania contractată va pregăti un plan de afaceri 
pentru Centrul de Inovare în Agricultură. Planul de afaceri va include procesele de afaceri, 
posibilitățile de parteneriat cu potențiale întreprinderi/industrii, produse și servicii, precum și 
strategia de marketing; va descrie facilitățile de accelerare și incubare etc. Studiul de fezabilitate 
tehnică ar trebui elaborat până la 1 august 2026. 

(ii) În a doua fază, pe baza studiului de fezabilitate și a planului de afaceri, Universitatea 
Tehnică din Moldova (UTM) va elabora o propunere de subproiect care va include un plan al 
Centrului de inovare în agricultură și o va prezenta MEC pentru examinare și aprobare până la 
1 noiembrie 2026. Propunerea de subproiect ar trebui să includă, printre altele, planuri și 
programe de formare în domeniul agriculturii orientate către industrie, formarea cadrelor 
didactice din facultatea sau departamentul de agricultură (inclusiv formarea în limba engleză), 
activități de incubare și accelerare a start-up-urilor, programe de extindere a agriculturii, 
proiecte de cercetare aplicată și parteneriate internaționale. 

 
480. După aprobarea de către MEC a propunerii de subproiect pentru Centrul de inovare în 
agricultură, MEC și UTM vor semna un acord pe baza modelului din Anexa 22. Toate 
activitățile din cadrul subproiectului Centrului de Inovare în Agricultură se vor încheia până la 
30 septembrie 2029. 
 
481. După semnarea acordului, UTM va implementa subproiectul Centrului de inovare în 
agricultură cu diligență și eficiență și în conformitate cu termenii și condițiile acordului și cu 
prevederile din părțile 7.3 și 7.4 din MOPÎÎS. 
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Anexe  

 

 

 

 

Anexa 1: Formularul de cerere de subfinanțare 

Proiectul "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) 

Schemă de subfinanțare  

 

FORMULARUL DE CERERE 

A.1 Instituția solicitantă:  

Instituția de învățământ superior (IÎS) ☐  Colegiul Pedagogic (CP) ☐ 

A.1.1 Denumirea instituției 

solicitante:  
 

A.1.2 Eligibilitatea instituției 

Hotărârea Guvernului privind înființarea nr.________ 

data_________ 

 

A. 1.3 Domeniul prioritar și programele de studiu pentru care este depusă cererea de 

subfinanțare în cadrul primei runde:  

educație (pedagogie) (011) ☐ 

tehnologii ale informației și comunicațiilor (IC) (061) ☐ 

 inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

sănătate (o91) (cu excepția stomatologiei (0911)) ☐  

 

Domeniul prioritar și programele de studiu pentru care este depusă cererea de 

subfinanțare în cadrul rundei a 2-a:  

Științe ale educației (011) ☐ 

Științe chimice (050) ☐ 

Științe biologice (051) ☐ 

Științe ale mediului (052) ☐ 

Științe fizice (053) ☐ 

Matematică și statistică (054) ☐ 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (061) ☐ 

Inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

Științe agricole (081) ☐ 

Medicină veterinară (084) ☐ 

Medicină (091). ☐ 

  
Adresă poștală:  

Telefon:  

E-mailul instituției:  

Persoana 

responsabilă 

nume  

funcție la  

IÎS/CP 
 

Nr. de COD 

______________________ 

generat de MEC/EMP 
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de acest 

subproiect  

(managerul 

de proiect) 

Telefon  

e-mail   

Site-ul web al instituției 

solicitante 
 

A. 1.4 Titlul propunerii  

A. 1.5 Acronimul propunerii  

A. 1.6 Durata subproiectului 

[în luni] 
 

A. 1.7 Bugetul total al 

propunerii în MDL (și 

echivalentul în EURO)  
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A.2 DESCRIEREA IÎS/CP 

 

A.2.1. Informații despre instituția solicitantă (IÎS/CP) 

Scurtă descriere a IÎS/CP, a misiunii sale, a obiectivelor strategice și a oricăror alte informații 

considerate relevante pentru propunerea de subproiect.  

Prezentarea nu trebuie să depășească jumătate de pagină. 

 

 

A.2.2. Informații despre instituția solicitantă în funcție de domeniul prioritar (IÎS/CP)  

Scurtă descriere a domeniului prioritar și a nivelurilor de studiu și a oricăror alte informații 

considerate relevante pentru subproiectul propus.  

Prezentarea nu trebuie să depășească jumătate de pagină. 

 

 

A.2.3. Decizia cu privire la programele acreditate în domeniul prioritar al propunerii depuse  

Scurtă descriere a programelor acreditate în domeniul prioritar al propunerii care urmează să fie 

prezentată. 

 

 

A.2.4 Profilul instituției solicitante: 

La rubrica Profilul IÎS/CP descrieți capacitățile, expertiza principală și capacitățile umane (cadre 

didactice și non-didactice cu normă întreagă și parțială). 

 

Descriere  

 

Număr 

Notă: toate datele statistice vor fi 

prezentate la 1 octombrie 2021 

Profilul IÎS  

Numărul total de angajați   

Numărul total de cadre didactice   

Numărul total de cadre didactice titulare  

Numărul total de cadre științifico-didactice   

Numărul total de cadre științifico-didactice titulare   

Ponderea cadrelor științifico-didactice  titulare din numărul 

total de cadre științifico-didactice  
 

Numărul total de studenți înscriși la programe de licență și 

masterat, până la 1 octombrie 2021 
 

Profilul CP  

Numărul total de angajați  
 

 

Numărul total de cadre didactice  

Numărul total de cadre didactice titulare  

Numărul total de cadre didactice cu grade didactice   
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Numărul total de cadre didactice titulare cu grade didactice   

Ponderea cadrelor didactice titulare cu grade didactice din 

numărul total de cadre didactice cu grade didactice 
 

Numărul total de studenți înscriși până la 1 octombrie 2021.  

  

Ponderea studenților absolvenți în comparație cu studenții 

înscriși pentru ultimii cinci ani anteriori anului 2021, până la 

1 octombrie. (%) (A se completa numai de către IÎS). 

 

An 

Studenți 

înscriși 

(număr) 

Studenți absolvenți 

(număr) 

Pondere 

(%) 

2016    

2017    

2018    

2019    

2020    

Numărul de studenți la zi, la buget, înscriși până la 1 

octombrie anul anterior la programe ce țin de domeniul 

prioritar al prezentei cereri. 

 

Parteneriate stabilite între instituții și agenții economici 

(numărul și numele angajatorilor) în funcție de domeniile 

prioritare 

 

A.2.4 Date financiare ale IÎS/CP 

Vă rugăm să furnizați următoarele informații pe baza contului de profit și pierdere și a bilanțului 

contabil al organizației dvs.: 

An Cifra de afaceri totală sau 

echivalentul 

Cheltuieli totale  

2018   

2019   

2020   

Sursa(ele) de finanțare 

Bifați sursa(ele) veniturilor organizației dvs. și specificați informațiile suplimentare solicitate) 

An Sursă 

Total  

Sumă 

MDL 

Procent 

(totalul trebuie să fie 

egal cu 100%) 

2020 Taxă de studii    

2020 Consultanță, cercetare și alte activități    

2020 Transfer din buget - fonduri publice   

2020 Finanțare din fonduri private   

2020 Proiecte    

2020 Altele (vă rugăm să specificați)    

2020 Total _______________MDL 100% 
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B. CONTEXTUL PROBLEMELOR ABORDATE (max. 2 pag.) 

 

B1. Prezentarea problemei care trebuie abordată în cadrul  Proiectului PÎÎS  

O analiză relevantă a factorilor IÎS/CP, inclusiv a celor ce țin  de conținutul programelor de studiu 

și de procesele de predare și învățare. Descrieți problema(ele) care trebuie abordată(e) în cadrul 

prezentei propuneri. 

 

 

B2. Soluții posibile pentru problemele identificate în secțiunea B1 

Soluții posibile pentru problemele descrise în secțiunea B1, pe baza activităților sau a experienței 

anterioare a instituției solicitante. 

 

 

 

C. DESCRIERE OPERAȚIONALĂ (max. 10 pag.) 

 

C1. Capacitățile instituției solicitante  

Solicitantul va prezenta capacitățile tehnice și administrative aferent managementul propunerii, 

concentrându-se în principal pe capacitățile de implementare a proiectelor de dezvoltare și de 

asigurare a utilizării depline a resurselor și realizării rezultatelor. Acesta va trebui să prezinte 

descrierea programelor și/sau proiectelor în domeniul prioritar, finanțate de organizații 

internaționale și implementate în ultimii 5 ani.   

 

 

C2. Relevanța și contextul propunerii. Obiectivul de dezvoltare a proiectului (ODP) 

Formularul de cerere trebuie să prezinte informații precum că propunerea de subproiecte este în 

conformitate cu obiectivele generale și specifice ale PÎÎS și cu domeniile prioritare și  vor include 

următoarele aspecte: 

- Obiective specifice și domenii de implementare 

- Necesități și constrângeri  

- Disparități de gen 

- Aspecte privind schimbările climatice 

- Sustenabilitatea și dezvoltarea rezultatului 

 

Prezentarea obiectivului general și a obiectivelor specifice ar trebui să fie direct corelată cu 

problemele identificate, în termeni care să permită monitorizarea și analizarea acestora în raport 

cu situația inițială. 

 

 

C3. Eficacitatea subproiectului. Corelarea cu strategia IÎS/CP, cu alte strategii relevante și cu 

obiectivele PÎSM  

Descrierea corelației dintre obiectivul general și obiectivele specifice, pe de o parte, și dintre 

strategia IÎS/domeniul sau CP și alte documente strategice naționale și internaționale cu obiectivele 

stabilite în PÎÎS, pe de altă parte. 

Solicitantul trebuie să prezinte analizele relației dintre activitățile subproiectului, rezultatele pe care 

subproiectul le va atinge cu privire la obiectivele schemei de subfinanțare. Este o analiză a gradului 

în care rezultatele efective ale activităților planificate în cadrul propunerii vor contribui la rezultatul 

specific și vor aborda principala problemă a întregului Proiect PÎSM. La aceste activități ar trebui 

să se fie implicați reprezentanți ai pieței muncii. 
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C4. Beneficiarii-țintă 

Beneficiarii-țintă (beneficiari direcți) sunt grupul de beneficiari vizați direct de obiectivele 

specifice ale subproiectului și de activitățile desfășurate în vederea atingerii acestor obiective. Ar 

trebui să se furnizeze o descriere exactă a grupului-țintă al subproiectului, inclusiv a numărului 

estimat de participanți care provin din grupuri vulnerabile, a necesităților identificate și a 

modificărilor preconizate etc. 

Beneficiarii pot include:  

• Studenții IÎS sau/și studenții CP;  

• Profesori; 

• Universitatea ca organizație, asociații studențești etc. 

 

C5. Activități din cadrul subproiectului și rezultate scontate 

O descriere detaliată a activităților propuse în cadrul propunerii, cu excepția celor de management, 

menționând: 

• obiectivul fiecărei activități, beneficiarii vizați și modul în care vor fi implicați; 

• corelația dintre fiecare activitate și obiectivele stabilite, necesitățile grupului-țintă și 

rezultatele scontate; 

• modul de implementare a fiecărei activități, resursele umane și materiale/logistice/financiare 

alocate (finanțate în cadrul schemei de subfinanțare sau puse la dispoziție de instituție); 

• locul și durata fiecărei activități. 

Toate activitățile vor fi numerotate, iar numerotarea acestora va rămâne aceeași în toate secțiunile 

formularului cererii. Dacă o activitate a prevăzut mai multe sarcini secundare, va fi numerotată ca 

Activitate. Număr subsarcină.  

 

 

C6. Eficiența (bugetul și finanțele) subproiectului. 

Solicitantul ar trebui să prezinte informațiile legate de faptul că bugetul propus și abordarea generală 

a managementului prevăd utilizarea rațională a resurselor/contribuțiilor (fondurilor, expertizei, 

legăturilor etc.) 

 

C7. Sustenabilitatea și impactul subproiectului 

Rezultatele  subproiectului vor continua probabil și după încheierea subproiectului, fiind influențate 

de activitățile subproiectului. 

 

C8. Indicatori 

Prezentarea indicatorilor vor fi utilizați pentru a stabili dacă au fost realizate obiectivele 

propunerii. 

Se vor utiliza cel puțin următorii indicatori: 

 

 

Indicatorii ODP 

Descriere  De bază10  Țintă 
Valorile propuse 

ANUL 1 ANUL 2  

Număr de laboratoare/ săli de clasă echipate 

(număr) 
     

Parteneriate între universități/colegii 

pedagogice și angajatori stabilite prin PÎÎS 
     

 
10 Pentru anul universitar anterior lansării subproiectului. 
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(număr) (nou create în perioada de 

implementare a subproiectului) 

Ponderea studenților din IÎS/CP selectați, 

înscriși la programele de licență și masterat în 

domeniile prioritare ale subproiectului (Științe 

ale educației, Științe chimice, Științe 

biologice, Științe ale mediului, Științe fizice, 

Matematică și statistică, Tehnologii ale 

informației și comunicațiilor, Inginerie și 

activități inginerești, Științe agricole, 

Medicină veterinară, Medicină, (procent)  
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Indicatori de rezultate  

Descriere 
De bază11 

Valorile propuse Total 

ANUL 1 ANUL 2   

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. 2    

F B F B F B F B F B     F B 

Studenți din învățământul superior care 

beneficiază de intervenții sistemice în 

calitate, sisteme informaționale și 

subfinanțare (număr) 

              

  

Studenți care beneficiază de intervenții 

directe pentru îmbunătățirea învățării 

(număr) 

 

 

 

 

            

  

Ponderea femeilor înscrise în programele 

ŞTIM elaborate sau îmbunătățite prin 

intermediul schemei de subfinanțare a PÎÎS 

(Procent)  

              

  

Programe de cercetare sau academice care 

contribuie la adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea efectelor acestora 

elaborate sau îmbunătățite prin PÎÎS 

(număr)  

              

  

                 

                 

Indicatorii suplimentari ar putea fi definiți și utilizați, în strictă corelație cu rezultatele așteptate, în măsura în care sunt utili pentru monitorizarea activităților 

finanțate în cadrul schemei de subfinanțare.  

 

 
11 Pentru anul universitar anterior lansării subproiectului 
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C9. Impactul socio-economic și de mediu 

Va fi prezentată o scurtă prezentare a posibilelor riscuri de mediu, precum și a măsurilor de 

abordare a acestora. CP va include mai multe informații aferente propunerilor care vor prevedea 

activități de renovare.  

 

D. MECANISME INSTITUȚIONALE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL (max. 1 

pag.) 

D1. Echipă de subproiect, câte una pentru fiecare instituție solicitantă  

Vor fi furnizate detalii cu privire la structura, rolul, timpul de lucru, numărul de ore atribuite, 

SARCINILE și împuternicirile membrilor echipei de subproiect, pentru a asigura implementarea 

efectivă, în timp util, a activităților propuse. 

Echipa de subproiect include cel puțin: managerul de proiect, specialistul în achiziții și 

specialistul în management financiar; În cazul în care o instituție implementează mai multe 

subproiecte, va fi înființată o singură echipă de subproiect.  

 

 

D2. Implicarea instituțională 

Vor fi furnizate detalii privind asigurarea coordonării cu conducerea IÎS/CP, precum și detalii 

privind implicarea facultăților sau a reprezentanților asociațiilor studențești. 

 

D3. Managementul subproiectului 

Va fi furnizată o prezentare a activității de management, prin detalierea activităților/mecanismelor 

de planificare, raportare, monitorizare, evaluare și control, care trebuie întreprinse în cadrul 

subproiectului pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor. 

 

 

E. BUGET SINTETIC 

Nr.  Denumirea categoriei de cheltuieli 
Bugetul anual estimat (EUR) 

ANUL 1 ANUL 2  

1. 

Componenta 1 –  

Activități de implementare care includ 

servicii de consultanță, servicii de non-

consultanță, instruiri 

 

 

 

 
 

2. 

Componenta 2 –  

Activități de dotare care includ bunuri, 

echipamente, lucrări minore de 

construcție în cadrul colegiilor 

pedagogice 

 

 

 

 
 

3. 

Componenta 3 –  

Costuri operaționale care includ activități 

operaționale în cadrul subproiectului 

 

 

 

 
 

 TOTAL ANUAL ___MDL ___MDL  

 TOTAL _________________EUR 

Trebui completate și atașate propunerii și „Planul de implementare a subproiectului” (Anexa 

3). 

Vă rugăm să rețineți:  

• Serviciile de consultanță și de non-consultanță, instruirile – vor reprezenta o valoare 

minimă de 15% din bugetul total (Componenta 1); 
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• Bunurile, echipamentele – vor reprezenta o valoare maximă de 80% din bugetul total 

(Componenta 2); 

• Costurile operaționale – vor reprezenta o valoare maximă de 5% din bugetul total 

(Componenta 3);  
 

F. SUSTENABILITATE (max. 1 pag.) 

Explicați modul în care va fi asigurată sustenabilitatea după finalizarea subproiectului. Acest lucru 

poate include aspecte ale măsurilor necesare care trebuie puse în aplicare pentru a asigura 

sustenabilitatea, activități subsecvente, aproprierea de către grupurile țintă etc. Ar trebui să se 

reflecte asupra sustenabilității financiare (finanțarea activităților subsecvente, sursele de fonduri 

pentru acoperirea eventualelor costuri viitoare legate de rezultatele subproiectului etc.) și asupra 

sustenabilității la nivel instituțional (ce structuri ar permite și cum ar permite rezultatelor 

subproiectului să continue chiar și după finalizarea subproiectului? Abordați problemele legate de 

aproprierea rezultatelor activităților). Sustenabilitatea rezultatului scontat al subproiectului va fi 

descrisă pe baza aspectelor financiare, instituționale, politice și de mediu. 

 

 

REPREZENTANT LEGAL MANAGER DE PROIECT 

 

Nume, prenume: 

 

Funcție: Rector 

 

Semnătură și ștampilă: 

 

 

 

Nume, prenume: 

 

Funcție: 

 

Semnătură: 
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Anexa 2. Cadrul privind rezultatele și monitorizarea lor 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) 

Cadrul de rezultate  

 

Denumirea instituției solicitante: 

Titlul propunerii: 

 

Domeniul prioritar pentru care este depusa solicitarea de subfinanțare :  

 

Domeniul prioritar și programele de studiu pentru care este depusă cererea de subfinanțare în cadrul primei runde   

educație (pedagogie) (011) ☐ 

tehnologii ale informației și comunicațiilor (IC) (061) ☐ 

 inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

sănătate (o91) (cu excepția stomatologiei (0911)) ☐  

 

Domeniul prioritar și programele de studiu pentru care este depusă cererea de subfinanțare în cadrul rendei a 2-a  

Științe ale educației (011) ☐ 

Științe chimice (050) ☐ 

Științe biologice (051) ☐ 

Științe ale mediului (052) ☐ 

Științe fizice (053) ☐ 

Matematică și statistică (054) ☐ 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (061) ☐ 

Inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

Științe agricole (081) ☐ 

Medicină veterinară (084) ☐ 

Medicină (091). ☐ 
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Obiectivul(ele) de dezvoltare a/ale subproiectului: 

 

Indicatorii obiectivelor de dezvoltare a subproiectului 
 RESULT_FRAME_TBL_PDO         

Denumirea 

indicatorului 
CP De bază Ținte intermediare Țintă finală 

    2023 2024 2025   

ODP 1: EXEMPLU: Pentru a îmbunătăți orientarea spre piața muncii  

EXEMPLU: 

Ponderea studenților 

înscriși la programe 

de licență și masterat 

în domeniile 

prioritare ale 

Guvernului (procent)  

        

 

Indicatori de rezultate intermediare pe componente 
 RESULT_FRAME_TBL_IO         

Denumirea indicatorului CP De bază Ținte intermediare Țintă finală 

    2023 2024 2025   

1 - EXEMPLU: Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității  

EXEMPLU: Studenți din 

învățământul superior care 

beneficiază de intervenții 

sistemice în calitate, sisteme 
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RESULT_FRAME_TBL_IO         

Denumirea indicatorului CP De bază Ținte intermediare Țintă finală 

    2023 2024 2025   

informaționale și 

subfinanțare (număr)  

dintre care - studente 

(Număr)  
        

2 - EXEMPLU: Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice  

EXEMPLU: Studenți care 

beneficiază de intervenții 

directe pentru îmbunătățirea 

învățării (număr)  

        

EXEMPLU: Studenți care 

beneficiază de intervenții 

directe pentru 

îmbunătățirea învățării – 

Studente (IRC, număr)  

        

3 - Management de proiect  

         
  

Plan de monitorizare și evaluare: indicatori ODP 

Denumirea indicatorului Definiție/Descriere Frecvență Sursă de date 
Metodologie pentru 

colectarea datelor 

Responsabilitate pentru 

colectarea datelor 
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Plan de monitorizare și evaluare: indicatori de rezultate intermediare 

Denumirea indicatorului Definiție/Descriere Frecvență Sursă de date 
Metodologie pentru 

colectarea datelor 

Responsabilitate pentru 

colectarea datelor 
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Anexa 3: Planul de implementare a subproiectului 

 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS)  

 Planul de implementare a subproiectului  

 
 

 

 Denumirea instituției solicitante:        
 

 Titlul propunerii:        
 

         
 

 
Durata subproiectului: De la: 

___/____/__

___ 

Până 

la: 

___/____/__

___ 
   

 

 
        

 

 

Referință: (vă rugăm să introduceți 

data)  

 

     EUR  

 

Componente, subcomponente, 

activități 

Calend

ar 

Cost (EUR)  

Scurtă 

descriere a 

cheltuielilo

r 

 Total Anul 1 Anul 2    

 

Componenta 1 - ACTIVITĂȚI DE 

IMPLEMENTARE   
  0 0 0      

     0 0 0      

 1.1.1 -    0          

 1.1.2 -   0          

 ….........................................   0          

 

Componenta 2 - ACTIVITĂȚI DE 

DOTARE (max. 80%) 
  0 0 0      

 (d) 2.1 - Bunuri/Echipamente   0 0 0      

 2.1.1 -    0           

 2.1.2 -   0           
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 …............................................   0           

 

(e) 2.2 - Lucrări - EXCLUSIV - 

pentru colegii pedagogice  
  0 0 0    

  

 2.2.1 -    0          

 2.2.2 -    0           

 ….........................................   0           

 

Componenta 3 - ACTIVITĂȚI 

OPERAŢIONALE (max. 5%) 
  0 0 0      

 

3.1 – Managementul 

subproiectului 
  0        

  

 

3.1.1 Salariile personalului echipei 

de subproiect (EP) 
  0        

  

 

3.1.2 Instruire pentru EP (numai 

pentru personal) 
  0        

  

 3.1.3 - Alte costuri   0          

     0          

 Cost total al subproiectului   0 0 0      

 
 

        

          

          

 

Semnătura managerului de 

subproiect_____________________

__         

          

          

 

Semnătura responsabilului 

financiar_______________________         
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Anexa 4: Grila de evaluare pentru Etapa I 

MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) 

 

GRILA DE EVALUARE DETALIATĂ PENTRU  

ETAPA 1  

SESIUNE DE DESCHIDERE și EVALUAREA ADMINISTRATIVĂ  

 

Data: ___/_______/20_____ 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE 

 

 

Număr de referință (cod): 

 

 

Denumirea instituției solicitante: 

 

 

Titlul propunerii: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grila de conformitate 

Întrebare Da Nu 

1. Propunerea este depusă la timp?   

2. 

Instituția solicitantă corespunde criteriilor minime de 
eligibilitate? 

  

Criterii de eligibilitate pentru Instituția de învățământ superior 

(IÎS): 

  

(i) persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova;   

(ii) dispune de programe academice acreditate în domeniul 

cererii(lor);  

  

(iii) nu este în proces de reorganizare prin absorbție;    

(iv) are un număr minim de 1000 de studenți înscriși la 

programe de licență și masterat/ per total, până la 1 octombrie 

2021;  

  

(v) are ponderea studenților absolvenți în comparație cu studenții 

înscriși nu mai mică de 50%, pentru ultimii cinci ani anteriori 

anului 2021, până la 1 octombrie; 

  

(vi) cel puțin 50% din cadrele științifico - didactice al IÎS 

sunt cadrele ştiinţifico-didactice titulare, până la 1 octombrie 

2021,, 

  

Criterii de eligibilitate pentru Colegiile pedagogice (CP):    
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(i) persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova;    

(ii) dispune de program academic acreditat în domeniul 

pedagogic;  

  

(iii) are un număr minim de 200 de studenți înscriși/ per 

total, până la 1 octombrie 2021; 

  

(iv) cel puțin 50% din cadrele didactice cu grade didactice sunt  

cadrele didactice cu grade didactice titulare, până la 1 octombrie 

2021.. 

 

  

3.  
Propunerea îndeplinește criteriile de alocare financiară?  
(propunerea nu trebuie să depășească suma maximă descrisă în 
capitolul 3.4 din MOPÎÎS aprobat). 

  

4. 

Dosarul de solicitare depus este complet (include toate 
informațiile, documentele, secțiunile, anexele, formularele și 
semnăturile solicitate)? 

  

Dosarul de solicitare va conține următoarele documente:    

(i) scrisoare oficială a instituției solicitante, care include lista 

documentelor prezentate;   

  

(ii) formularul de cerere completat conform modelului (Anexa 1);    

(iii) cadrul de  rezultatele (Anexa 2);   

(iv) planul de implementare a subproiectului (PIP) (Anexa 

3) și Lista achizițiilor planificate ( Anexa 12); 

  

(v) declarația că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau 

total) sau nu sunt în curs de implementare în cadrul unei alte 

scheme de finanțare (formă liberă); 

  

(vi) documente justificative privind conformitatea eligibilității:   

- pentru IÎS:     

a) certificat de înregistrare;    

b) ultima decizie de acreditare pentru programe pe domenii 

prioritare; 

  

c) document care confirmă numărul total de studenți înscriși la 

programele de licență și masterat, până la 1 octombrie 2021; 

  

d) document care confirmă rata studenților absolvenți în 

comparație cu studenții înscriși în ultimii cinci ani anteriori anului 

2021, până la 1 octombrie; 

  

e) document care confirmă procentajul cadrelor științifico-

didactice titulare din numărul total de cadre științifico-didactice, 

până la 1 octombrie 2021. 

  

- pentru Colegii pedagogice:   

a) certificat de înregistrare;   

b) ultima decizie de acreditare pentru programe din domeniul 

pedagogic; 

  

c) document care confirmă numărul total de studenți, înscriși până 
la 1 octombrie 2021 
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d) document care confirmă procentajul cadrelor didactice cu grade 

didactice titulare din numărul total de cadre didactice până la 1 

octombrie 2021; 

 

 

  

 

 

Instrucțiuni: 

Evaluatorul ar trebui să insereze simbolul „X” în coloanele „DA” dacă dosarul de 

solicitare corespunde criteriilor de eligibilitate descrise în MOPÎÎS aprobat.  

În cazul în care răspunsul este „NU”, vă rugăm să indicați ce cerințe nu au fost 

îndeplinite.  

 

Grila completată de: 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Anexa 5: Grila de evaluare pentru Etapa II 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) 

 

GRILA DE EVALUARE DETALIATĂ PENTRU  

ETAPA 2 

CERERE COMPLETĂ Grila de evaluare 

 

Grila completată la _________________________________________ Data: 

__/____/20___ 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE 

Număr de referință (cod): 

 

 

Denumirea instituției solicitante: 

 

 

Titlul propunerii: 

 

 

Domeniu prioritar: 

 

Științe ale educației (011) ☐ 

Științe chimice (050) ☐ 

Științe biologice (051) ☐ 

Științe ale mediului (052) ☐ 

Științe fizice (053) ☐ 

Matematică și statistică (054) ☐ 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor 

(061) ☐ 

Inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

Științe agricole (081) ☐ 

Medicină veterinară (084) ☐ 

Medicină (091). ☐ 

 

  

Sumă solicitată  < EUR / MDL > 

_________EUR/_______________MDL  

 

Durată: 

 

___ luni 
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Ghiduri de notare 

Această grilă de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni.  

 

Grila de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni. Fiecărei subsecțiuni i se va acorda un 

punctaj între 1 și 5 în conformitate cu următoarele ghiduri: 

 

Aceste punctaje sunt adăugate pentru a da punctajul total pentru secțiunea respectivă. Totalurile 

pentru fiecare secțiune sunt apoi înscrise  în secțiunea 6 și adăugate pentru a da punctajul total  

cererii de subfinanțare complete. 

Fiecare secțiune conține o casetă pentru comentarii. Aceste comentarii ar trebui să abordeze 

problemele indicate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie făcute pe fiecare secțiune. 

Dacă este necesar, poate fi utilizat spațiu suplimentar pentru comentarii.  

Rețineți că, la cerere, solicitanții pot primi acces la comentariile și justificările furnizate. 

 

II. GRILĂ DE EVALUARE 

1. Capacitățile beneficiarului subfinanțării (max. 10 puncte)12. Acest criteriu de 

evaluare evaluează capacitățile tehnice și administrative ale instituției solicitante, 

concentrându-se în principal pe capacitatea de implementare a proiectelor și de 

asigurare a realizării și utilizării depline a rezultatelor. 

Punctaj 

1.1 Solicitanții au suficientă experiență în managementul proiectelor și suficientă 

expertiză tehnică? 

/ 5 

1.3 Solicitanții au suficientă capacitate de management? (inclusiv personalul, 

echipamentul și capacitatea de a gestiona bugetul acțiunii)? 

/ 5 

Punctajul total: /10 

Comentarii: 

 

 

2. Relevanța și contextul subproiectului (maximum 35) Acest criteriu de evaluare 

arată dacă cererea este în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale PÎÎS și cu 

domeniile prioritare care vor include: Obiective specifice și domeniu de implementare, 

aspecte privind diferența de gen, aspecte privind schimbările climatice etc. 

Punctaj 

2.1 Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele și prioritățile PÎÎS? / 5 

2.2 Cât de relevant sunt  descrise acestea necesitățile și constrângerile specifice ale 

instituției solicitante în cadrul propunerii de subfinanțare? 

/ 5 

 

12 Dacă punctajul total pentru această secțiune este mai mic de 5 puncte, cererea va fi respinsă. Dacă punctajul 
pentru cel puțin una dintre subsecțiuni este 1, cererea va fi respinsă. În caz de îndoieli cu privire la conformitate, 
Comisia de evaluare poate decide să solicite de la solicitant probe suplimentare.. 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Semnificație  foarte slab slab adecvat bun foarte bun 
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2.3 Cât de clar este definită soluția și activitățile alese strategic? / 5 

2.4 Propunerea demonstrează o intensificare a rezultatelor obținute în urma 

implementării?  

/ 5 

2.5 Cât de coerentă este design-ul generală a propunerii? / 5 

2.6 Cât de relevantă este propunerea aferent  aspectele privind diferența de gen? / 5 

2.7 Cât de relevantă este propunerea aferent aspectele legate de schimbările climatice? / 5 

Punctajul total: / 35 

Comentarii: 

 

 

3. Eficacitatea subproiectului (max. 30) Acest criteriu de evaluare ce analizează relația 

dintre activitățile propunerii, rezultatele pe care urmează să le realizeze subproiectul și 

obiectivele PÎÎS  

Punctaj 

3.1 Activitățile propuse sunt potrivite, practice și în concordanță cu obiectivele PÎÎS și 

cu rezultatele scontate? 

/ 5 

3.2 Planul de acțiune este clar și fezabil? / 5 

3.3 Formularul de cerere conține indicatori verificabili obiectiv pentru rezultatul 

acțiunii?  

/ 5 

3.4 Părțile interesate sunt implicați și participă la acțiune în mod corespunzător? / 5 

3.5 Rezultatele activităților planificate contribuie la atingerea rezultatului specific și 

abordează problema principală a PÎSM? 

/ 5  

3.6 Acțiunile propuse implică reprezentanți ai pieței muncii? /5  

Punctajul total: / 30 

Comentarii: 

 

 

4. Eficiența (bugetul și finanțele) subproiectului (max. 10) 

Acest criteriu de evaluare analizează dacă bugetul propunerii și abordarea generală de 

gestionare a propunerii prevede utilizarea rațională a resurselor/contribuțiilor 

(fondurilor, expertizei, timpului etc.). 

Punctaj 

4.1 Activitățile sunt reflectate în mod corespunzător în buget? / 5 

4.2 Este satisfăcător raportul dintre costurile estimate și rezultatele scontate? / 5 

Notă: Planul de implementare a subproiectului va fi verificat cu atenție pentru a stabili 

existența: cifrelor nerealiste sau distribuirii inadecvate a fondurilor pe durata 

subproiectului, costurilor excesive pentru personal și/sau costurilor pentru experți 

externi, costurilor care se califică ca neeligibile în conformitate cu MOPÎÎS aprobat, 

costurilor nerealiste sau costuri de infrastructură și de achiziție inutilă a 

echipamentelor. 
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Dacă vor fi detectate costuri sau activități neeligibile, acestea vor fi incluse în grila de 

evaluare actuală și vor fi prezentate Comitetului de evaluare multidisciplinară 

pentru decizie definitivă.   

Punctajul total: 

 

/ 10 

Comentarii: 

 

 

5. Sustenabilitatea și impactul subproiectului (max. 15) Acest criteriu de evaluare 

evaluează dacă este posibil ca rezultatele pozitive ale subproiectului să continue după 

încheierea subproiectului.  

Punctaj 

5.1 Este posibil ca acțiunea să aibă un impact concret asupra grupurilor țintă? / 5 

5.2 Este posibil ca propunerea să aibă efecte multiplicatoare? (Inclusiv de replicare, 

extindere și schimb de informații.) 

/ 5 

5.3 Rezultatele scontate ale acțiunii propuse sunt sustenabile?: 

- din punct de vedere financiar (cum vor fi finanțate activitățile după încheierea 

finanțării, se va aplica formula financiară?) 

- din punct de vedere instituțional (structurile care permit continuarea activităților 

vor fi în vigoare și după încheierea propunerii? Rezultatele acțiunii vor fi 

„apropriate” local?) 

- la nivel de politică (acolo unde este cazul) (care va fi impactul structural al acțiunii 

— de ex., va duce la îmbunătățirea legislației, a codurilor de conduită, a metodelor 

etc.)? 

- din punct de vedere ecologic (acolo unde este cazul) (va avea acțiunea un impact 

negativ/pozitiv asupra mediului?) 

/ 5 

Punctajul total: / 15 

Comentarii 

 

 

7. PUNCTAJUL TOTAL: / 100 

Comentarii generale (principalele puncte tari și principalele puncte slabe). 

Recomandări: 

 

 

 

Neselectate provizoriu: 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Anexa 6: Model de acord de subfinanțare 

 

ACORD DE SUBFINANȚARE 

 

Nr. …………………. datat………………………… 

 

încheiat între: 

 

Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, denumit în continuare „MEC”, 

adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernamentală, Chișinău, Republica Moldova, 

reprezentat de ……….. ……, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării din Republica Moldova, 

 

și 

 

……………………………….......................................................................................................

.................... (IÎS/denumirea colegiului pedagogic, oraș, județ), denumit în continuare 

„Beneficiar”, cu sediul în …………………… (adresa completă), tel.................................., 

reprezentat de dnul/dna …….… (nume, prenume), 

 

în calitate de PĂRȚI. 

 

Având în vedere că Beneficiarul a solicitat MEC resurse financiare din Programul de 

Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) desfășurat în cadrul Proiectului “Învățământul 

Superior din Moldova” (PÎSM) finanțat de Banca Mondială (în continuare „Banca”) în baza 

Acordului de finanțare (AF) 6542-MD și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin 

Legea nr. 103 din 18 iunie 2020, pentru implementarea subproiectului intitulat 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................................................

......................................................................... 

(titlu complet) 

 

ca urmare a evaluării propunerilor în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional al 

Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior (MOPÎÎS), MEC a aprobat o alocare 

financiară pentru acest subproiect.  

 

Părțile au convenit să încheie prezentul Acord de subfinanțare, în modul următor: 

 

Art. 1. DEFINIȚII 

 

În contextul prezentului Acord de subfinanțare, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au 

următoarele semnificații:  

(i) „PÎÎS” – Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior, o subcomponentă a 

Proiectului PÎSM care prevede alocarea subfinanțării instituțiilor de învățământ superior și 

colegiilor pedagogice; 

(ii) „EMP” - Echipa de Management a Proiectului; EMP oferă sprijin managerial, fiduciar și 

tehnic pentru implementarea Proiectului PÎSM pe toată durata sa de implementare; 

(iii)„MF” - Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova; 

(iv) Acțiunile „subproiectului” sunt descrise în Formularul de cerere, care constituie parte 

integrantă a prezentului Acord de subfinanțare și reprezintă toate activitățile finanțate în 

cadrul prezentului Acord de subfinanțare; 
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(v) „Subfinanțare“ reprezintă mijloacele financiare acordate de către MEC Beneficiarului 

pentru a realiza obiectivele subproiectului elaborat de Beneficiar și aprobat în cadrul PÎÎS. 

Acestea sunt acordate din sumele de împrumut cu scopul de a finanța servicii de consultanță 

și alte servicii de non-consultanță, instruiri, bunuri, lucrări minore de construcție și costuri 

operaționale suplimentare în cadrul oricărui subproiect; 

(vi) „Regulament de achiziții” reprezintă Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile 

pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de 

Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și 

Consultanță, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018; 

(vii) „Ghid anticorupție” reprezintă Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și 

corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi din data 

de 15 octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011. 

 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBFINANȚARE 

 

2.1. Obiectul prezentului Acord de subfinanțare este acordarea unei subfinanțări de către MEC 

către Beneficiar pentru implementarea subproiectului intitulat cu 

denumirea___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________, elaborat de Beneficiar și aprobat de MEC.  

2.2. Subfinanțarea se acordă în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul 

Acord de subfinanțare, precum și în cele din MOPÎÎS. 

2.3. Formularul de cerere, Anexa 1 la MOPÎÎS, care descrie subproiectul definit anterior, este 

parte integrantă a prezentului Acord de subfinanțare.  

 

Art. 3. FINANȚARE 

 

3.1. MEC acordă Beneficiarului o subfinanțare în valoare totală de 

……………................................... MDL EUR (suma in litere), care va fi utilizată de Beneficiar 

pentru implementarea tuturor activităților stipulate în subproiect, în conformitate cu prevederile 

prezentului Acord de subfinanțare și cu cele din MOPÎÎS.  

3.2. Distribuirea cererilor de plată estimată în funcție de perioada de implementare considerată 

de Beneficiar ca fiind necesară pentru implementarea activităților subproiectului, va fi efectuată 

în conformitate cu prevederile MOPÎÎS aprobat și este prezentată în tabelul de mai jos1.  

 

Tranșă Suma estimată [MDL 

EUR] 

Prima tranșă de prefinanțare  

(30% din bugetul prognozat pentru primul 

an de implementare) 

 

Tranșă(e) ulterioară(e) de prefinanțare 

(prefinanțare intermediară)  

[Valoarea următoarelor tranșe va fi 

calculată ca diferența dintre cheltuielile 

prognozate (pentru următoarele 6 luni) și 

soldul rămas în contul trezorerial.] 

 

Soldul final  

(10% din bugetul total al subproiectului 

pentru Universități, care urmează  a fi 
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rambursat după încheierea subproiectului 

și după aprobarea raportului final) 

TOTAL  

 

3.3. MEC va efectua procedurile de alocare financiară a primei tranșe, transferând suma 

respectivă în contul deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova a IÎS/colegiului 

pedagogic13, pe baza Cererii de plată (Anexa 8 la MOPÎÎS) primite de la Beneficiar, în cel mult 

in termen de 45 de zile calendaristice de la prezentarea scrisorii de confirmare a deschiderii 

contului trezorerial pe numele Beneficiarului și conform legislației naționale în vigoare.  

3.4. Următoarele tranșe vor fi alocate prin transferul sumelor respective în baza unui ordin de 

plată și a Cererii de plată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) rapoartele de progres sunt aprobate de MEC, după ce s-a constatat că a fost atins un 

nivel satisfăcător de progres tehnic și financiar de implementare, conform propunerii 

aprobate și în modul confirmat prin documentația justificativă și la fața locului; și 

b) au fost cheltuite cel puțin 70% din alocația financiară transferată anterior Beneficiarului 

și au fost depuse documentele justificative.  

3.5. În decurs de cel mult 45 de zile calendaristice  de la înregistrarea la MEC a cererii 

Beneficiarului de a elibera următoarele tranșe, MEC/EMP va verifica dacă sunt îndeplinite 

cerințele menționate la punctul 3.5. și va efectua toate procedurile necesare pentru alocarea 

financiară a tranșei, transferând fondurile printr-un ordin de plată, conform legislației naționale 

în vigoare.  

3.6. Respectarea termenelor-limită menționate la punctele 3.3. și 3.5. este condiționată de 

alocarea fondurilor necesare în bugetul MEC și de aprobarea de către MF a planificării bugetare 

pentru PÎÎS în cadrul Proiectului PÎSM.  

3.7. Sumele care nu se valorifică până la sfârșitul anului calendaristic vor rămâne în contul 

Beneficiarului, pentru a fi valorificate în anul calendaristic următor, conform legislației 

naționale în vigoare, dar nu mai târziu de data stabilită pentru încheierea PÎÎS. 

3.8. Cererea de plată pentru fiecare tranșă va fi emisă de Beneficiar în Euro (EUR). Transferul 

mijloacelor financiare se va efectua în Lei Moldovenești (MDL) conform ratei oficiale de 

schimb EUR/MDL a Băncii Naționale a Moldovei în ziua achitării tranșei respective 

3.9. Pentru efectuarea plăților aferente contractelor semnate in valută străină cu nerezidenții, 

beneficiarul va deschide un cont bancar in  valută străină la Trezoreria de Stat a Republicii 

Moldova. Contul bancar in valuta străină va fi utilizat exclusiv pentru efectuarea plăților în baza 

contractelor din cadrul subproiectului. Toate operaţiunile în valută străină vor fi efectuate in 

conformitate cu legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 

2015, Anexa 1). 

 

Diferențele de curs valutar nefavorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor in valuta straină vor fi acoperite din surse proprii. 

Diferențele de curs valutar favorabile care care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor in valuta straină vor fi considerate surse proprii ale Beneficiarului. 

 

 

Art. 4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR DE SUBFINANȚARE 

 

4.1. Fondurile alocate în temeiul prezentului Acord de subfinanțare vor fi utilizate pentru 

categoriile de activități, respectiv pentru cheltuielile eligibile stabilite în MOPÎÎS. 

 
13 IÎS/colegiul pedagogic va efectua procedurile necesare pentru deschiderea unui cont la Trezoreria de Stat a 
Republicii Moldova, pentru fondurile provenite din Proiectul PÎSM.   
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4.3. Alocarea fondurilor pentru activități din categorii diferite nu va fi modificată în timpul 

implementării subproiectului fără aprobarea prealabilă a MEC și trebuie să respecte ponderile 

stabilite în MOPÎÎS. 

 

Art. 5. DURATA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI DE SUBFINANȚARE 

 

5.1. Prezentul Acord de subfinanțare va intra în vigoare la data semnării de către ultima Parte. 

5.2. Perioada de implementare a subproiectului este de _____ luni și va începe odată cu intrarea 

în vigoare a Acordului de subfinanțare. 

5.3 Prezentul Acord de subfinanțare și toate obligațiile Părților la acesta expiră a doua zi după 

data în care MEC trimite Beneficiarului notificarea privind finalizarea subfinanțării, dar nu mai 

târziu de 15 septembrie 2025. 

5.4. Pe baza unei cereri justificate a Beneficiarului, MEC poate aproba, printr-un act adițional 

la prezentul Acord de subfinanțare, prelungirea acordului pentru o perioadă convenită de către 

Părți, dar care să nu depășească data de 30 septembrie 2025, cu trei luni înainte de încheierea 

Proiectului PÎSM. 

 

Art. 6. DREPTURILE BENEFICIARULUI 

 

6.1. Să primească tranșa de fonduri, în termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord.  

6.2. Să primească de la MEC MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului.  

6.3. Să solicite și să primească clarificări de la MEC/EMP cu privire la procedurile de achiziții 

și financiare, precum și la cele ce țin de implementarea tehnică a subproiectului finanțat din 

schema de subfinanțare.  

 

Art. 7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 

7.1. Să desfășoare activitățile subproiectului în modul descris în Formularul de cerere (Anexa 

1), Cadrul privind rezultatele și monitorizarea lor (Anexa 2) și Planul de implementare a 

subproiectului (Anexa 3) atașate la prezentul Acord de subfinanțare. 

7.2. Să implementeze subproiectul cu diligența și eficiența corespunzătoare, în conformitate cu 

standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale 

satisfăcătoare pentru Bancă, astfel cum sunt definite în Manualul Operațional al Proiectului, 

MOPÎÎS și în conformitate cu prevederile din Ghidul anticorupție a Băncii, aplicabile 

beneficiarilor subfinanțării, în calitate de beneficiari ai încasărilor din credit. 

7.3. Să asigure evidența financiară și contabilă a subfinanțării, înregistrările și conturile separate 

ale cheltuielilor suportate în timpul implementării subproiectului, individual și în conformitate 

cu legislația națională. 

7.4. Să păstreze în siguranță toate documentele tehnice, financiare și contabile (rezultate, facturi, 

ordine de plată, chitanțe originale etc. ale subproiectului) timp de cel puțin 5 ani după finalizarea 

subproiectului și conform legislației naționale. 

7.5. Să furnizeze MEC, EMP și Băncii toate informațiile necesare referitoare la aspectele 

menționate anterior și să pună în aplicare în mod corespunzător orice acțiuni de remediere 

convenite, inclusiv să restituie orice cheltuieli neutilizate sau considerate neeligibile, 

asigurându-se că înregistrările financiare și contabile sunt disponibile în orice moment pentru 

inspecția efectuată de MEC, EMP, reprezentanți ai Băncii etc. și de auditori independenți 

externi ai unei firme de audit externe, contractate de MEC. 

7.6. Să aplice procedurile adecvate și să furnizeze toate informațiile necesare pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea progresului și impactului subproiectului, realizarea obiectivelor și 

indicatorilor acestuia, în conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului, MOPÎÎS și 

Formularul de cerere. 
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7.7. Să prezinte toate rapoartele menționate la art. 11 în formatul solicitat de MEC și în 

termenele-limită stipulate în prezentul Acord de subfinanțare și în MOPÎÎS. 

 

Art. 8. DREPTURILE MEC/EMP 

 

8.1. Să verifice periodic etapele de implementare a subproiectului și conformitatea 

Beneficiarului cu standardele, practicile și procedurile tehnice, economice, financiare, de 

achiziții, management, de mediu și sociale, satisfăcătoare pentru Bancă, în conformitate cu 

Manualul Operațional al Proiectului și MOPÎÎS, pe baza documentelor justificative furnizate 

de Beneficiar. 

8.2. Să monitorizeze conformitatea Beneficiarului cu procedurile de raportare și termenele de 

raportare convenite. 

8.3. Să solicite de la Beneficiar să prezinte rapoarte specifice, altele decât cele periodice, legate 

de progresul tehnic și situația financiară a subproiectului. 

8.4. Să solicite efectuarea de audituri independente externe sau să permită Băncii să își 

folosească dreptul de a solicita audituri ale registrelor și conturilor Beneficiarului. 

8.5. Să inspecteze sau să permită Băncii să își folosească dreptul de a inspecta operațiunile și 

orice registre sau documente relevante ale Beneficiarului, inclusiv în timpul vizitelor de analiză 

ex-post care ar putea include și inspecții la fața locului. 

 

Art. 9. OBLIGAȚIILE MEC/EMP 

 

9.1. Să îndeplinească procedurile de alocare financiară conform tranşelor descrise mai sus în 

contul deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova al Beneficiarului, printr-un ordin de 

plată, conform legislației naționale în vigoare,  in termen de  45 de zile calendaristice după 

aprobarea raportului și a documentației justificative privind cheltuielile. 

9.2. Să asigure, prin intermediul observatorilor sau personal, asistența tehnică necesară pentru 

procedurile de achiziții și raportarea în cadrul subproiectului, precum și în ceea ce privește 

activitățile de implementare etc. 

9.3. Să pună la dispoziția Beneficiarului MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului. 

9.4. La încheierea subproiectului, să notifice Beneficiarul în acest sens, în termen de cel mult 

45 de zile de la primirea Raportului final trimis de Beneficiar, conform prevederilor MOPÎÎS.  

 

Art. 10. PROCEDURI DE ACHIZIȚIE ÎN CADRUL SUBFINANȚĂRII 

 

10.1. Beneficiarul va achiziționa bunurile, lucrările, serviciile de consultanță și serviciile de 

non-consultanță care urmează să fie subfinanțate, în conformitate cu Planul de achiziții aprobat 

și în conformitate cu dispozițiile privind achizițiile din Regulamentul Băncii Mondiale privind 

Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul 

Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și 

Consultanță, precum și cu prevederile MOPÎÎS. 

10.2. Beneficiarul va elabora, pe baza activităților incluse în subproiect și a bugetului aprobat, 

Planul de achiziții, inclusiv toate elementele care urmează să fie achiziționate pe toată durata de 

implementare a subproiectului. 

10.3. Planul de achiziții este elaborat de echipa de subproiect a Beneficiarului în prima lună 

după semnarea Acordului de subfinanțare și este trimis MEC/EMP spre aprobare. După 

aprobare, PA va fi încărcat de către Beneficiar pe platforma de urmărire sistematică a 

schimburilor în achiziții publice (STEP - este instrumentul online al Băncii de planificare și 

urmărire a achizițiilor pentru a elabora, clarifica și actualiza PA și pentru a efectua toate 

tranzacțiile de achiziții în cadrul subproiectului) și prezentat Băncii spre examinare și aprobare. 

10.4. Planul de achiziții trebuie revizuit o dată pe an sau ori de câte ori este necesar și să fie 

supus aprobării MEC/EMP.  
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10.5. Achizițiile vor fi realizate ținând seama de obiectivul principal al subproiectului și de 

necesitatea flexibilității pentru a asigura implementarea rapidă a subproiectului, pentru a atinge 

obiectivele stabilite.  

10.6. Beneficiarul va încheia contracte de achiziții numai cu furnizori/prestatori capabili și de 

încredere. Prețul pentru bunuri, active și/sau servicii nu va depăși prețul de piață pentru bunuri, 

active și/sau servicii similare.  

10.7. În timpul implementării contractului și după încheierea perioadei de implementare, 

Beneficiarul va ține permanent evidența exactă a achizițiilor, inclusiv a documentelor de 

achiziție, în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.8. Beneficiarul va ține evidența documentelor justificative, în conformitate cu legislația 

(bonuri, facturi, documente de primire etc.), colectate în temeiul Acordului de subfinanțare.  

10.9. Nicio persoană afiliată Beneficiarului nu va participa la selectarea, atribuirea sau 

administrarea unui contract sau tranzacție finanțată în temeiul prezentului Acord dacă persoana 

sau membrii apropiați/partenerii de afaceri ai persoanei urmăresc interese financiare.  

10.10. Toate achizițiile pot fi supuse unei analize ex-post de către MEC/EMP sau 

reprezentantul Băncii. 

10.11. Fiecare achiziție de bunuri, lucrări și servicii de non-consultanță estimată să 

constituie echivalentul a _________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize ex-ante de 

către MEC/EMP. 

10.12. Fiecare achiziție de servicii de consultanță furnizate de o persoană fizică sau de o 

firmă estimată să constituie echivalentul a ________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize 

ex-ante de către MEC/EMP. 

10.13. În cazul achizițiilor care fac obiectul unei analize ex-ante, toate etapele achiziției 

aferente metodei de achiziție vor fi supuse aprobării de către MEC/EMP  

10.14. Aprobarea documentelor la fiecare dintre etape este obligatorie pentru aprobarea 

prealabilă a unui contract. 

10.15. În cazul în care Beneficiarul nu respectă regulamentul de achiziții publice, inclusiv 

prevederile privind analiza ex-ante, MEC poate solicita Beneficiarului să restituie sumele 

acordate pentru astfel de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.16. Beneficiarul va transmite la cererea MEC orice date și informații cu privire la 

achiziții. 

10.17. MEC poate verifica în orice moment, direct sau prin terțe părți, dacă sunt respectate 

regulile și procedurile. Beneficiarul va păstra și prezenta MEC, la cerere, toate documentele și 

înregistrările referitoare la achizițiile efectuate din fondurile acordate. 

10.18. Activele achiziționate de către Beneficiar din fondurile menționate vor rămâne în 

proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul va fi responsabil pentru întreținerea și buna îngrijire a 

activelor. 

10.19.  În funcție de rezultatul evaluărilor periodice de către MEC/EMP a performanțelor 

Beneficiarului în materie de achiziții și a riscurilor asociate cu procesul de achiziții, MEC este 

în drept să modifice pragurile valorice ale achizițiilor supuse controlului ex-ante, specificate în 

p. 10.11 și 10.12. 

10.20. Prima procedură de achiziție pentru fiecare metodă de achiziție, așa cum sunt  definite 

în Regulamentul de achiziții, va fi supusă verificării ex-ante de către MEC/EMP.   

 

Art. 11. RAPORTARE 

 

11.1. Beneficiarul este obligat să elaboreze și să prezinte PÎSM/EMP și MEC, un exemplar 

electronic (atât în format PDF, cât și în format Excel) și două (2) exemplare tipărite semnate și 

ștampilate ale următoarelor rapoarte, astfel cum se prevede în MOPÎÎS: 

(i) Rapoarte de progres (MOPÎÎS - Anexa 7) semestrial (o dată la 6 luni); și  

(ii) Rapoarte financiare (MOPÎÎS - Anexa 10) trimestrial (o dată la 3 luni).  
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11.2. Rapoartele vor fi prezentate în  in termen 30 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei 

specificate în rapoarte. În cazul în care Beneficiarul întârzie să depună rapoartele, va trebui să 

prezinte o notificare scrisă către MEC/EMP și să explice motivele întârzierii. 

11.3. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul de progres privind implementarea tehnică și 

financiară a subproiectului, necesar pentru alocarea următoarei tranșe financiare, așa cum este 

stabilit în MOPÎÎS. Raportul trebuie elaborat și supus aprobării în termen de 30 de zile 

calendaristice. MEC/EMP validează Raportul de progres numai după ce verifică documentația 

justificativă și activitățile la fața locului. 

11.4. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul final în termen de 30 de zile calendaristice 

de la încheierea subproiectului, așa cum este stabilit în MOPÎÎS. Acesta va fi transmis 

MEC/EMP spre validare. Raportul va include rezultatele finale ale subproiectului și 

documentele justificative care vor fi puse la dispoziție spre verificare. 

11.5. Beneficiarul trebuie să prezinte și alte rapoarte la solicitarea MEC, EMP sau a Băncii.  

11.6. Beneficiarul este în cele din urmă responsabil de gestionarea/implementarea generală a 

subproiectului în cadrul PÎÎS.  

11.7. Echipa de proiect (EP) a Beneficiarului va include în mod obligatoriu cel puțin 

următoarele trei posturi: manager de proiect, manager financiar și manager de achiziții.  

 

 

Art. 12. DISPOZIȚII DE MEDIU 

 

12.1. Activitățile subproiectului trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind 

protecția mediului, precum și Cadrul de Management de Mediu și Social al Băncii (CMMS) și 

CMMS pregătit de MEC, care poate fi găsit după următorul link: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/795561575929145380/pdf/Environmental-and-

Social-Management-Framework.pdf. 

 

Art. 13. TRANSPARENŢĂ 

 

13.1. Beneficiarul furnizează MEC, EMP și Băncii informațiile disponibile legate de 

implementarea generală a subproiectului, pentru a asigura transparența implementării lui. 

13.2. Beneficiarul va asigura vizibilitatea și promovarea adecvată a subproiectului, făcând 

cunoscute obiectivele și rezultatele subproiectului (în cadrul 

întâlnirilor/conferințelor/atelierelor relevante, în broșuri, reviste, pe site-ul web al 

subproiectelor sau al beneficiarilor, în alte medii online etc.). 

13.3. În toate comunicările publice aferente subproiectului, Beneficiarul va informa că 

subproiectul este finanțat în cadrul PÎÎS al Proiectului PÎSM.  

 

Art. 14. FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 

 

14.1. Beneficiarul este obligat să respecte Ghidul anticorupție al Băncii și legislația națională 

în vigoare, pentru a evita, preveni și detecta orice practici de fraudă și corupție. 

14.2. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă și corupție, reprezentantul legal al Beneficiarului 

este obligat să informeze MEC cât mai curând posibil despre acest lucru.  

 

Art. 15. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR 

 

15.1. Orice dezacord între cele două Părți care apar în perioada de implementare a 

subproiectului va fi soluționat pe cale amiabilă de către Părți. 

15.2. Dacă dezacordul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi referit spre soluționare 

instanțelor competente din Republica Moldova.  
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Art. 16. FORȚĂ MAJORĂ 

 

16.1. Conform legii, forța majoră implică un eveniment care nu poate fi controlat de 

MEC/Beneficiar, care nu implică o greșeală sau neglijență din partea MEC/Beneficiarului și 

care nu poate fi prevăzut. 

16.2. Niciuna dintre Părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru executarea târzie sau 

neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă aceasta este rezultatul unui eveniment de forță 

majoră, inclusiv, dar fără a se limita la război, revoluție, conflict civil, cutremur, incendiu, 

explozie, furtună, inundații, epidemie, grevă, blocaje, sechestrare sau alte acțiuni ale agențiilor 

guvernamentale, embargo sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de Partea care a 

invocat o astfel de situație. 

 

Art. 17. REZILIEREA ACORDULUI DE SUBFINANȚARE 

 

17.1. MEC își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord de subfinanțare fără alte 

formalități și fără intervenția instanței, însă va expedia o notificare de informare a 

Beneficiarului, în următoarele circumstanțe: 

(i) Beneficiarul nu respectă prevederile Acordului de subfinanțare sau ale MOPÎÎS; 

(ii) Beneficiarul nu transmite, în două trimestre consecutive, rapoarte trimestriale și nu 

oferă nicio justificare validă MEC/EMP; 

(iii)Documentația justificativă prezentată de Beneficiar nu reflectă realitatea; 

(iv) Beneficiarul nu cheltuie într-un an cel puțin 5% din suma totală alocată și nu 

implementează soluțiile convenite cu observatorul desemnat; 

(v) Beneficiarul nu respectă prevederile privind impactul de mediu sau social; și 

(vi) Beneficiarul încetează sau își încetează existența din motive care nu au legătură cu 

implementarea subfinanțării. 

17.2 MEC își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta dreptul Beneficiarului de a utiliza 

încasările din subfinanțare, sau de a solicita restituirea totală sau parțială a fondurilor vărsate în 

cadrul schemei de subfinanțare, dacă Beneficiarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile sale 

în temeiul prezentului Acord. 

 

Art. 18. DISPOZIȚII FINALE 

 

18.1. Respectarea termenelor-limită menționate la punctul 9.1 este condiționată de alocarea în 

bugetul MEC a fondurilor necesare pentru PÎÎS din Proiectul PÎSM. 

18.2. Pentru orice modificare Beneficiarul va trimite o cerere scrisă către MEC/EMP spre 

aprobare. 

18.3. Formularul de cerere (Anexa 1), Cadrul privind rezultatele și monitorizarea lor 

(Anexa 2) și Planul de implementare a subproiectului (Anexa 3), Lista costurilor neeligibile 

din Anexa 3 (Anexa 4), aprobate după evaluare fac parte din prezentul Acord de subfinanțare, 

având fiecare aceeași forță juridică.  

18.4. În cazul unui conflict între Formularul de cerere și Acordul de subfinanțare, Acordul de 

subfinanțare va prevala. 

18.4. Acordul de subfinanțare este semnat în 2 (două) exemplare originale, fiecare dintre ele 

având aceeași forță juridică: unul pentru Beneficiar și unul pentru MEC.  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CERCETĂRII AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

(MEC) 

BENEFICIAR 

(instituție) 
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Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

 

 

 

 

ANEXE:  

Anexa 1: Formularul de cerere, versiunea finală aprobată de Comitetul de evaluare 

multidisciplinară 

Anexa 2. Cadrul privind rezultatele și monitorizarea lor, versiunea finală aprobată de 

Comitetul de evaluare multidisciplinară  

Anexa 3: Planul de implementare a subproiectului, aprobat de Comitetul de evaluare 

multidisciplinară 
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Anexa 7: Raport de progres 

 

 

Instituție solicitantă:  

Instituția de învățământ superior (IÎS) ☐  

 

Colegiul pedagogic (CP) ☐ 

 

Numărul contractului de 

subfinanțare: 
 

Titlul subproiectului:  

Perioada de implementare a 

subproiectului 
De la _____/_____/______ Până la _____/_____/______ 

Perioada de raportare:  
De la _____/_____/______ Până la _____/_____/______ 

 

Denumirea instituției:   

Facultate  

 

_______________________________________________ 

[În cazul în care IÎS depune dosarul în numele facultății sale, 

indicați aici denumirea facultății respective] 

Domenii prioritare:  

 

Științe ale educației (011) ☐ 

Științe chimice (050) ☐ 

Științe biologice (051) ☐ 

Științe ale mediului (052) ☐ 

Științe fizice (053) ☐ 

Matematică și statistică (054) ☐ 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (061) ☐ 

Inginerie și activități inginerești (071) ☐ 

Științe agricole (081) ☐ 

Medicină veterinară (084) ☐ 

Medicină (091). ☐ 
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1. Evaluarea implementării activităților Acțiunii 

1.1. Rezumatul executiv al Acțiunii 

Vă rugăm să oferiți informații generale despre implementarea Acțiunii pentru 

perioada de raportare (nu mai mult de ½ pagină) 

Vă rugăm să enumerați indicatorii obiectivului de dezvoltare a subproiectului (ODP) 

și să comunicați nivelul de realizare, dacă este disponibil la această etapă: 

ODP. „Indicatorul 1”: valoarea-țintă 

ODP. „Indicatorul 2”: valoarea-țintă 

 

Activități din cadrul subproiectului și rezultate scontate 

Vă rugăm să prezentați informații actualizate cu privire la activitățile detaliate în cadrul propunerii 

și executate în perioada de raportare, cu excepția celor de management, menționând: 

• obiectivul fiecărei activități; 

• corelația dintre fiecare activitate și obiectivele stabilite, necesitățile grupului-țintă și 

rezultatele scontate; 

• modul în care a fost implementată fiecare activitate, resursele umane și 

materiale/logistice/financiare alocate (finanțate în cadrul schemei de subfinanțare sau puse la 

dispoziție de instituție). Dacă sunt propuse cursuri de consiliere și îndrumare, ateliere, se va 

oferi o imagine de ansamblu asupra structurii, conținutului și implementării acestora etc. 

• Locul și durata fiecărei activități; 

 

Toate activitățile vor fi numerotate, iar numerotarea acestora va rămâne aceeași în toate secțiunile 

formularului de cerere. Dacă o activitate a prevăzut mai multe sarcini secundare, va fi numerotată 

ca Activitate. Număr subsarcină  

 

Rezultate și activități  

Cum evaluați dvs. rezultatele țintelor intermediare ale Acțiunii până acum? Includeți observații 

privind performanța și atingerea rezultatelor, a efectelor și a impactului în raport cu obiectivele 

specifice și generale și dacă acțiunea a obținut rezultate pozitive sau negative neprevăzute. 

 

Vă rugăm să enumerați toate rezultatele cu progresul indicatorilor aferenți și toate activitățile 

conexe implementate în perioada de raportare  

 

Ținte intermediare –  

„Titlul țintei intermediare 1” – ȚI1 

<cuantificați realizarea fiecărei ținte intermediare de la începutul acțiunii și explicați orice 

schimbări, în special orice performanță slabă; consultați indicatorii și ipotezele din Cadrul logic>: 

1.1 „Indicatorul 1”: țintă intermediară 1 

1.2 „Indicatorul 2”: țintă intermediară 2  

1.3 …. 

A1.1 „Titlul activității: Conferință la locația W cu X participanți pentru Y zile în datele de Z” 

Subiecte/activități abordate <vă rugăm să detaliați>: 

Motivul oricăror modificări în activitatea planificată <vă rugăm să explicați orice probleme (de 

exemplu, întârziere, anulare, amânare a activităților) care au apărut și cum au fost abordate> (dacă 

este cazul): 

Vă rugăm să enumerați toate riscurile care ar fi putut pune în pericol realizarea anumitor activități 

și explicați cum au fost abordate.  

A1.2 – Titlul activității 2"  

… 

ȚI2 – Titlul țintei intermediare 2 
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A2.1 – Titlul activității 2"  

 

 

Indicatori  

Prezentarea indicatorilor atinși în perioada de raportare pentru stabilirea nivelului de realizare a 

obiectivelor subproiectului.  

 

Indicatorii ODP 

Descriere  De bază14  Țintă 
Valori propuse 

ANUL 1 ANUL 2  

Număr de laboratoare/ săli de clasă echipate 

(număr) 
     

Parteneriate între universități, colegii 

pedagogice și angajatori stabilite (număr) 
     

Ponderea studenților din IÎS/CP selectate, 

înscriși la programe de licență și masterat în 

domeniile prioritare ale subproiectului ( 

(Științe ale educației, Științe chimice, Științe 

biologice, Științe ale mediului, Științe fizice, 

Matematică și statistică, Tehnologii ale 

informației și comunicațiilor, Inginerie și 

activități inginerești, Științe agricole, 

Medicină veterinară, Medicină, (procent)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Pentru anul universitar anterior lansării proiectului. 
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Indicatori de rezultate  

Descriere 
De bază15 

Valori propuse Total 

ANUL 1 ANUL 2   

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. 2    

F B F B F B F B F B     F B 

Studenți din învățământul superior care 

beneficiază de intervenții sistemice în 

calitate, sisteme informaționale și 

subfinanțare (număr) 

              

  

Studenți care beneficiază de intervenții 

directe pentru îmbunătățirea învățării 

(număr) 

 

 

 

 

            

  

Ponderea femeilor înscrise în programele 

STEM elaborate sau îmbunătățite prin 

intermediul schemei de subfinanțare a PÎÎS 

(Procent)  

              

  

Programe de cercetare sau academice care 

contribuie la adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea efectelor acestora 

elaborate sau îmbunătățite prin PÎÎS 

(număr)  

              

  

                 

                 

Indicatorii suplimentari ar putea fi definiți și utilizați, în strictă corelație cu rezultatele așteptate, în măsura în care sunt utili pentru monitorizarea activităților 

finanțate în cadrul schemei de subfinanțare.  

 

 
15 Pentru anul universitar anterior lansării proiectului 
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Impactul socio-economic și de mediu  

Se completează de către CP dacă subproiectele includ activități de renovare. Se va face o scurtă 

prezentare a posibilelor riscuri de mediu, precum și a măsurilor de abordare a acestora. 

 

 

MECANISME INSTITUȚIONALE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL (max. 1 

pag.) 

Echipa de subproiect  

Vă rugăm să descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Vor fi furnizate detalii cu privire la structura, rolul, timpul de lucru, numărul de ore atribuite, 

SARCINILE și împuternicirile membrilor echipei de subproiect, pentru a asigura implementarea 

efectivă și în timp util a activităților propuse. 

 

 

Implicarea instituțională  

Vă rugăm să descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Vor fi furnizate detalii privind asigurarea coordonării cu conducerea IÎS/CP/facultății, precum și 

detalii privind implicarea facultăților sau a reprezentanților asociațiilor studențești, acolo unde 

este cazul. 

 

 

Managementul subproiectului  

Vă rugăm să descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Va fi furnizată o prezentare a activității de management, prin detalierea activităților/mecanismelor 

de planificare, raportare, monitorizare, evaluare și control, care trebuie realizate în cadrul 

subproiectului pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite, în proceduri de conformitate 

specifice. 
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MANAGER DE PROIECT 

 

Nume, prenume: 

 

Funcție: 

 

Semnătură: 

 

 

Data raportului: ……………………..………… 

 

Data trimiterii raportului: ………………………………. 
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Anexa 8: Cerere de plată (CP) 

 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior(PÎÎS) 

CERERE DE PLATĂ 

 

< Data cererii de plată > 

 

În atenția 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

al Republicii Moldova 

< Unitatea/secțiunea financiară indicată în 

Contract > 

 

Numărul de referință al Contractului de subfinanțare: 

Titlul subproiectului:  

Denumirea și adresa instituției solicitante: 

Numărul cererii de plată:  

Perioada acoperită de cererea de plată: 

 

Stimate/ă domnule/doamnă, 

Prin prezenta solicit < o altă plată de prefinanțare/plată a soldului > în temeiul Contractului 

menționat mai sus. 
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Suma solicitată este < conform Condițiilor specificate în Contractul de 

subfinanțare/următoarea:... > pentru a acoperi plățile planificate în perioada 

_______________________ conform previziunilor atașate. 

A se vedea următoarele documente justificative anexate: 

− Scrisoare de confirmare primită de la Ministerul Finanțelor în legătură cu deschiderea 

contului desemnat de subproiect (relevant pentru prima plată).  

− Rapoarte financiare intermediare/finale care includ:  

− Declarație de reconciliere a contului trezorerial, inclusiv copia extrasului de cont;  

− Raport financiar care arată cheltuielile în funcție de principalele componente ale 

subproiectului și de principalele categorii de cheltuieli, atât pentru anul fiscal curent, cât 

și acumulate până în prezent; 

− Documente justificative financiare privind categoriile de cheltuieli suportate; 

− Prognoza cheltuielilor pentru subproiect pentru următoarea perioadă de raportare;  

− Cadrul privind rezultatele și monitorizarea lor actualizat (Anexa 2) 

Plata trebuie efectuată în următorul cont bancar: < scrisoare de confirmare primită de la Ministerul 

Finanțelor în legătură cu deschiderea contului trezorerial pentru subproiect> 

Declarație pe propria răspundere 

Prin prezenta certific că informațiile conținute în această cerere de plată sunt complete, fiabile 

și veridice și sunt confirmate de documente justificative adecvate care pot fi verificate.  

Prin prezenta certific că costurile declarate au fost suportate în conformitate cu prezentul 

Contract și că pot fi considerate eligibile în conformitate cu Contractul. 

 

Cu stimă, 
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< Semnătură > 

Numele și funcția  
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ANEXA 9 Prognoza cheltuielilor pentru perioada        
 

    EURO 

Nr. 
Denumirea categoriei de 

activități/cheltuieli 

Bugetul 

total 

estimat 

(EURO) 

Fonduri 

valorificate în 

perioada 

implementării 

acordului 

[EURO] 

Fonduri 

planificate să 

fie 

valorificate 

în perioada 

de referință 

(EURO) 

Descriere 

scurtă 

1 Servicii de consultanță         

2 Instruire         

3 Servicii de non - consultanță         

4 Bunuri         

5 Lucrări         

6 Costuri operaționale          

  TOTAL         

 



 

116 
 

Anexa 10: Raport financiar 

  

Anexa 10.1  

Situația contului trezorerial pentru perioada __________________________ 
 

   

 Contul trezorerial nr.___________________ MDL 

Rata euro: 1 

euro = xxx 

mdl 

EURO 

Sold inițial la data de:       

Plus: tranșe primite în perioada de raportare       

        

        

Minus: suma cheltuielilor în perioada de raportare       

        

        

Sold final la data de:        
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Anexa 10.2 Raport financiar privind cheltuielile prezentat pe componentele subproiectului și pe categoriile de cheltuieli nr. ____ 

   pentru perioada______________________________________     

              

Nr. 

d/o 

Denumirea 

beneficiarului 

Nr. 

contractului 

Documentul 

justificativ 

Data 

documentului 

justificativ 

Valoarea 

documentului 

justificativ 

Suma 

eligibilă 

achitată 

(MDL) 

Nr. 

documentului 

de plată 

Data 

plății  
Rata 

EURO

/MDL 

Echivalentul 

în EURO a 

sumei achitate 

Componenta Categoria 

Comentarii 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

TOTAL 

CHELTUIELI                         
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Anexa 10.3 Raport asupra finanțării și utilizării fondurilor (1A) 

Perioada: de la__________________ pîna la____________________ 

          EURO 

  

Executat Buget Diferența (Peste) Sub 

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de la 

începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de la 

începutul 

subproiectului  

Sold la începutul 

perioadei:                   

Finanțare 

Denumirea 

Subproiectului 
                  

Total Finanțare                   

Cheltuieli 

Denumirea 

Subproiectului 
                  

Total Cheltuieli                   

Sold la sfârșitul 

perioadei:                   
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Anexa 10.4 Raport detaliat asupra cheltuielilor pe componentele subproiectului și pe  categoriile de cheltuieli (1B) 

 Perioada: de la______________ până la_____________ 

          EURO 

Nr. Activități de subproiect 

Executat Buget Diferența (Peste) Sub 

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de la 

începutul 

subproiectului  

1 

Componenta 1 - 

ACTIVITĂȚI DE 

IMPLEMENTARE 

          

        

1.1 Servicii de consultanță                   

1.2 Instruiri                   

1.3 Servicii de non-consultanță                   

2 

Componenta 2 – 

ACTIVITĂȚI DE 

DOTARE 

(bunuri/echipamente/lucrări 

– cel mult 80% din bugetul 

total) 

          

        

2.1 Bunuri / Echipamente                   

2.2 
Lucrări - EXCLUSIV - pentru 

CP 
          

        

3 

Componenta 3 - 

ACTIVITĂȚI 

OPERAȚIONALE (max. 

5% din bugetul total) 

          

        

3.1 Managementul subproiectului                   

Total general  
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Anexa 11: Fluxul de fonduri în cadrul schemei de subfinanțare PÎÎS 

 

 

 

 
World Bank 

(Designated Account in the Credit Currency) 

Treasury Account in the National Bank of Moldova  

(in the Credit Currency) 

 

 

 

 

MoECR 

 

HEIP’s Beneficiaries 

( 

Treasury Account, MDL 

 
Treasury Account (in MDL) 

 

Suppliers 

10. Payments in 

any currency 
2. Funds in Credit 

Currency 

9. Withdrawal Application for Direct 

Payment 

6. Payment request 

7. Conversion 

of funds 

 3. Invoices 

5. Payments 

in Credit 

Currency 

4. Payment request 

1. Withdrawal Application for Advances  

8. Payments 

in MDL 

12. Request for funds 

based on estimations 

 11. Invoices 
Individual HEIP Beneficiary 

Treasury Account (in MDL) 

17. Quarterly reports on actual 

expenditures 

14. Treasury 

transfer in MDL  

16. Payments in MDL  

 

Flow of Documents 

 

Flow of Funds 

13. Payment request 

15. Payment 

request 
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Anexa 12: Lista achizițiilor planificate  

Denumirea instituției de învățământ superior:_______________ 

Denumirea subproiectului: _____________________  

 
N/O Obiectul 

procedurii 

de achiziție 

Scurta descriere a 

obiectului procedurii de 

achiziție 

Valoarea estimată a 

procedurii de achiziție 

(euro) 

Abordarea pieței 

(se va stabili 

ulterior) 

Metoda de achiziție 

(se va stabili 

ulterior) 

Data estimată a inițierii 

procedurii de achiziție 

Data estimată a 

semnării 

contractului 

(se va stabili ulterior) 

Data estimată a 

finalizării contractului 

(se va stabili ulterior) 

I. Bunuri      

1.         

2.         

...         

II.  Servicii non-consultanță    

1.         

2.         

...         

III.  Servicii de consultanță    

1.         

2.         

...         

IV.  Lucrări (după caz)    

1.         

2.         

...         

Data ________________ 

Manager de subproiect _____________(Nume, Prenume) 

 

Manager de achiziții _____________(Nume, Prenume) 
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Anexa 13: Apel pentru propuneri de Subproiecte privind infrastructura de cercetare 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

 

Apel pentru propuneri de Subproiecte privind infrastructura de cercetare 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare (ANCD), anunță lansarea unui apel pentru propuneri de Subproiecte privind 

infrastructura de cercetare. 

Concursul este organizat în cadrul Proiectului Învățământul Superior din Moldova, o inițiativă 

strategică susținută de Banca Mondială și implementată de Ministerul Educației și Cercetării, cu 

scopul de a reforma și moderniza sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.  

Scopul apelului este de a crea o infrastructură de cercetare de ultimă generație în domenii prioritare 

de importanță națională, care să permită universităților din Republica Moldova să desfășoare activități 

de cercetare de înaltă calitate, competitive la nivel internațional. Infrastructura poate avea un obiectiv  

național sau internațional, iar subproiectul poate fi utilizat pentru dezvoltarea, construcția, 

modernizarea, investițiile și exploatarea acesteia.  

În sensul prezentului apel, se aplică următoarea definiție: 

În conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului:  

„Infrastructură de cercetare” înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea 

științifică pentru a desfășura activități de cercetare de nivel înalt în domeniile respective. Aceasta 

include echipamente științifice majore sau seturi de instrumente; resurse de cunoștințe precum 

colecții, arhive sau structuri pentru informații științifice; permițând infrastructurilor TIC cum ar fi 

rețelele de tip GRID, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, 

precum și orice alte mijloace necesare pentru atingerea unui nivel de excelență în cercetare. Astfel de 

infrastructuri pot fi situate într-un singur loc sau distribuite (o rețea organizată de resurse). 

 

Cadrul pentru aplicare 

● Scopul propunerii de subproiect trebuie să îndeplinească criteriile pentru infrastructura de 

cercetare de interes național descrise în prezentul apel. 

● Apelul are două rute de finanțare: Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 

1 și Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2. 

● Solicitantul poate depune propunere de subproiect doar pentru infrastructurile/domeniile 

enumerate în textul apelului. 

● Doar o singură organizație va fi organizația administratoare pentru subproiect, dar mai multe 

organizații eligibile pot fi parte a propunerii de subproiect. Acestea trebuie să încheie un acord 

de colaborare care va detalia angajamentele fiecărei părți.  

● Propunerea de subproiect trebuie să includă un buget total pentru întreaga operațiune și să 

acopere întreaga perioadă a subproiectului. 

● Subproiectele privind infrastructura de cercetare nu trebuie să fie cofinanțate, dar organizațiile 

participante trebuie să își asume angajamente considerabile pentru a gestiona și opera în mod 

eficient infrastructura. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32009R0723&utm_source=chatgpt.com#pbl_1
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Infrastructura de cercetare de interes național trebuie 

● să permită activități de cercetare de cea mai înaltă calitate științifică; 

● să fie accesibilă în mod deschis în primul rând cercetătorilor, dar și sectorului de afaceri, 

sectorului public și altor actori relevanți. În cazul în care accesul este limitat, prioritizarea 

trebuie să se bazeze în primul rând pe excelența științifică; 

● să creeze o valoare adăugată națională clară; 

● să aibă planuri pe termen lung pentru utilizarea științifică și dezvoltarea acesteia; 

● să își asume responsabilitatea pe termen lung pentru gestionarea și controlul, finanțarea, 

consolidarea competențelor și dezvoltarea utilizării;  

● să contribuie la dezvoltarea societății și să includă măsuri care contribuie la atenuarea 

schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea. 

 

Rute de finanțare 

 

Apelul acoperă două rute de finanțare, iar propunerea de subproiect trebuie trimisă pentru fiecare rută 

de finanțare și pentru fiecare domeniu prioritar. În cazul în care sunt selectate două sau mai multe 

domenii prioritare într-o rută de finanțare, propunerea de subproiect trebuie să demonstreze 

conformitatea cu criteriile de eligibilitate pentru fiecare domeniu prioritar selectat. Un solicitant poate 

depune propuneri de subproiect în cadrul ambelor rute. 

Scopul rutelor de finanțare este de a specifica termenii și condițiile de acordare a grantului pentru  

care se aplică. Alegerea rutei de finanțare nu are nicio consecință asupra evaluării propunerii de 

subproiect.  

 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1 

Subproiectele privind infrastructura de cercetare sunt activități delimitate legate de crearea unei 

infrastructuri naționale de cercetare într-un domeniu prioritar specific. Subproiectele vizate în cadrul 

acestei rute de finanțare pot include dezvoltarea, construirea sau investițiile în infrastructuri de 

cercetare de ultimă generație pentru a aborda domenii prioritare de importanță națională.  

 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare - Ruta 2  

Această modalitate de finanțare se aplică propunerilor de subproiect care vizează îmbunătățirea, 

modernizarea sau extinderea facilităților de cercetare existente. Subproiectele vizate în cadrul acestei 

rute de finanțare pot include modernizări tehnice, extinderea capacității sau îmbunătățirea resurselor 

existente pentru a crește calitatea și accesibilitatea cercetării. 

 

Cerințe pentru solicitanți 

Pentru ca organizația să fie eligibilă să aplice pentru subproiectul privind infrastructura de cercetare, 

trebuie îndeplinite următoarele cerințe. Efectuăm verificări și respingem propunerile de subproiect 

care nu îndeplinesc cerințele. 

Solicitantul grantului trebuie să fie o instituție de învățământ superior publică din Republica 

Moldova. Solicitantul va fi organizația administratoare a grantului și va fi organizația gazdă pentru 

infrastructura de cercetare. Dacă în propunerea de subproiect sunt incluse mai multe organizații 

(instituții de învățământ superior publice din Republica Moldova), se va semna un acord de 

parteneriat, iar fiecare membru al consorțiului trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate pentru 

cel puțin un domeniu de aplicare.  
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Pentru Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1, solicitantul trebuie să dețină un 

potențial științific ridicat în domeniul de aplicare, inclusiv echipa de cercetători pentru care este 

destinată infrastructura de cercetare. Această echipă de cercetători trebuie să desfășoare cercetări 

științifice de înaltă calitate, demonstrate prin cel puțin 10 publicații în reviste internaționale de top 

(Q1-Q2) în perioada 2021-2025, precum și experiență în participarea și coordonarea a cel puțin 3 

proiecte Orizont Europa, bilaterale și alte proiecte internaționale în perioada 2021-2025.  

 

Pentru Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2”, solicitantul trebuie să dețină o 

infrastructură de cercetare de interes național în domeniul de aplicare.  

 

În plus, instituția publică de învățământ superior trebuie să dispună, la momentul depunerii propunerii 

de subproiect, de o Strategie instituțională de dezvoltare a cercetării care să integreze o viziune clară 

și un plan de activități pentru dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul prioritar selectat, 

extinderea colaborărilor cu alte instituții de cercetare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat. 

Organizația trebuie, de asemenea, să dispună de un regulament aprobat pentru accesul la 

infrastructura de cercetare, care să fie aliniat la cele mai bune practici europene și care să se refere 

cel puțin la acces, drepturi de proprietate intelectuală, protecția datelor, confidențialitate, răspundere 

și posibile costuri și taxe. 

 

Solicitantul este responsabil de asigurarea utilizării grantului în conformitate cu termenii și condițiile 

convenite. Propunerile de subproiect trebuie să vizeze satisfacerea nevoilor infrastructurale mai largi 

ale comunității de cercetare din Republica Moldova și să demonstreze modul în care infrastructura 

propusă ar promova excelența în cercetare, dezvoltarea talentelor și inovarea pentru un impact 

transformator. La elaborarea propunerilor, solicitanții trebuie să ia în considerare potențialul 

interdisciplinar al infrastructurii lor și modul în care aceasta ar putea sprijini diverse comunități de 

cercetare. Sunt binevenite în special propunerile de infrastructură de cercetare care demonstrează 

potențialul de a depăși granițele disciplinare tradiționale și care vor servi ca active naționale în 

beneficiul ecosistemului de cercetare mai larg. 

 

Organizația va desemna un manager de proiect pentru propunerea de subproiect. Managerul de 

subproiect va fi angajat de organizația administratoare la începutul și pe toată durata perioadei 

subproiectului, cu excepția cazului în care MEC și ANCD aprobă o excepție.  

 

Domenii prioritare 

 

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii tematice, care sunt priorități 

și direcții strategice stabilite în Programul național de specializare inteligentă al Republicii Moldova 

pentru 2024-2027 „SMART MOLDOVA”, adoptat prin Decizia Guvernului nr. 558/2024, sau în 

domenii științifice emergente: 

Agricultură și procesarea producției agricole: 

Biotehnologii avansate pentru agricultură 

Agricultura sustenabilă (inclusiv ecologică) 

Produse alimentare cu valoare adăugată ridicată 

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC): 

Micro/nanomateriale și inginerie electronică 

Interoperabilitate, date deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie software, cloud computing 

Securitate cibernetică, inteligență artificială 

Energie, științe exacte și naturale: 

Fizică 

Chimie 
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Biologie 

Matematică 

Energie alternativă 

Biomedicină și biofarmaceutică: 

Medicină personalizată 

Biofarmaceutică. 

 

Durata subproiectului 

 

Durata maximă de implementare a subproiectului este de 30 de luni. 

 

Costuri și sume alocate subproiectului 

 

Vă rugăm să rețineți că toate părțile incluse în propunerea de subproiect trebuie să fie conștiente de 

faptul că valoarea grantului acordat poate să difere de valoarea grantului solicitat. O sumă orientativă 

este stabilită odată cu decizia de a finanța propunerea de subproiect și poate fi modificată ulterior la 

etapa de dialog, care precedă decizia privind valoarea finală a grantului. 

 

Bugetul total alocat în cadrul acestei competiții pentru organizațiile din Republica Moldova este de 

9,5 milioane EUR (9 milioane EUR pentru ruta 1 și 0,5 milioane EUR pentru ruta 2). 

 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1   

Finanțarea pentru un singur subproiect nu va depăși 900 000 EUR pentru întreaga perioadă de 

implementare. 

Grantul trebuie alocat următoarelor categorii de costuri și nu poate depăși procentele specificate: 

● Echipamente și bunuri: 90 % din valoarea totală a grantului; 

● Servicii: 7 % din valoarea totală a grantului (inclusiv reparații minore, formare, deplasări, 

servicii de consultanță și servicii care nu țin de consultanță); 

● Costuri operaționale: 3 % din valoarea totală a grantului. Costurile operaționale pot include 

salariile personalului numai pentru următoarele funcții cheie: manager de proiect, specialist 

în gestionarea financiară și specialist în achiziții. 

Vă rugăm să rețineți: Toate costurile eligibile trebuie să sprijine în mod direct înființarea și utilizarea 

inițială a infrastructurii de cercetare. Consumabilele și contractele de întreținere, precum și formarea 

personalului cheie necesar pentru operarea echipamentelor sunt strict limitate la durata proiectului. 

 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2   

Finanțarea pentru un singur proiect nu va depăși 250 000 EUR pentru întreaga perioadă de 

implementare. 

Grantul trebuie alocat următoarelor categorii de costuri și nu poate depăși procentele specificate: 

● Echipamente și bunuri: 27 % din valoarea totală a grantului; 

● Servicii: 70 % din valoarea totală a grantului (inclusiv formare, deplasări, servicii de 

consultanță și servicii care nu sunt de consultanță); 

● Costuri operaționale: 3 % din valoarea totală a grantului. Costurile operaționale pot include 

salariile personalului numai pentru următoarele funcții cheie: manager de proiect, specialist 

în gestionarea financiară și specialist în achiziții. 

Vă rugăm să rețineți: Toate costurile eligibile trebuie să sprijine în mod direct actualizarea 

infrastructurii de cercetare și punerea în funcțiune a acesteia. Consumabilele și contractele de 

întreținere, precum și formarea personalului cheie necesar pentru operarea echipamentelor sunt strict 

limitate la durata proiectului. 
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Activități eligibile și neeligibile  

 

Pentru a fi aprobate pentru finanțare, activitățile trebuie să fie în mod obligatoriu legate de crearea de 

noi infrastructuri de cercetare de interes național sau de modernizarea celor existente, în conformitate 

cu textul fiecărei cereri de finanțare. 

 

Grantul poate fi utilizat pentru investiții în infrastructura de cercetare de interes național și pentru 

utilizarea acesteia și poate include costuri pentru coordonarea, dezvoltarea, construirea sau 

modernizarea infrastructurii de cercetare.  

 

Investițiile se referă, de exemplu, la echipamente științifice sau baze de date și includ costurile pentru 

achiziționarea, instalarea și adaptarea spațiilor pentru echipamente științifice sau, în cazul 

infrastructurii bazelor de date, pentru colectarea datelor.  

 

Grantul nu trebuie utilizat pentru cercetare, inclusiv pentru salariile doctoranzilor (inclusiv partea din 

salariul doctorandului care acoperă sarcinile departamentale), schimburile de cercetători, subvențiile 

de călătorie pentru cercetătorii care utilizează infrastructura sau altele similare.  

 

Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare: 

(i) achiziționarea de bunuri pentru dezvoltarea, construirea, modernizarea și exploatarea 

infrastructurilor de cercetare (de exemplu, echipamente, software); 

(ii) lucrări de reparații (minore) pentru renovarea spațiilor în care va fi amplasată infrastructura de 

cercetare (numai pentru Ruta de finanțare 1); 

(iii) asistență tehnică limitată, costuri operaționale, servicii de consultanță și formare; 

 

Următoarele activități sunt considerate neeligibile pentru finanțare: 

(i) cele deja finanțate (total sau parțial) sau planificate a fi finanțate din alte surse; 

(ii) organizarea sau participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese; 

(iii) activități de cercetare; 

(iv) publicarea de lucrări științifice, cărți etc. 

 

Costuri eligibile și neeligibile ale unui subproiect 

Costurile eligibile sunt grupate în șase categorii principale, prezentate mai jos: 

(i) Bunuri (B): 

a. echipamente științifice; 

b. hardware și software pentru tehnologia informației; 

c. literatură de specialitate; alte bunuri, materii prime, reactivi și consumabile, precum și mașini; 

d. materiale (inclusiv promoționale) pentru implementarea subproiectului. 

(ii) Lucrări (L):  

Lucrări de reparații minore legate de: lucrări de renovare, reparații sau întreținere pentru zonele 

utilizate pentru infrastructura de cercetare – de exemplu: vopsirea/repararea ușilor, repararea 

instalațiilor, repararea ferestrelor, diverse alte lucrări minore legate de lucrările curente, în 

conformitate cu legislația națională (numai pentru Ruta 1 de finanțare). 
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(iii) Servicii non-consultanță (SNC) – de exemplu, taxe pentru utilizarea resurselor online; 

mentenanța inițială; 

(iv) Servicii de consultanță (SC) – cheltuieli pentru desfășurarea activităților eligibile, furnizate de 

prestatori de servicii sau consultanți individuali; 

(v) Formări (F) – cheltuieli (altele decât serviciile de consultanță) efectuate pentru formare, dezvoltare 

profesională și alte activități asociate, de exemplu: onorarii pentru formatori, activități conexe 

pregătirii și implementării formării. 

 (vi) Costuri operaționale (CO) – cheltuieli efectuate pentru implementarea, gestionarea și 

monitorizarea subproiectului, cum ar fi: comisioane bancare; tipărire și publicații (electronice și/sau 

pe hârtie); comunicare și informare; salarii (inclusiv contribuțiile sociale relevante) ale personalului 

care desfășoară activități în cadrul subproiectului, alte cheltuieli necesare pentru gestionarea și 

monitorizarea subproiectului. 

Costurile neeligibile sunt următoarele: 

(i) cele suportate după perioada de implementare a subproiectului; 

(ii) cele finanțate din alte surse; 

(iii) cele care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului; 

(iv) nu sunt rezonabile, justificate și nu respectă cerințele unei bune gestiuni financiare, în special în 

ceea ce privește economia și eficiența; 

(v) nu respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile; 

(vi) nu sunt identificabile și verificabile; 

(vii) nu sunt justificate prin facturi, dovezi de plată și/sau documente cu valoare probantă echivalentă; 

(viii) alte cheltuieli specifice: 

a. achiziționarea de vehicule; 

b. achiziționarea de echipamente uzate; 

c. achiziționarea și/sau închirierea de proprietăți; 

d. achiziționarea de terenuri sau clădiri; 

e. datorii și cheltuieli aferente serviciului datoriei (dobânzi); 

f. provizioane pentru pierderi sau datorii; 

g. pierderi din cursul de schimb; 

h. împrumuturi acordate terților; 

i. amenzi, sancțiuni financiare și cheltuieli de judecată. 

 

Procedura de depunere a propunerilor de subproiecte 

 

Propunerea de subproiect, inclusiv toate documentele enumerate în Dosarul de aplicare, trebuie 

completată în limba română (se acceptă traduceri autorizate pentru documentele justificative emise 

inițial într-o altă limbă). Solicitanții trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și documentele 

justificative în întregime, respectând structura și orientările prezentate în prezentul apel. Propunerile 

de subproiecte incomplete sau depuse într-o altă limbă decât limba română nu vor fi luate în 

considerare. 

Toate documentele trebuie să fie ștampilate și semnate de reprezentanți înainte de depunere. 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente: 

(i) Scrisoarea oficială din partea instituției solicitante, care include lista documentelor prezentate, 

numele instituției solicitante și titlul subproiectului, ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 
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(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului (Sub-Anexa 

13A/13B), în format PDF; 

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu sunt în curs de 

implementare în cadrul unui alt program financiar (formular liber), ștampilată și semnată, scanată în 

format PDF; 

(iv) Pentru Subproiecte privind infrastructura de cercetare - Ruta 1: document care confirmă 

existența unei echipe de cercetare cu înaltă calificare în domeniul de aplicare, demonstrată prin cel 

puțin 10 publicații în reviste internaționale de top (Q1-Q2) în perioada 2021-2025, participarea cu 

succes la cel puțin 3 proiecte Orizont Europa, bilaterale și alte proiecte internaționale în perioada 

2021-2025, ștampilat și semnat, scanat în format PDF (inclusiv acorduri de colaborare în cazul unui 

consorțiu); 

Pentru Subproiecte privind infrastructura de cercetare - Ruta 2: document care confirmă existența 

unei infrastructuri de cercetare de interes național în domeniul de aplicare, ștampilat și semnat, scanat 

în format PDF (inclusiv acorduri de colaborare în cazul unui consorțiu).  

(v) Strategia instituțională actuală de dezvoltare a cercetării, care conține un plan de activități pentru 

dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul de aplicare, extinderea colaborărilor cu alte instituții de 

cercetare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat, scanat în format PDF; 

(vi) Regulamentul instituțional actual pentru accesul la infrastructura de cercetare, scanat în format 

PDF. 

Dosarul de aplicare, care conține 6 documente digitale în format PDF, va fi trimis de către solicitant 

înainte de termenul limită stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: 

mhepresearch@mec.gov.md.   

Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea Dosarului de aplicare. Toate propunerile primite vor 

fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un cod de înregistrare unic. 

Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii de subproiect după primirea confirmării de 

înregistrare a propunerii de subproiect și nu se acceptă propuneri de subproiecte după termenul limită. 

 

Evaluarea 

Propunerile de subproiecte vor fi evaluate în trei etape: 

(i) Etapa I - evaluarea conformității administrative. Evaluarea va fi efectuată de Comisia internă 

în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului de Îmbunătățire a 

Învățământului Superior (MOPÎÎS) și se va completa grila de evaluare pentru etapa I (Sub-Anexa 

13C/13D); 

(ii) Etapa II - evaluare calitativă independentă. Evaluarea va fi efectuată de Comisia externă în 

conformitate cu prevederile MOPÎÎS și se va completa grila de evaluare pentru etapa II (Sub-

Anexa 13E/13F); 

(iii) Etapa III – evaluare calitativă de către un panel de experți. Evaluarea va fi realizată de un 

panel de experți în conformitate cu prevederile MOPÎÎS. 

mailto:mhepresearch@mec.gov.md
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Calendarul apelului  

 

Deschiderea apelului: [inserați data] 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de subproiecte: [inserați data] 

Perioada de evaluare: [inserați intervalul de date] 

Anunțarea rezultatelor: [inserați data] 

Data prevăzută pentru începerea proiectelor: [inserați data] 

 

Contact 

Pentru întrebări legate de conținutul apelului, vă rugăm să trimiteți un e-mail sau să telefonați  

uneia dintre persoanele de contact enumerate mai jos: [inserați datele de contact] 
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Sub-Anexa 13A: Formular pentru propunerile de subproiecte privind infrastructura de 

cercetare, Ruta 1 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1 

Formular pentru propunerea de subproiect 

 

 

Partea A. Informații despre solicitant 

A1. Informații despre instituția solicitantă 

Denumirea instituției  

Adresa poștală  

Telefon  

E-mail  

A2. Informații generale despre subproiect 

Domeniu prioritar  

Titlul propunerii de subproiect  

Durata subproiectului  

[în luni] 
 

Numele și prenumele 

managerului de proiect 
 

E-mailul managerului de 

proiect 
 

Numărul de telefon al 

managerului de proiect 
 

Bugetul total al propunerii de 

subproiect în EURO 
 

A3. Clasificarea infrastructurii de cercetare 

☐  Infrastructură cu un singur amplasament (echipamente științifice importante sau 

seturi de instrumente localizate într-un singur loc) 

☐  Infrastructură distribuită (rețea organizată de resurse în mai multe locații) 

☐  Resurse bazate pe cunoaștere (colecții, arhive sau structuri pentru informații științifice) 

☐  Infrastructură bazată pe TIC (infrastructuri de rețea, calcul, software și comunicații)  

☐  Altă entitate unică: vă rugăm să specificați 

A4. Instituție parteneră (dacă este cazul) 

Numele instituției  

Adresa poștală  
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Telefon  

E-mail  

 

Partea B.  Obiectivele infrastructurii 

Această parte a propunerii are două scopuri principale: 

● Infrastructura, gestionarea acesteia și utilizatorii trebuie să aibă o imagine clară asupra 

obiectivelor activității infrastructurii de cercetare și asupra priorităților acesteia. 

● Să permită MEC și ANCD să urmărească activitățile infrastructurii, de exemplu prin rapoarte 

anuale, cereri reînnoite și eventuale evaluări. 

 

Pentru descrieri se vor utiliza următoarele definiții și instrucțiuni: 

Obiectiv: descrie ceea ce se dorește a fi realizat prin operațiunile infrastructurii. Obiectivele 

trebuie stabilite pentru toate activitățile infrastructurii 

● să fie concrete 

● să fie măsurabile 

● să poată fi monitorizate 

● să acopere perioada de finanțare a propunerii  

● să fie numerotate. 

Toate obiectivele trebuie să aibă cel puțin un rezultat sau o etapă importantă asociată. 

 

Rezultate: sunt concrete și pot consta, de exemplu, în finalizarea instalării unui echipament 

specific sau a unui set de instrumente, colectarea de date și eșantioane, crearea de resurse bazate 

pe cunoștințe, cum ar fi arhive sau structuri pentru informații științifice, accesibilitate sporită la 

infrastructură prin intermediul calculatoarelor, software-ului și comunicațiilor. 

 

Etape importante: conduc la o nouă fază și pot, de exemplu, să se refere la un nou nivel de 

competență, dezvoltare sau număr de utilizatori atins. 

B2.1. Obiective legate de rezultatele științifice 

Descrieți obiectivele legate de rezultatele infrastructurii, adică obiectivele referitoare la 

● modul în care infrastructura poate sprijini domeniile de cercetare actuale și, eventual, noi 

● producția științifică facilitată de infrastructură 

● beneficiile pentru societate și inovare. 

 

Pentru fiecare obiectiv, descrieți rezultatele și etapele care contribuie la atingerea 

obiectivului. Acestea trebuie descrise pentru fiecare modul și numerotate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

 

B2.2. Obiective legate de dezvoltarea infrastructurii 

Descrieți obiectivele legate de utilizarea infrastructurii, adică obiectivele referitoare, de 

exemplu, la 

● acces și utilizare 

● sustenabilitatea financiară 
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● gestionarea și stocarea datelor 

● dezvoltarea competențelor 

● rolul infrastructurii la nivel național și internațional 

● colaborări și parteneriate. 

Pentru fiecare obiectiv, descrieți rezultatele și etapele care contribuie la atingerea 

obiectivului. Acestea trebuie descrise pentru fiecare modul și numerotate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

Partea C.  Descrierea operațională 

C1. Justificarea științifică a infrastructurii 

C1.1. Întrebări științifice 

Descrieți întrebările științifice la care activitățile planificate ale infrastructurii pot contribui la 

găsirea unui răspuns, concentrându-vă pe cele care sunt esențiale pentru infrastructură și pe cele 

care au potențialul de a fi cele mai inovatoare sau de a avea cel mai mare impact. În descriere, 

includeți informații despre cât de bine stabilit(e) este(sunt) domeniul (domeniile) de cercetare în 

Republica Moldova. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv eventuale figuri. 

C1.2. Facilitarea cercetării 

Descrieți modul în care infrastructura și activitățile planificate pot contribui la răspunsul la 

întrebările științifice identificate mai sus și ce tip de cercetare este posibilă. Explicați, de 

asemenea, dacă activitățile planificate abordează provocări științifice specifice. Descrieți 

impactul pe termen mediu și lung al operațiunii planificate asupra dezvoltării domeniului 

științific. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv eventuale figuri. 

C1.3. Comunicarea cu comunitatea de cercetare 

Descrieți planurile și metodele de interacțiune și comunicare cu comunitatea de cercetare, atât cu 

utilizatorii actuali, cât și cu cei potențiali, în scopul analizării nevoilor actuale și viitoare și al 

facilitării unei infrastructuri de cercetare relevante pe termen lung. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum o jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

C1.4 Contribuția comunității de cercetare din Republica Moldova în domeniu 

Descrieți dacă există cercetători în Republica Moldova care sunt activi la frontiera domeniului 

de cercetare în afara organizației solicitante. Dacă da, descrieți dacă și cum pot contribui la 

dezvoltarea infrastructurii sau a domeniului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 1 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ o treime dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 
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C2. Capacitățile de cercetare ale organizației  

C2.1. Infrastructura și resursele de cercetare existente în domeniul prioritar ales 

Descrieți echipamentele, instrumentele și facilitățile specializate (de exemplu, nuclee, 

laboratoare) disponibile în prezent în instituția dumneavoastră pentru a sprijini cercetarea în 

domeniul prioritar ales. Descrieți tipurile și volumul de date de care dispune instituția 

dumneavoastră, sistemele de stocare existente și infrastructura cibernetică (rețea, calcul, stocare) 

disponibilă pentru a sprijini cercetarea. Descrieți resursele comune, cum ar fi nucleele 

administrative sau de informare, care asigură funcționarea esențială. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C2.2. Complementaritate 

Descrieți complementaritatea infrastructurii de cercetare existente cu echipamentele propuse a fi 

achiziționate și justificați utilizarea acestora. 

 

Descrierea poate avea maximum o jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

C2.3. Capitalul uman și expertiza 

Descrieți echipele de cercetare constituite în cadrul organizației care pot utiliza în mod eficient 

noua infrastructură: numărul de cercetători, calificările, experiența, personalul de sprijin implicat 

în domeniul de cercetare propus. 

 

Descrierea poate ocupa maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta reprezintă 

aproximativ o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere simplă. 

C2.4. Rezultatele și calitatea cercetării 

Descrieți istoricul productivității cercetării și calitatea rezultatelor cercetării echipei de cercetare 

din cadrul organizației active în domeniu, în perioada 2021-2025. Se vor include următoarele: 

● O listă a publicațiilor, recenzate, conținând un link activ (și impactul citărilor, de 

exemplu, indicele h, media citărilor pe articol) 

● Calitatea revistelor sau conferințelor (factor de impact, clasament, cuartile) 

● Granturi de cercetare și finanțările obținute (sumă, sursă și competitivitate) 

● Brevetele, licențele sau transferurile de tehnologie rezultate din cercetare 

● Premii, distincții sau recunoașteri primite de echipă sau de persoane fizice 

● Colaborări și parteneriate (naționale sau internaționale) 

● Prelegeri la invitație, conferințe principale sau roluri de conducere în societăți 

profesionale 

● Rezultatele studenților și stagiarilor (de exemplu, finalizarea doctoratului, plasamente 

postdoctorale) 

 

Descrierea care conține informațiile de mai sus poate cuprinde maximum trei pagini A4, 

caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere simplă. Lista publicațiilor, brevetelor și 

premiilor menționate trebuie să conțină un link activ. 

C2.5. Potențialul de descoperiri științifice 
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Descrieți modul în care cercetarea efectuată utilizând infrastructura va conduce la un progres în 

domeniul prioritar ales în comparație cu „stadiul actual al tehnicii”, făcând referire la:  

● dimensiunea sa de noutate și originalitate;  

● conceptele și abordările noi și solide;  

● metodologia nouă și riguroasă pentru atingerea obiectivelor științifice;  

● valoarea adăugată în comparație cu stadiul actual al tehnicii;  

● caracterul interdisciplinar;  

● potențialul de a obține rezultate revoluționare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

 

C2.6. Echipa de cercetare 

Vă rugăm să enumerați membrii cheie ai echipei de cercetare, 3-5 persoane, care acoperă 

domeniul prioritar ales. Includeți membri din organizația dumneavoastră care, datorită 

competențelor științifice de înalt nivel în domeniul lor de cercetare, contribuie în mod substanțial 

la cercetare și ar juca un rol activ și esențial în succesul efortului propus. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

 

C2.7. Alinierea la obiectivele de finanțare 

Descrieți măsura în care obiectivele actuale de cercetare ale instituției se aliniază cu obiectivele 

programului de granturi din domeniul relevant. Descrieți programele de studii postuniversitare 

ale instituției în domeniul prioritar ales și modul în care acestea pot fi consolidate prin noua 

infrastructură. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C2.8. Capacitate financiară și sustenabilitate 

Descrieți contribuțiile pe care instituția le poate oferi pentru a sprijini infrastructura după 

perioada de finanțare  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3. Interes național 

C3.1. Satisfacerea nevoilor comunității de cercetare 

Descrieți modul în care infrastructura propusă răspunde nevoilor identificate în domeniul 

specific selectat. Descrieți, de asemenea, orice alte nevoi care sunt satisfăcute. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.2. Grupuri de utilizatori preconizate 
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Descrieți grupurile de utilizatori preconizate, în funcție de sfera de activitate (instituții de 

învățământ superior, sectorul public, sectorul de afaceri), domeniile de cercetare, vârsta 

profesională și alți parametri relevanți. Descrieți și justificați evoluția preconizată a bazei de 

utilizatori pe durata perioadei de finanțare a grantului și pe termen lung. Vă rugăm să rețineți că 

MEC și ANCD vor monitoriza gradul de utilizare a infrastructurii de cercetare finanțate prin 

subproiect pe parcursul perioadei de finanțare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.3. Infrastructuri și metode disponibile 

Descrieți posibilitățile care există în prezent pentru cercetătorii activi în Republica Moldova de a 

răspunde la întrebările de cercetare pe care infrastructura propusă ar trebui să le poată susține. 

Acestea pot fi, de exemplu, legate de alte infrastructuri de cercetare – locale, naționale și 

internaționale – sau de metode alternative. Descrieți ce funcție va îndeplini infrastructura 

propusă în peisajul descris, cu accent special pe nevoile cercetătorilor activi în  Republica 

Moldova și efectul preconizat asupra domeniilor individuale de cercetare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.4. Accesibilitate pentru utilizatori 

Descrieți modul în care infrastructura este accesibilă pentru cercetătorii la nivel național și, dacă 

este cazul, la nivel internațional. Descrieți dacă și, în caz afirmativ, cum infrastructura este 

accesibilă și pentru sectorul de afaceri, sectorul public și alți actori relevanți. Descrieți modul în 

care sunt concepute procesele de prioritizare și dacă se percep taxe de utilizare pentru fiecare 

grup. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care infrastructura oferă resurse limitate, 

accesibilitatea se bazează pe calitatea științifică. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere între rânduri simplă. 

C3.5. Valoarea adăugată a infrastructurii naționale 

Descrieți valoarea adăugată a organizării operațiunii planificate ca infrastructură de interes 

național.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4. Implementare, gestionare și organizare 

 

C4.1. Descrierea modulelor 

Descrieți părțile incluse în infrastructură și organizarea acesteia conform instrucțiunilor de mai 

jos. 

 

Operațiunea va fi descrisă cu ajutorul modulelor, fiecare modul descriind o parte delimitată, cum 

ar fi o bază de date, un echipament, o stație de măsurare sau o parte specifică a acestora. Vă 

rugăm să rețineți că, în cazul acordării finanțării, fiecare modul va fi raportat separat de celelalte 

module. Din punct de vedere operațional, mai multe module pot contribui și face parte dintr-o 
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unitate mai mare (de exemplu, mai multe module pot forma împreună o bază de date, un 

laborator sau o funcție operațională). 

Descrieți următoarele elemente pentru fiecare modul 

● Funcția modulului și legătura acestuia cu obiectivele infrastructurii. 

● Echipamentele existente și construcția/achizițiile de echipamente planificate. Includeți o 

descriere tehnică a echipamentului și o estimare a duratei sale de viață. Toate investițiile 

planificate trebuie specificate în propunere și menționate în unul sau mai multe elemente din 

buget. Pentru echipamentele existente pe care organizația administratoare le pune la 

dispoziție, descrieți din ce constă echipamentul și cu ce contribuie la infrastructura de 

cercetare. 

● Nevoia modulului de alte resurse, cum ar fi personal, spații etc. Aceasta trebuie să corespundă 

unuia sau mai multor elemente din buget. 

● Descrieți ulterior modul în care modulele sunt legate între ele, dacă sunt dependente unele de 

altele și în ce constă această dependență. Includeți o prezentare grafică generală. Descrieți 

modul în care activitățile din module contribuie împreună la atingerea obiectivelor stabilite 

pentru infrastructură. Explicați procesul și criteriile de selecție a modulelor incluse, precum 

și modul în care este monitorizată relevanța acestora pentru infrastructură pe termen lung. 

Descrieți procesul de urmărire a acestei evaluări și, dacă este necesar, modificați compoziția 

modulelor infrastructurii. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum patru pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

C4.2. Descrierea gestionării infrastructurii 

Descrieți gestionarea infrastructurii în conformitate cu următoarele puncte și includeți o 

organigramă dacă aceasta facilitează descrierea: 

 

Gestionarea strategică, științifică și operațională a infrastructurii, modul în care este organizată și 

adaptată la activitățile infrastructurii și modul în care contribuie la rentabilitate. 

Ce resurse sunt alocate în mod specific pentru gestionarea operațională, gestionarea strategică, 

monitorizarea rezultatelor și administrarea financiară a infrastructurii, la nivelul organizației 

administratoare și al altor părți. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv orice organigramă. 

C4.3. Asistență pentru utilizatori 

Descrieți modul în care infrastructura funcționează cu asistența pentru utilizatori și, dacă este 

cazul, cu formarea utilizatorilor existenți și a celor potențiali. Descrieți dacă asistența pentru 

utilizatori este accesibilă pe toată durata sau pe o parte a proiectului unui cercetător în cadrul 

infrastructurii și dacă asistența este adaptabilă la diferite niveluri de competență. Dacă diferite 

module au utilizatori diferiți, vă rugăm să specificați informațiile pentru fiecare modul. Descrieți 

dacă și, în caz afirmativ, cum se preconizează că nevoia de asistență pentru utilizatori se va 

modifica în timp. 

 

Descrierea poate ocupa maximum o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4.4. Relația cu alte infrastructuri 
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Descrieți resursele naționale conexe care există în domeniu (de exemplu, infrastructuri naționale 

de cercetare sau alte resurse disponibile). 

Răspundeți la următoarele întrebări: 

Ce fel de colaborare există între acestea și operațiunea descrisă în această propunere de subproiect? 

Ce fel de delimitare există între operațiunea descrisă în propunerea de subproiect și infrastructurile 

similare și/sau care se pot suprapune? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4.5. Calendar 

Atașați un calendar pentru activitățile infrastructurii pe durata perioadei de finanțare, inclusiv 

pregătirea, construcția, instalarea, dezvoltarea, exploatarea și, după caz, eliminarea 

treptată/dezafectarea. Atașați calendarul sub forma unei diagrame Gantt. Diagrama trebuie să 

includă etapele importante și rezultatele preconizate pentru diferitele module descrise în 

secțiunea „Obiectivele infrastructurii”. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 pagini. 

C4.6. Planul pe termen lung 

Descrieți pe scurt planul pe termen lung pentru infrastructură și corelați-l cu durata de viață 

preconizată a infrastructurii. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4.7. Analiza riscurilor 

Enumerați într-un tabel riscurile sau obstacolele care pot avea un impact asupra utilizării 

infrastructurii și/sau asupra rezultatelor științifice.  Utilizați modelul furnizat „Model de analiză 

a riscurilor”, partea D. 

 

Descrieți apoi, sub tabel în Partea D, pentru fiecare risc care poate duce la creșterea costurilor, 

un plan privind modul în care utilizarea poate fi ajustată pentru a se încadra în bugetul menționat 

în această propunere. De exemplu, pot fi eliminate anumite părți din utilizare sau reduse pentru a 

se încadra în cadrul bugetar dat? Ce consecințe se preconizează? 

 

Tabelul, împreună cu descrierea gestionării riscurilor, se completează la partea D și nu trebuie să 

depășească 3 pagini A4. 

C4.8. Asigurarea activităților de sprijin necesare pentru utilizarea infrastructurii 

Descrieți activitățile de sprijin, cum ar fi formările, serviciile de consultanță/non-consultanță, 

necesare pentru utilizarea eficientă a infrastructurii. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C5. Buget 

C5.1. Bugetul pentru subproiect 
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Furnizați informații detaliate privind bugetul solicitat pentru activitățile pe durata subproiectului.  

Utilizați modelul furnizat „Planul de implementare a subproiectului”, Partea E. 

 

Costul total al investiției și al utilizării infrastructurii de cercetare trebuie indicat în buget, 

inclusiv costurile operaționale.  

Toate costurile din bugetul  propunerii de subproiect trebuie să fie clar legate de modulele 

descrise în secțiunea „Implementare, gestionare și organizare”. 

 

Organizația administratoare este responsabilă de asigurarea corectitudinii informațiilor din 

bugetul prezentat. 

C5.2. Ajustarea la modificările bugetului 

Descrieți dacă și cum utilizarea infrastructurii poate fi ajustată la modificările veniturilor viitoare 

în comparație cu bugetul din  propunerea de subproiect. Menționați, de asemenea, dacă există 

riscuri financiare specifice, cum ar fi creșteri de costuri sau întârzieri asociate cu utilizarea. 

Acestea ar trebui, de asemenea, incluse în analiza de risc din secțiunea „Implementare, 

gestionare și organizare”. Faceți referire la modulul și costul specific din șablonul bugetului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C5.3. Taxe de utilizare 

Precizați dacă infrastructura percepe taxe de utilizare. În caz afirmativ, descrieți modul în care 

acestea sunt calculate și care sunt utilizatorii cărora li se percep taxe. În caz negativ, descrieți 

motivul. Utilizatorii comerciali sau cercetarea prin contract care utilizează infrastructura trebuie 

să acopere costul real al utilizării. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 1 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ o treime dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C5.4. Justificarea bugetului solicitat 

Justificați și comentați bugetul după cum doriți. Explicați condițiile specifice care afectează 

elaborarea bugetului sau elementele individuale ale bugetului sau tipurile de costuri. Pentru 

echipamente și bunuri, prețurile trebuie să se bazeze pe cel puțin 3 oferte de la furnizori, cu 

specificațiile necesare.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C6. Impactul socio-economic 
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Descrieți contribuția infrastructurii la societate și beneficiile sale dincolo de cercetarea 

academică, de  exemplu la atingerea obiectivelor ONU pentru dezvoltarea durabilă, contribuția 

la sistemul de inovare din Republica Moldova și efectele economice. 

 

Descrieți, după caz: 

● Beneficii pe termen lung: În ce măsură infrastructura va aduce beneficii societății pe termen 

lung? 

● Utilizarea non-academică: Există oportunități de utilizare socială sau comercială a 

infrastructurii? 

● Soluții aplicabile: Există soluții tehnice sau de altă natură care pot fi transferate societății sau 

industriei? 

● Randamentul direct al investiției: Există oportunități pentru întreprinderile și inovarea din 

Republica Moldova în proiectarea, construcția sau furnizarea de servicii legate de 

infrastructură? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C7. Considerații etice 

Reflectați asupra problemelor etice care pot apărea în legătură cu activitățile infrastructurii și 

descrieți-le. Vă rugăm să rețineți că pot fi relevante și întrebările legate de durabilitate, de 

eventualele efecte negative pe termen lung asupra naturii/mediului sau asupra societății. 

Descrieți, de asemenea, planurile de abordare a dilemelor etice care pot apărea. Dacă nu se pun 

probleme etice, vă rugăm să justificați acest lucru. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

C8. Consorțiu – organizații participante 

Descrieți de ce forma organizațională a infrastructurii (consorțiu sau nu) este cea mai potrivită 

pentru operațiunea planificată și ce contribuție vor avea organizațiile incluse la operațiune, 

precum și modul în care au fost selectate. Dacă alte organizații cu activități similare nu fac parte 

din infrastructură, comentați și motivați acest lucru. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C9. Prelucrarea datelor și infrastructura electronică 

C9.1. Generarea și gestionarea datelor 

Descrieți tipurile de date pe care infrastructura le va genera și gestiona, precum și modul în care 

aceste date sunt gestionate și circulă. Includeți o prezentare grafică dacă aceasta facilitează 

descrierea. Explicați modul în care soluțiile infrastructurii pentru gestionarea datelor și politica 

sa în materie de date răspund nevoilor și orientărilor din domeniul cercetării și, dacă este 

relevant, modul în care operațiunea funcționează cu acces liber la datele de cercetare și 

principiile FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – ușor de găsit, accesibile, 

interoperabile, reutilizabile). Precizați în mod specific dacă și, în caz afirmativ, cum gestionează 

infrastructura datele cu caracter personal și alte date sensibile/protejate. 
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Descrierea poate cuprinde maximum 2 pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

 

C9.2. Soluții tehnice 

Descrieți necesitatea operațiunii de soluții tehnice pentru infrastructura electronică (atât 

hardware, cât și software) și ce face ca infrastructura electronică selectată să fie adecvată pentru 

datele care vor fi prelucrate. Descrieți, de asemenea, infrastructura electronică de sprijin care va 

fi utilizată. „Infrastructura electronică de sprijin” se referă, de exemplu, la accesul la conexiunea 

de rețea și la resursele informatice pentru calcul și stocare la scară largă. În cazurile în care 

pentru operațiune sunt necesare doar echipamente de birou obișnuite sau rețele de date existente, 

vă rugăm să precizați acest lucru, dar fără a descrie în detaliu. 

 

Dacă se intenționează dezvoltarea de noi soluții de infrastructură electronică în locul utilizării 

resurselor deja existente, acest lucru trebuie justificat în mod specific. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

 

C9.3. Asistență pentru utilizatori și instrumente pentru utilizatori pentru infrastructura 

electronică 

Descrieți modul în care infrastructura funcționează cu asistența pentru utilizatori și, dacă este 

cazul, cu formarea utilizatorilor existenți și a celor potențiali. Descrieți dacă asistența pentru 

utilizatori este accesibilă pe toată durata sau pe o parte a proiectului unui cercetător în cadrul 

infrastructurii și dacă asistența este adaptabilă la diferite niveluri de competență. Dacă diferite 

module au utilizatori diferiți, vă rugăm să specificați informațiile pentru fiecare modul. Descrieți 

dacă și, în caz afirmativ, cum se preconizează că nevoia de asistență pentru utilizatori se va 

modifica în timp. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C10. Colegi 

Indicați 3-5 grupuri de cercetare recunoscute la nivel internațional în  domeniul specific al 

subproiectului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 
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Partea D.  Model de analiză a riscurilor 

În tabel, pe o scară de la 1 la 3, 1 este valoarea/efectul cel mai mic, iar 3 este valoarea/efectul cel mai mare. 

 

Titlurile trebuie păstrate, dar formatarea poate fi modificată. Adăugați mai multe rânduri, după cum este necesar. Documentul nu trebuie să depășească 3 

pagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea gestionării riscurilor 

[Introduceți descrierea aici.] 

 

  

Număr

ul 

risculu

i 

Număr

ul 

modulu

lui 

Descrierea 

riscului 

Probabilit

ate (1–3) 

Efectul 

asupra 

operațiu

nii (1–3) 

Risc evaluat 

(ridicat/med

iu/scăzut) 

Atenuare  Riscul evaluat 

după atenuare 

(ridicat/mediu/sc

ăzut) 

Responsabilul pentru risc 

1 N Descrieți 

riscul 

identificat. 

x 

 

y 

 

 

Pe baza 

probabilități

i și a 

efectului 

Descrieți 

strategia de 

atenuare 

Pe baza 

probabilității, 

efectului și 

atenuării 

De exemplu, organizația 

administratoare, 

managerii de proiect, 

grupul de coordonare ... 

 

2 N        

         

         

         

etc         
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Partea E.  Planul de implementare a subproiectului 

 

Componente, 

 Subcomponente,  

Activități 

Calen

dar 

Cost (EUR) Modalități de 

achiziție 
Scurtă 

descriere a 

cheltuielilor 

Total Anul 1 Anul 2 Anul 3   

Componenta 1 - Echipamente și 

bunuri (maximum 90 %) 

       

1.1 -        

1.2        

….........................................        

Componenta 2 - Servicii 

(maximum 7%) 

 
    

  

2.1        

2.2 -        

…............................................        

 
Componenta 3 COSTURI 
OPERAȚIONALE (maximum 
3%) 

 
    

  

3.1        

3.2        

…............................................        

TOTAL        
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Sub-Anexa 13B: Formular pentru propunerile de subproiecte privind infrastructura de 

cercetare – Ruta 2 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2 

Formular pentru propunerea de subproiect 

 

Partea A. Informații despre solicitant 

A1. Informații despre instituția solicitantă 

Denumirea instituției  

Adresa poștală  

Telefon  

E-mail  

A2. Informații generale despre subproiect 

Domeniu prioritar  

Titlul propunerii de subproiect  

Durata subproiectului  

[în luni] 
 

Numele și prenumele 

managerului de proiect 
 

E-mailul managerului de 

proiect 
 

Numărul de telefon al 

managerului de proiect 
 

Bugetul total al propunerii de 

subproiect în EURO 
 

A3. Clasificarea infrastructurii de cercetare 

☐ Infrastructură cu un singur amplasament (echipamente științifice importante sau seturi de 

instrumente într-un singur loc) 

☐ Infrastructură distribuită (rețea organizată de resurse în mai multe locații) 

☐ Resurse bazate pe cunoaștere (colecții, arhive sau structuri pentru informații științifice) 

☐ Infrastructură bazată pe TIC (infrastructuri de rețea, calcul, software și comunicații)  

☐ Altă entitate unică: vă rugăm să specificați 

A4. Instituție parteneră (dacă este cazul) 

Numele instituției 
 

 



 

144 
 

 

Adresa poștală  

Telefon  

E-mail  

 

 

Partea B.  Obiectivele infrastructurii 

Această parte a propunerii are două scopuri principale: 

● Infrastructura, gestionarea acesteia și utilizatorii trebuie să aibă o imagine clară asupra 

obiectivelor principale ale activității infrastructurii de cercetare și asupra priorităților acesteia. 

● Să permită MEC și ANCD să urmărească activitățile infrastructurii, de exemplu prin rapoarte 

anuale, cereri reînnoite și eventuale evaluări. 

 

Pentru descrieri se vor utiliza următoarele definiții și instrucțiuni: 

Obiectiv: descrie ceea ce se dorește a fi realizat prin operațiunile infrastructurii. Obiectivele 

trebuie stabilite pentru toate activitățile infrastructurii 

● să fie concrete 

● să fie măsurabile 

● să poată fi monitorizate 

● să acopere perioada de finanțare a propunerii 

● să fie numerotate. 

Toate obiectivele trebuie să aibă cel puțin un rezultat sau o etapă importantă asociată. 

 

Rezultate: sunt concrete și pot consta, de exemplu, în finalizarea instalării unui echipament 

specific sau a unui set de instrumente, colectarea de date și eșantioane, crearea de resurse bazate 

pe cunoștințe, cum ar fi arhive sau structuri pentru informații științifice, accesibilitate sporită la 

infrastructură prin intermediul calculatoarelor, software-ului și comunicațiilor. 

 

Etape importante: conduc la o nouă fază și pot, de exemplu,  să se refere la un nou nivel de 

competență, dezvoltare sau număr de utilizatori atins. 

 

B2.1. Obiective legate de rezultatele științifice 

Descrieți obiectivele legate de rezultatele infrastructurii, adică obiectivele referitoare la 

● modul în care infrastructura poate sprijini domeniile de cercetare actuale și, eventual, noi 

● producția științifică facilitată de infrastructură 

● beneficiile pentru societate și inovarea. 
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Pentru fiecare obiectiv, descrieți rezultatele și etapele care contribuie la atingerea 

obiectivului. Acestea trebuie descrise pentru fiecare modul și numerotate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

 

B2.2. Obiective legate de dezvoltarea infrastructurii 

Descrieți obiectivele legate de utilizarea infrastructurii, adică obiectivele referitoare, de 

exemplu, la 

● acces și utilizare 

● sustenabilitatea financiară 

● gestionarea și stocarea datelor 

● dezvoltarea competențelor 

● rolul infrastructurii la nivel național și internațional 

● colaborări și parteneriate. 

Pentru fiecare obiectiv, descrieți rezultatele și etapele care contribuie la atingerea 

obiectivului. Acestea trebuie descrise pentru fiecare modul și numerotate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

Partea C.  Descrierea operațională 

C1. Justificarea științifică a infrastructurii 

C1.1. Întrebări științifice 

Descrieți întrebările științifice la care activitățile planificate ale infrastructurii pot contribui la 

găsirea unui răspuns, concentrându-vă pe cele care sunt esențiale pentru infrastructură și pe cele 

care au potențialul de a fi cele mai inovatoare sau de a avea cel mai mare impact. În descriere, 

includeți informații despre cât de bine stabilit(e) este(sunt) domeniul (domeniile) de cercetare în 

Republica Moldova. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv eventuale figuri. 

C1.2. Facilitarea cercetării 

Descrieți modul în care infrastructura și activitățile planificate ale acesteia pot contribui la 

răspunsul la întrebările științifice identificate mai sus și ce tip de cercetare este facilitată. 

Explicați, de asemenea, dacă activitățile planificate abordează provocări științifice specifice. 

Descrieți impactul pe termen mediu și lung al operațiunii planificate asupra dezvoltării 

domeniului științific. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv eventuale figuri. 



 

146 
 

C1.3. Comunicarea cu comunitatea de cercetare 

Descrieți planurile și metodele de interacțiune și comunicare cu comunitatea de cercetare, atât cu 

utilizatorii actuali, cât și cu cei potențiali, în scopul analizării nevoilor actuale și viitoare și al 

facilitării unei infrastructuri de cercetare relevante pe termen lung. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum o jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

C1.4 Contribuția comunității de cercetare din Republica Moldova în domeniu 

Descrieți dacă există cercetători în Republica Moldova care sunt activi la frontiera domeniului 

de cercetare în afara organizației solicitante. Dacă da, descrieți dacă și cum pot contribui la 

dezvoltarea infrastructurii sau a domeniului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 1 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ o treime dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C2. Capacitățile de cercetare ale organizației  

C2.1. Infrastructura și resursele de cercetare existente în domeniul prioritar ales 

Descrieți echipamentele, instrumentele și facilitățile specializate (de exemplu, nuclee, 

laboratoare) disponibile în prezent în instituția dumneavoastră pentru a sprijini cercetarea în 

domeniul prioritar ales. Descrieți tipurile și volumul de date de care dispune instituția 

dumneavoastră, sistemele de stocare existente și infrastructura cibernetică (rețea, calcul, stocare) 

disponibilă pentru a sprijini cercetarea. Descrieți resursele comune, cum ar fi nucleele 

administrative sau de informare, care asigură funcționarea esențială. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C2.2. Complementaritate 

Descrieți complementaritatea infrastructurii de cercetare existente cu echipamentele propuse a fi 

achiziționate și justificați utilizarea acestora. 

 

Descrierea poate avea maximum o jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

C2.3. Capitalul uman și expertiza 

Descrieți echipele de cercetare constituite în cadrul organizației care pot utiliza în mod eficient 

noua infrastructură: numărul de cercetători, calificările, experiența, personalul de sprijin implicat 

în domeniul de cercetare propus. 

 

Descrierea poate ocupa maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta reprezintă 

aproximativ o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere simplă. 

C2.4. Nevoile de formare 
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Descrieți activitățile prevăzute, cum ar fi formările, serviciile de consultanță/non-consultanță 

necesare pentru utilizarea eficientă a infrastructurii. 

 

Descrierea poate avea maximum 2 000 de caractere, inclusiv spațiile. Aceasta reprezintă 

aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C2.5. Potențialul de descoperiri științifice 

Descrieți modul în care cercetarea efectuată utilizând infrastructura va conduce la un progres în 

domeniul prioritar ales în comparație cu „stadiul actual al tehnicii”, făcând referire la:  

● dimensiunea sa de noutate și originalitate;  

● conceptele și abordările noi și solide;  

● metodologia nouă și riguroasă pentru atingerea obiectivelor științifice;  

● valoarea adăugată în comparație cu stadiul actual al tehnicii;  

● caracterul interdisciplinar;  

● potențialul de a obține rezultate revoluționare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

 

C2.6. Echipa de cercetare 

Vă rugăm să enumerați membrii cheie ai echipei de cercetare, 3-5 persoane, care acoperă 

domeniul prioritar ales. Includeți membri din organizația dumneavoastră care, datorită 

competențelor științifice de înalt nivel în domeniul lor de cercetare, contribuie în mod substanțial 

la cercetare și ar juca un rol activ și esențial în succesul efortului propus. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

 

C2.7. Capacitate financiară și sustenabilitate 

Descrieți contribuțiile pe care instituția le poate oferi pentru a sprijini infrastructura după 

perioada de finanțare.  

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3. Interes național 

C3.1. Satisfacerea nevoilor comunității de cercetare 
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Descrieți modul în care infrastructura propusă răspunde nevoilor identificate în domeniul 

specific acoperit selectat. Descrieți, de asemenea, orice alte nevoi care sunt satisfăcute. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.2. Grupuri de utilizatori preconizate 

Descrieți grupurile de utilizatori preconizate, în funcție de sfera de activitate (instituții de 

învățământ superior, sectorul public, sectorul de afaceri), domeniile de cercetare, vârsta 

profesională și alți parametri relevanți. Descrieți și justificați evoluția preconizată a bazei de 

utilizatori pe durata perioadei de finanțare a grantului și pe termen lung. Vă rugăm să rețineți că 

MEC și ANCD vor monitoriza gradul de utilizare a infrastructurii de cercetare finanțate prin 

subproiect pe parcursul perioadei de finanțare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.3. Infrastructuri și metode disponibile 

Descrieți posibilitățile care există în prezent pentru cercetătorii activi în Republica Moldova de a 

răspunde la întrebările de cercetare pe care infrastructura propusă ar trebui să le poată susține. 

Acestea pot fi, de exemplu, legate de alte infrastructuri de cercetare – locale, naționale și 

internaționale – sau de metode alternative. Descrieți ce funcție va îndeplini infrastructura 

propusă în peisajul descris, cu accent special pe nevoile cercetătorilor activi în Republica 

Moldova și efectul preconizat asupra domeniilor individuale de cercetare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C3.4. Valoarea adăugată a colaborărilor naționale privind utilizarea în comun a 

infrastructurii de cercetare 

Descrieți valoarea adăugată a organizării operațiunii și colaborării planificate utilizând 

infrastructura de interes național.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4. Implementare, gestionare și organizare 

C4.1. Descrierea modulelor 

Descrieți modulele care urmează să fie achiziționate pentru modernizarea infrastructurii și 

organizarea acesteia, conform instrucțiunilor de mai jos. 

 

Operațiunea trebuie descrisă cu ajutorul modulelor, fiecare modul descriind o parte delimitată, 

cum ar fi o bază de date, un echipament, o stație de măsurare sau o parte specifică a acestora. Vă 

rugăm să rețineți că, în cazul acordării finanțării, fiecare modul trebuie raportat separat de 

celelalte module. Din punct de vedere operațional, mai multe module pot contribui și face parte 

dintr-o unitate mai mare (de exemplu, mai multe module pot forma împreună o bază de date, un 

laborator sau o funcție operațională). 

 

Descrieți următoarele elemente pentru fiecare modul: 
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● Funcția modulului și legătura acestuia cu obiectivele infrastructurii. 

● Echipamentele existente și construcția/achizițiile de echipamente planificate. Includeți o 

descriere tehnică a echipamentului și o estimare a duratei sale de viață. Toate investițiile 

planificate trebuie specificate în propunere și menționate în unul sau mai multe elemente din 

buget. Pentru echipamentele existente pe care organizația administratoare le pune la 

dispoziție, descrieți din ce constă echipamentul și cu ce contribuie la infrastructura de 

cercetare. 

● Nevoia modulului de alte resurse, cum ar fi personal, spații etc. Aceasta trebuie să corespundă 

unuia sau mai multor elemente din buget. 

● Descrieți ulterior modul în care modulele sunt legate între ele, dacă sunt dependente unele de 

altele și în ce constă această dependență. Includeți o prezentare grafică generală. Descrieți 

modul în care activitățile din module contribuie împreună la atingerea obiectivelor stabilite 

pentru infrastructură.  Explicați procesul și criteriile de selecție a modulelor incluse, precum 

și modul în care este monitorizată relevanța acestora pentru infrastructură pe termen lung. 

Descrieți procesul de urmărire a acestei evaluări și, dacă este necesar, modificați compoziția 

modulelor infrastructurii. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum patru pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

C4.2. Descrierea gestionării infrastructurii 

Descrieți gestionarea infrastructurii în conformitate cu următoarele puncte și includeți o 

organigramă dacă aceasta facilitează descrierea: 

 

Gestionarea strategică, științifică și operațională a infrastructurii, modul în care este organizată și 

adaptată la activitățile infrastructurii și modul în care contribuie la rentabilitate. 

Ce resurse sunt alocate în mod specific pentru gestionarea operațională, gestionarea strategică, 

monitorizarea rezultatelor și administrarea financiară a infrastructurii, la nivelul organizației 

administratoare și al altor părți. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum două pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă, inclusiv orice organigramă. 

C4.3. Asistență pentru utilizatori 

Descrieți modul în care infrastructura funcționează cu asistența pentru utilizatori și, dacă este 

cazul, cu formarea utilizatorilor existenți și a celor potențiali. Descrieți dacă asistența pentru 

utilizatori este accesibilă pe toată durata sau pe o parte a proiectului unui cercetător în cadrul 

infrastructurii și dacă asistența este adaptabilă la diferite niveluri de competență. Dacă diferite 

module au utilizatori diferiți, vă rugăm să specificați informațiile pentru fiecare modul. Descrieți 

dacă și, în caz afirmativ, cum se preconizează că nevoia de asistență pentru utilizatori se va 

modifica în timp. 

 

Descrierea poate ocupa maximum o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C4.4. Calendar 
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Atașați un calendar pentru activitățile legate de infrastructură pe durata perioadei de finanțare, 

inclusiv pregătirea, construcția, instalarea, dezvoltarea, exploatarea și formarea. Atașați 

calendarul sub forma unei diagrame Gantt. Diagrama trebuie să includă etapele importante și 

rezultatele preconizate pentru diferitele module descrise în secțiunea „Obiectivele 

infrastructurii”.   

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 pagini. 

C4.6. Planul pe termen lung 

Descrieți pe scurt planul pe termen lung pentru infrastructură și corelați-l cu durata de viață 

preconizată a infrastructurii. 

 

Descrierea poate avea maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile. Aceasta reprezintă 

aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C4.7. Analiza riscurilor 

Enumerați într-un tabel riscurile sau obstacolele care pot avea un impact asupra utilizării 

infrastructurii și/sau asupra rezultatelor științifice.  Utilizați modelul furnizat „Model de analiză 

a riscurilor”, partea D. 

 

Descrieți apoi, sub tabel în Partea D, pentru fiecare risc care poate duce la creșterea costurilor, 

un plan privind modul în care utilizarea poate fi ajustată pentru a se încadra în bugetul menționat 

în această propunere. De exemplu, pot fi eliminate anumite părți din utilizare sau reduse pentru a 

se încadra în cadrul bugetar dat? Ce consecințe se preconizează? 

 

Tabelul, împreună cu descrierea gestionării riscurilor, se completează la partea D și nu trebuie să 

depășească 3 pagini A4. 

C5. Buget 

C5.1. Bugetul pentru subproiect 

Furnizați informații detaliate privind bugetul solicitat pentru activitățile pe durata subproiectului.  

Utilizați modelul furnizat „Planul de implementare a subproiectului”, Partea E. 

 

Costul total al investiției și al utilizării infrastructurii de cercetare trebuie indicat în buget, 

inclusiv costurile operaționale.  

Toate costurile din bugetul propunerii de subproiect trebuie să fie clar legate de modulele 

descrise în secțiunea „Implementare, gestionare și organizare”. 

 

Organizația administratoare este responsabilă de asigurarea corectitudinii informațiilor din 

bugetul prezentat. 

C5.2. Ajustarea la modificările bugetului 

Descrieți dacă și cum utilizarea infrastructurii poate fi ajustată la modificările veniturilor viitoare 

în comparație cu bugetul din  propunerea de subproiect. Menționați, de asemenea, dacă există 

riscuri financiare specifice, cum ar fi creșteri de costuri sau întârzieri asociate cu utilizarea. 

Acestea ar trebui, de asemenea, incluse în analiza de risc din secțiunea „Implementare, 

gestionare și organizare”. Faceți referire la modulul și costul specific din șablonul bugetului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C5.3. Justificarea bugetului solicitat 
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Justificați și comentați bugetul după cum doriți. Explicați condițiile specifice care afectează 

elaborarea bugetului sau elementele individuale ale bugetului sau tipurile de costuri.  

 

Pentru echipamente și bunuri, prețurile trebuie să se bazeze pe cel puțin 3 oferte de la furnizori, 

cu specificațiile necesare. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C6. Impactul socio-economic 

Descrieți contribuția infrastructurii la societate și beneficiile sale dincolo de cercetarea 

academică, de exemplu la atingerea obiectivelor ONU pentru dezvoltarea durabilă, contribuția la 

sistemul de inovare din Republica Moldova și efectele economice. 

 

Descrieți, după caz: 

● Beneficii pe termen lung: În ce măsură infrastructura va aduce beneficii societății pe termen 

lung? 

● Utilizarea non-academică: Există oportunități de utilizare socială sau comercială a 

infrastructurii? 

● Soluții aplicabile: Există soluții tehnice sau de altă natură care pot fi transferate societății sau 

industriei? 

● Randamentul direct al investiției: Există oportunități pentru întreprinderile și inovarea din 

Republica Moldova în proiectarea, construcția sau furnizarea de servicii legate de 

infrastructură? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

corespunde aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere 

simplă. 

C7. Considerații etice 

Reflectați asupra problemelor etice care pot apărea în legătură cu activitățile infrastructurii și 

descrieți-le. Vă rugăm să rețineți că pot fi relevante și întrebările legate de durabilitate, de 

eventualele efecte negative pe termen lung asupra naturii/mediului sau asupra societății. 

Descrieți, de asemenea, planurile de abordare a dilemelor etice care pot apărea. Dacă nu se pun 

probleme etice, vă rugăm să justificați acest lucru. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

corespunde aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

C8. Consorțiu – organizații participante 

Descrieți de ce forma organizațională a infrastructurii (consorțiu sau nu) este cea mai potrivită 

pentru operațiunea planificată și ce contribuție vor avea organizațiile incluse la operațiune, 

precum și modul în care au fost selectate. Dacă alte organizații cu activități similare nu fac parte 

din infrastructură, comentați și motivați acest lucru. 
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Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

C9. Prelucrarea datelor și infrastructura electronică 

C9.1. Generarea și gestionarea datelor 

Descrieți tipurile de date pe care infrastructura le va genera și gestiona, precum și modul în care 

aceste date sunt gestionate și circulă. Includeți o prezentare grafică dacă aceasta facilitează 

descrierea. Explicați modul în care soluțiile infrastructurii pentru gestionarea datelor și politica 

sa în materie de date răspund nevoilor și orientărilor din domeniul cercetării și, dacă este 

relevant, modul în care operațiunea funcționează cu acces liber la datele de cercetare și 

principiile FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – ușor de găsit, accesibile, 

interoperabile, reutilizabile). Precizați în mod specific dacă și, în caz afirmativ, cum gestionează 

infrastructura datele cu caracter personal și alte date sensibile/protejate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

 

C9.2. Soluții tehnice 

Descrieți necesitatea operațiunii de soluții tehnice pentru infrastructura electronică (atât 

hardware, cât și software) și ce face ca infrastructura electronică selectată să fie adecvată pentru 

datele care vor fi prelucrate. Descrieți, de asemenea, infrastructura electronică de sprijin care va 

fi utilizată. „Infrastructura electronică de sprijin” se referă, de exemplu, la accesul la conexiunea 

la rețea și la resursele informatice pentru calcul și stocare la scară largă. În cazurile în care 

pentru operațiune sunt necesare doar echipamente de birou obișnuite sau rețele de date existente, 

vă rugăm să precizați acest lucru, dar fără a descrie în detaliu. 

 

Dacă se intenționează dezvoltarea de noi soluții de infrastructură electronică în locul utilizării 

resurselor deja existente, acest lucru trebuie justificat în mod specific. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

 

C9.3. Asistență pentru utilizatori și instrumente pentru utilizatori pentru infrastructura 

electronică 

Descrieți modul în care infrastructura funcționează cu asistența pentru utilizatori și, dacă este 

cazul, cu formarea utilizatorilor existenți și a celor potențiali. Descrieți dacă asistența pentru 

utilizatori este accesibilă pe toată durata sau pe o parte a proiectului unui cercetător în cadrul 

infrastructurii și dacă asistența este adaptabilă la diferite niveluri de competență. Dacă diferite 

module au utilizatori diferiți, vă rugăm să specificați informațiile pentru fiecare modul. Descrieți 

dacă și, în caz afirmativ, cum se preconizează că nevoia de asistență pentru utilizatori se va 

modifica în timp. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 4 500 de caractere, inclusiv spațiile. Aceasta corespunde 

aproximativ unei pagini A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, spațiere simplă. 
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C10. Colegi 

Indicați 3-5 grupuri de cercetare recunoscute la nivel internațional în domeniul specific al 

subproiectului. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate de pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 
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Partea D. Model de analiză a riscurilor 

În tabel, pe o scară de la 1 la 3, 1 este valoarea/efectul cel mai mic, iar 3 este valoarea/efectul cel mai mare. 

 

Titlurile trebuie păstrate, dar formatarea poate fi modificată. Adăugați mai multe rânduri, după cum este necesar. Documentul nu trebuie să depășească 3 

pagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea gestionării riscurilor 

[Introduceți descrierea aici.] 

  

Număr

ul 

risculu

i 

Număr

ul 

modulu

lui 

Descrierea riscului Probabil

itate (1–

3) 

Efectul 

asupra 

operațiu

nii (1–

3) 

Risc 

evaluat 

(ridicat/

mediu/s

căzut) 

Atenuare  Riscul 

evaluat 

după 

atenuare 

(ridicat/

mediu/sc

ăzut) 

Responsabilul 

pentru risc 

1 N Descrieți riscul identificat. x 

 

y 

 

 

Pe baza 

probabi

lității și 

a 

efectulu

i 

Descrieți strategia de 

atenuare 

Pe baza 

probabili

tății, 

efectului 

și 

atenuării 

De exemplu, 

organizația 

administratoare, 

managerii de 

proiect, grupul de 

coordonare ... 

 

2 N        

         

         

         

etc         
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Partea E.  Planul de implementare a subproiectului 

  Componente,  

Subcomponente,  

Activități 

Calendar Cost (EUR) Modalități de 

achiziție 
Scurtă 

descriere a 

cheltuielilor 

Total Anul 1 Anul 2 Anul 3   

Componenta 1 – 

ECHIPAMENTE ȘI BUNURI 

(maximum 27 %) 

       

1.1        

1.2        

….........................................        

Componenta 2 – SERVICII 

(maximum 70 %) 

 
    

  

2.1        

2.2 -        

…............................................        

 
Componenta 3 – COSTURI 
OPERAȚIONALE (maximum 
3%)  
 

 
    

  

3.1         

3.2 -        

…............................................        

TOTAL         
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Sub-Anexa 13C: Grila de evaluare pentru etapa I – Subproiecte privind infrastructura de cercetare 

– Ruta 1 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1 

Grila de evaluare pentru Etapa I 

 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele managerului de proiect  

Titlul propunerii  

Durată [în luni]  

Suma solicitată [în EUR]  
 
II. Tabel de conformitate 

Întrebare Da Nu 

1 Propunerea a fost depusă la timp?   

2 

Dosarul de aplicare depus este complet (include toate informațiile, 

documentele, secțiunile, anexele, formularele și semnăturile solicitate)? 

  

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:    

(i) Scrisoarea oficială din partea instituției solicitante, care include lista 

documentelor prezentate, numele instituției solicitante și titlul subproiectului, 

ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului 

(Sub-Anexa 13A/13B), în format PDF; 

  

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu 

sunt în curs de implementare în cadrul unui alt program financiar (formular 

liber), ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(iv) Document care confirmă existența unei echipe de cercetare cu înaltă 

calificare în domeniul de aplicare, demonstrată prin cel puțin 10 publicații în 

reviste internaționale de top (Q1-Q2) în perioada 2021-2025, participarea cu 

succes la cel puțin 3 proiecte Orizont Europa, bilaterale și alte proiecte 

internaționale în perioada 2021-2025, ștampilat și semnat, scanat în format PDF 

(inclusiv acorduri de colaborare în cazul unui consorțiu); 

  

(v) Strategia instituțională actuală de dezvoltare a cercetării, care conține un plan 

de activități pentru dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul de aplicare, 

extinderea colaborărilor cu alte instituții de cercetare și consolidarea 

parteneriatelor cu sectorul privat, scanat în format PDF. 

  

(vi) Regulamentul instituțional actual pentru accesul la infrastructura de 

cercetare, scanat în format PDF. 

  

3 

Instituția solicitantă corespunde criteriilor minime de eligibilitate?   

Solicitantul este o instituție publică de învățământ superior din Republica 

Moldova 
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  Solicitantul demonstrează un potențial științific puternic în domeniile prioritare 

prin intermediul unei echipe de cercetare cu înaltă calificare în domeniul de 

aplicare, demonstrată prin cel puțin 10 publicații în reviste internaționale de top 

(Q1-Q2) în perioada 2021-2025, participarea cu succes la cel puțin 3 proiecte 

Orizont Europa, bilaterale și alte proiecte internaționale în perioada 2021-2025. 

  

Solicitantul are o Strategie instituțională de dezvoltare a cercetării care să 

integreze o viziune clară și un plan de activități pentru dezvoltarea cercetării și 

inovării în domeniul prioritar selectat, extinderea colaborărilor cu alte instituții de 

cercetare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat. 

  

Solicitantul dispune de un regulament instituțional aprobat pentru accesul la 

infrastructura de cercetare, care să fie aliniat la cele mai bune practici europene și 

care să se refere cel puțin la acces, drepturi de proprietate intelectuală, protecția 

datelor, confidențialitate, răspundere și posibile costuri și taxe. 

  

Instrucțiuni:  

Evaluatorii interni trebuie să bifeze cu „X” coloanele „DA” în cazul în care răspunsul este „DA”.  

În cazul în care răspunsul este „NU”, vă rugăm să indicați cerințele care nu au fost îndeplinite.  

Grila completată de: 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Sub-Anexa 13D: Tabel de evaluare pentru etapa I – Subproiecte privind infrastructura de 

cercetare – Ruta 2 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2 

Grila de evaluare pentru Etapa I 

 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele managerului de proiect  

Titlul propunerii  

Durată [în luni]  

Suma solicitată [în EUR]  
 
II. Tabel de conformitate 

Întrebare Da Nu 

1 Propunerea a fost depusă la timp?   

2 

Dosarul de aplicare depus este complet (include toate informațiile, 

documentele, secțiunile, anexele, formularele și semnăturile solicitate)? 

  

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:    

(i) Scrisoarea oficială din partea instituției solicitante, care include lista 

documentelor prezentate, numele instituției solicitante și titlul subproiectului, 

ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului 

(Sub-Anexa 13A/13B), în format PDF; 

  

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu 

sunt în curs de implementare în cadrul unui alt program financiar (formular 

liber), ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(iv) Document care confirmă existența unei infrastructuri de cercetare de interes 

național în domeniul de aplicare, ștampilat și semnat, scanat în format PDF 

(inclusiv acorduri de colaborare în cazul unui consorțiu); 

  

(v) Strategia instituțională actuală de dezvoltare a cercetării, care conține un plan 

de activități pentru dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul de aplicare, 

extinderea colaborărilor cu alte instituții de cercetare și consolidarea 

parteneriatelor cu sectorul privat, scanat în format PDF. 

  

(vi) Regulamentul instituțional actual pentru accesul la infrastructura de 

cercetare, scanat în format PDF. 

  

3 

Instituția solicitantă corespunde criteriilor minime de eligibilitate?   

Solicitantul este o instituție publică de învățământ superior din Republica 

Moldova 

  

  Solicitantul demonstrează un potențial științific puternic în domeniile prioritare 

prin intermediul unei echipe de cercetare cu înaltă calificare în domeniul de 

aplicare, demonstrată prin cel puțin 10 publicații în reviste internaționale de top 
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(Q1-Q2) în perioada 2021-2025, participarea cu succes la cel puțin 3 proiecte 

Orizont Europa, bilaterale și alte proiecte internaționale în perioada 2021-2025. 

Solicitantul are o Strategie instituțională de dezvoltare a cercetării care să 

integreze o viziune clară și un plan de activități pentru dezvoltarea cercetării și 

inovării în domeniul prioritar selectat, extinderea colaborărilor cu alte instituții de 

cercetare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat. 

  

Solicitantul dispune de un regulament instituțional aprobat pentru accesul la 

infrastructura de cercetare, care să fie aliniat la cele mai bune practici europene și 

care să se refere cel puțin la acces, drepturi de proprietate intelectuală, protecția 

datelor, confidențialitate, răspundere și posibile costuri și taxe. 

  

Instrucțiuni:  

Evaluatorii interni trebuie să bifeze cu „X” coloanele „DA” în cazul în care răspunsul este „DA”.  

În cazul în care răspunsul este „NU”, vă rugăm să indicați cerințele care nu au fost îndeplinite.  

Grila completată de: 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Sub-Anexa 13E: Grila de evaluare pentru etapa II – Subproiecte privind infrastructura de 

cercetare – Ruta 1 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 1 

Grila de evaluare pentru etapa II 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele managerului de proiect  

Titlul propunerii  

Suma solicitată [în EUR]  

Durata [în luni]  
 
II. Ghid de evaluare 

Această grilă de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni. Fiecare subsecțiune trebuie să 

primească un punctaj între 1 și 5, în conformitate cu următoarele linii directoare: 

 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Semnifi
cație 

foarte slab slab satisfăcător bun foarte bun 

Aceste punctaje sunt adăugate pentru a obține punctajul total pentru secțiunea respectivă. Totalurile 

pentru fiecare secțiune sunt apoi adăugate împreună pentru a obține punctajul total pentru întreaga 

propunere.   

Fiecare secțiune conține o casetă pentru comentarii. Aceste comentarii trebuie să se refere la 

aspectele abordate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie făcute pentru fiecare secțiune. 

Dacă este necesar, se poate utiliza spațiu suplimentar pentru comentarii. 

Rețineți că, la cerere, solicitanților li se pot furniza comentariile și justificările oferite. 

 

III. GRILĂ DE EVALUARE 

1. Impactul științific (max. 20 de puncte)* . Evaluați impactul științific al 
infrastructurii de cercetare descrise. Următoarele aspecte trebuie abordate în mod 
specific pentru a motiva nota acordată. 

Punctaj 

1.1 Întrebările științifice care pot fi abordate de infrastructură au un impact suficient de 

mare și sunt descrise în mod clar? 
/ 5 

1.2 În ce mod și în ce măsură infrastructura de cercetare oferă capacități de ultimă 

generație și/sau permite efectuarea de cercetări de excelență? 
/ 5 

1.3 Infrastructura de cercetare descrisă dispune de metodologia sau metodologiile 

adecvate pentru evaluarea nevoilor actuale și viitoare ale cercetătorilor din 

domeniul (domeniile) relevant(e)? 

/ 5 

1.4 În ce măsură comunitatea de cercetare din Republica Moldova poate contribui cu 

competențe specifice necesare pentru dezvoltarea infrastructurii sau a domeniului 

de cercetare? 

/ 5 
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Punctaj total: /20 

Comentarii: 

*  Dacă punctajul total pentru această secțiune este mai mic de 5 puncte, propunerea de subproiect va 

fi respinsă. În cazul unor îndoieli cu privire la conformitate, comitetul de evaluare poate decide să 

solicite solicitantului dovezi suplimentare.  

 

2. Capacitatea de cercetare a instituției solicitante (maximum 35) Se evaluează 

expertiza internă, experiența și capacitatea instituțională a instituției solicitante de a 

implementa și susține în mod eficient infrastructura de cercetare propusă. Evaluarea 

trebuie să ia în considerare rezultatele cercetării existente ale solicitantului, 

calificările și experiența echipei propuse, precum și mecanismele administrative și 

financiare existente pentru gestionarea unui proiect de această amploare. Scopul 

acestui criteriu este de a verifica dacă solicitantul dispune de bazele instituționale 

necesare pentru a opera cu succes o instalație de cercetare de ultimă generație, pentru 

a promova o cultură puternică a cercetării și pentru a atinge obiectivele strategice ale 

proiectului de îmbunătățire a cercetării și inovării. 

Punctaj 

2.1 În ce măsură experiența instituției solicitante în domeniul cercetării și inovării 
demonstrează capacitatea acesteia de a gestiona și utiliza cu succes o infrastructură 
de cercetare de amploarea și natura propuse? 

/ 5 

2.2 Echipa de cercetare desemnată deține sau intenționează să formeze expertiza 

academică, tehnică și de management necesară pentru a implementa subproiectul și 

a opera infrastructura în mod eficient? 

/ 5 

2.3 Cât de bine definite și eficiente sunt structurile interne de sprijin administrativ și 
financiar ale instituției pentru gestionarea achizițiilor, raportării și gestionării 
financiare a unui grant de cercetare la scară largă? 

/ 5 

2.4 Planul de dezvoltare a capitalului uman, inclusiv recrutarea, formarea și retenția 
cercetătorilor, tehnicienilor și personalului de sprijin, este credibil și bine aliniat la 
nevoile noii infrastructuri? 

/ 5 

2.5 Cum infrastructura propusă va fi bazată și va completa facilitățile și echipamentele 
de cercetare existente ale instituției pentru a crea valoare sinergică și a evita 
duplicarea? 

/ 5 

2.6 Care este capacitatea dovedită a instituției de a atrage și gestiona finanțare externă 
competitivă pentru cercetare și cum va îmbunătăți infrastructura propusă această 
capacitate, în special în cadrul programelor europene precum Orizont Europa? 

/ 5 

2.7 Cum creează infrastructura de cercetare propusă, atunci când este utilizată de 
echipa desemnată, o valoare adăugată științifică distinctă care va îmbunătăți în mod 
semnificativ capacitatea instituției de a atrage și reține talente de cercetare de înaltă 
calitate? 

/ 5 

Punctaj total: / 35 

Comentarii: 
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3. Interes național (maximum 30) Evaluați interesul național al infrastructurii de 

cercetare descrise. Următoarele aspecte trebuie abordate în mod specific pentru a 

motiva nota acordată. 

Punctaj 

3.1 Infrastructura de cercetare propusă răspunde nevoii menționate în apelul pentru 
propuneri? 

/ 5 

3.2 Există o bază de utilizatori științifici sau o bază de utilizatori potențiali suficient de 

largă, excelentă și durabilă printre cercetătorii activi în Republica Moldova? 
/ 5 

3.3 În ce măsură infrastructura oferă resurse unice și vitale cercetătorilor activi în 
Republica Moldova? 

/ 5 

3.4 Cât de dependente sunt domeniul de cercetare și grupurile de cercetare din 
Republica Moldova de această infrastructură specifică? 

/ 5 

3.5 Infrastructura este accesibilă pentru cercetători, sectorul de afaceri, sectorul public 
și alți actori relevanți la un nivel adecvat pentru acest tip de infrastructură? Metoda 
de prioritizare a accesului este transparentă și se bazează în primul rând pe 
excelența științifică? 

/ 5 

3.6 Cât de evidentă este valoarea adăugată națională care va fi generată de 
infrastructura descrisă? 

/ 5 

Punctaj total: /30 

Comentarii: 

 

4. Implementare, gestionare și organizare (maximum 35) Evaluați implementarea și 

organizarea infrastructurii. Trebuie abordate următoarele aspecte. 
Punctaj 

4.1 În ce măsură structura organizațională descrisă va sprijini misiunea și obiectivele 
infrastructurii în timpul fazei (fazelor) acoperite de propunere? Luați în 
considerare, de exemplu, modul în care diferitele părți sau module interacționează 
sau se completează reciproc, modul în care sunt definite responsabilitățile părților 
și modulelor și relevanța fiecărei părți sau a fiecărui modul. 

/ 5 

4.2 În ce măsură infrastructura descrisă dispune de resursele necesare în ceea ce 

privește managementul, conducerea strategică, monitorizarea performanței și 

administrarea financiară? 

/ 5 

4.3 Infrastructura descrisă va oferi utilizatorilor îndrumare și structură de asistență 
adecvate de la începutul până la sfârșitul subproiectului? 

/ 5 

4.4 Cât de clară este delimitarea între operațiunea descrisă în această propunere de 
subproiect și infrastructurile similare sau potențial suprapuse descrise sau definite 
în propunerea de subproiect? Sunt mijloacele de colaborare cu alte infrastructuri 
bine descrise și adecvate? 

/ 5 

4.5 Planul de timp care acoperă perioada de finanțare propusă este realist și fezabil? Vă 
rugăm să luați în considerare obiectivele secundare și rezultatele finale și să 
verificați dacă propunerea descrie aceste aspecte în detaliu. 

/ 5 

4.6 Propunerea descrie un plan pe termen lung pentru durata de viață a infrastructurii? 
Acesta pare realist și fezabil? 

/ 5 

4.7 Sunt evaluate corespunzător riscurile operaționale potențiale? Sunt evaluate 
corespunzător riscurile potențiale care ar putea afecta rezultatele științifice? 

/ 5 
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Punctaj total: / 35 

Comentarii: 

 

5. Buget (maximum 20) Evaluați dacă bugetul total pentru infrastructura descrisă și 

bugetul pentru fiecare parte sau modul sunt adecvate, realiste și rentabile. 
Punctaj 

5.1 Cât de clar sunt motivate costurile din buget? Este bugetul realist și rentabil în 
raport cu activitățile descrise în propunere? 

/ 5 

5.2 În ce măsură activitățile infrastructurii sunt scalabile în funcție de modificările 

bugetului? Infrastructura descrie un plan fezabil pentru gestionarea reducerilor 

bugetare? 

/ 5 

5.3 Sunt descrise în mod adecvat riscurile financiare potențiale, cum ar fi creșterea 
costurilor? 

/ 5 

5.4 Rezultă clar din propunerea de subproiect că fondurile solicitate de la Ministerul 
Educației și Cercetării și de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare vor 
acoperi numai activitățile care sprijină cercetarea (adică nu cercetarea în sine, 
predarea și educația etc.)? 

/ 5 

 /20 

Comentarii: 

 

6. Consorțiu (dacă este cazul) (numai text) Evaluați dacă organizarea infrastructurii 

sub forma unui consorțiu este adecvată pentru îndeplinirea cerințelor menționate în 

apelul pentru propuneri. 

Punctaj 

6.1 Forma sugerată (consorțiu sau nu) este adecvată pentru îndeplinirea nevoilor?  

6.2 În cazul unui consorțiu: toate organizațiile relevante pentru infrastructură sunt 

incluse în consorțiu? Există parteneri mai puțin relevanți care ar putea fi excluși? 
 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile numai text vor influența evaluarea generală 
rezumată în Nota generală și comentariul final.) 

 

Comentarii 

 

7. Considerații etice (numai text) Descrieți modul în care au fost abordate 

considerațiile etice în propunere și dacă acestea sunt adecvate pentru domeniul de 

cercetare. 

Punctaj 

7.1 Sunt bine identificate și descrise aspectele etice care pot apărea în cadrul 

activităților infrastructurii? Sunt luate în considerare aspectele legate de durabilitate, de 

eventualele efecte negative pe termen lung asupra naturii/mediului sau asupra 

societății?  
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7.2.  Cât de bine sunt concepute planurile de abordare a dilemelor etice? Dacă nu sunt 

semnalate probleme etice, există justificări?  
 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile care conțin doar text vor influența evaluarea 
generală rezumată în nota generală și comentariul final.) 

 

Comentarii: 

 

8. Impactul socio-economic (numai text) Evaluați contribuția infrastructurii la 

societate în raport cu ceea ce s-ar putea aștepta de la o infrastructură în acest domeniu 

specific. Evaluați capacitatea acesteia de a oferi beneficii care sunt utilizate în afara 

cercetării academice, inclusiv obiectivele globale de dezvoltare durabilă ale ONU, 

precum și ecosistemul de inovare din Republica Moldova și impactul economic. La 

evaluarea impactului socio-economic al infrastructurii, ar trebui abordate unul sau 

mai multe dintre următoarele aspecte. 

Punctaj 

8.1 Beneficii pe termen lung: În ce măsură rezultatele infrastructurii vor aduce beneficii 
societății? Rețineți că cercetarea fundamentală poate fi considerată o condiție 
prealabilă pentru cercetarea viitoare și dezvoltarea societății. 

 

8.2 Utilizare non-academică: Există posibilități de utilizare socială sau comercială a 

infrastructurii? 
 

8.3 Soluții aplicabile: Există soluții tehnice sau de altă natură care pot fi transferate 
societății sau industriei? 

 

8.4 Randamentul direct al investițiilor: Există oportunități pentru întreprinderile și 
inovarea din Republica Moldova în proiectarea, construcția sau furnizarea de 
servicii pentru infrastructură? 

 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile exclusiv textuale vor influența evaluarea 
generală rezumată în nota generală și comentariul final.) 

 

Comentarii: 

 

9. Gestionarea datelor și infrastructura electronică de sprijin (maximum 20) 

Evaluați dacă gestionarea datelor și politica sunt adecvate pentru obiectivele 

infrastructurii și în conformitate cu standardele internaționale. Evaluați, de asemenea, 

dacă nevoile de hardware și software (actuale și viitoare) sunt abordate în mod 

corespunzător. Trebuie abordate următoarele aspecte. 

Punctaj 

9.1 Politica și soluțiile descrise pentru gestionarea datelor sunt adecvate pentru 
activitățile infrastructurii, inclusiv pentru lucrul cu date cu acces liber și date 
FAIR? Dacă este cazul, vă rugăm să luați în considerare analiza datelor, stocarea 
activă a datelor, tratarea datelor cu caracter personal și a altor date sensibile etc. 

/ 5 

9.2 Soluțiile hardware și software descrise sunt adecvate pentru activitățile planificate 

ale infrastructurii? Se iau în considerare nevoile viitoare? Dacă este relevant, vă 

rugăm să luați în considerare dacă sunt disponibile resurse de calcul adecvate. 

/ 5 

9.3 Infrastructura descrie în mod adecvat necesitatea dezvoltării de noi funcții ale 
infrastructurii electronice? Există funcții ale infrastructurii electronice existente 

/ 5 
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care ar putea fi utilizate, parțial sau complet, în locul noilor funcții sugerate de 
propunerea de subproiect? 

9.4 Există suficient sprijin pentru utilizatori în ceea ce privește software-ul, dezvoltarea 
de instrumente specifice utilizatorilor și soluții de baze de date la nivelul 
infrastructurii sau al partenerilor colaboratori? 

/ 5 

Punctaj total: / 20 

Comentarii: 

 

10. Nota generală și comentariul final (maximum 20) Efectuați o evaluare generală 

a propunerii pe baza tuturor criteriilor de mai sus. Nota generală trebuie să fie clar 

motivată prin descrierea următoarelor aspecte. 

Punctaj 

10.1 Care sunt cele mai importante puncte forte și puncte slabe ale propunerii? / 5 

10.2 Ce părți sau funcții ale infrastructurii descrise ar trebui să fie prioritare în cazul 

reducerilor bugetare? 
/ 5 

10.3 Există părți sau funcții care sunt mai puțin relevante, care probabil nu vor fi 
utilizate pe scară largă sau pentru care există alte soluții? 

/ 5 

10.4 Există alte beneficii, obstacole sau riscuri semnificative pentru infrastructură care 
nu au fost menționate și care trebuie abordate? 

/ 5 

Punctaj total: / 20 

Comentarii: 

 

 PUNCTAJ TOTAL: / 180 

 

Comentarii generale (puncte forte și puncte slabe majore). 

 

Recomandare: Nu a fost selectat provizoriu: 

 

Nume/semnătură:   
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Sub-Anexa 13F: Grila de evaluare pentru etapa II – Subproiecte privind infrastructura de 

cercetare – Ruta 2 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Subproiecte privind infrastructura de cercetare – Ruta 2 

Grila de evaluare pentru etapa II 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele managerului de proiect  

Titlul propunerii  

Suma solicitată [în EUR]  

Durata [în luni]  
 
II. Ghid de evaluare 

Această grilă de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni. Fiecare subsecțiune trebuie să 

primească un punctaj între 1 și 5, în conformitate cu următoarele linii directoare: 

 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Semnifi
cație 

foarte slab slab satisfăcător bun foarte bun 

Aceste punctaje sunt adăugate pentru a obține punctajul total pentru secțiunea respectivă. Totalurile 

pentru fiecare secțiune sunt apoi adăugate împreună pentru a obține punctajul total pentru întreaga 

propunere.   

Fiecare secțiune conține o casetă pentru comentarii. Aceste comentarii trebuie să se refere la 

aspectele abordate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie făcute pentru fiecare secțiune. 

Dacă este necesar, se poate utiliza spațiu suplimentar pentru comentarii. 

Rețineți că, la cerere, solicitanților li se pot furniza comentariile și justificările oferite. 

 

  III. GRILĂ DE EVALUARE 

1. Impactul științific (max. 20 de puncte)* . Evaluați impactul științific al 
infrastructurii de cercetare descrise. Următoarele aspecte trebuie abordate în mod 
specific pentru a motiva nota acordată. 

Punctaj 

1.1 Întrebările științifice care pot fi abordate de infrastructură au un impact suficient de 

mare și sunt descrise în mod clar? 
/ 5 

1.2 În ce mod și în ce măsură infrastructura de cercetare oferă capacități de ultimă 

generație și/sau permite efectuarea de cercetări de excelență? 
/ 5 

1.3 Infrastructura de cercetare descrisă dispune de metodologia sau metodologiile 

adecvate pentru evaluarea nevoilor actuale și viitoare ale cercetătorilor din 

domeniul (domeniile) relevant(e)? 

/ 5 

1.4 În ce măsură comunitatea de cercetare din Republica Moldova poate contribui cu 

competențe specifice necesare pentru dezvoltarea infrastructurii sau a domeniului 

de cercetare? 

/ 5 



 

167  

Punctaj total: /20 

Comentarii: 

*  Dacă punctajul total pentru această secțiune este mai mic de 5 puncte, propunerea de subproiect va 

fi respinsă. În cazul unor îndoieli cu privire la conformitate, comitetul de evaluare poate decide să 

solicite solicitantului dovezi suplimentare.  

 

2. Capacitatea de cercetare a instituției solicitante (maximum 35) Se evaluează 

expertiza internă, experiența și capacitatea instituțională a instituției solicitante de a 

implementa și susține în mod eficient infrastructura de cercetare propusă. Evaluarea 

trebuie să ia în considerare rezultatele cercetării existente ale solicitantului, 

calificările și experiența echipei propuse, precum și mecanismele administrative și 

financiare existente pentru gestionarea unui proiect de această amploare. Scopul 

acestui criteriu este de a verifica dacă solicitantul dispune de bazele instituționale 

necesare pentru a opera cu succes o instalație de cercetare de ultimă generație, pentru 

a promova o cultură puternică a cercetării și pentru a atinge obiectivele strategice ale 

proiectului de îmbunătățire a cercetării și inovării. 

Punctaj 

2.1 În ce măsură experiența instituției solicitante în domeniul cercetării și inovării 
demonstrează capacitatea acesteia de a gestiona și utiliza cu succes o infrastructură 
de cercetare de amploarea și natura propuse? 

/ 5 

2.2 Echipa de cercetare desemnată deține sau intenționează să formeze expertiza 

academică, tehnică și de management necesară pentru a implementa subproiectul și 

a opera infrastructura în mod eficient? 

/ 5 

2.3 Cât de bine definite și eficiente sunt structurile interne de sprijin administrativ și 
financiar ale instituției pentru gestionarea achizițiilor, raportării și gestionării 
financiare a unui grant de cercetare la scară largă? 

/ 5 

2.4 Planul de dezvoltare a capitalului uman, inclusiv recrutarea, formarea și retenția 
cercetătorilor, tehnicienilor și personalului de sprijin, este credibil și bine aliniat la 
nevoile noii infrastructuri? 

/ 5 

2.5 Cum infrastructura propusă va fi bazată și va completa facilitățile și echipamentele 
de cercetare existente ale instituției pentru a crea valoare sinergică și a evita 
duplicarea? 

/ 5 

2.6 Care este capacitatea dovedită a instituției de a atrage și gestiona finanțare externă 
competitivă pentru cercetare și cum va îmbunătăți infrastructura propusă această 
capacitate, în special în cadrul programelor europene precum Orizont Europa? 

/ 5 

2.7 Cum creează infrastructura de cercetare propusă, atunci când este utilizată de 
echipa desemnată, o valoare adăugată științifică distinctă care va îmbunătăți în mod 
semnificativ capacitatea instituției de a atrage și reține talente de cercetare de înaltă 
calitate? 

/ 5 

Punctaj total: / 35 

Comentarii: 
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3. Interes național (maximum 30) Evaluați interesul național al infrastructurii de 

cercetare descrise. Următoarele aspecte trebuie abordate în mod specific pentru a 

motiva nota acordată. 

Punctaj 

3.1 Infrastructura de cercetare propusă răspunde nevoii menționate în apelul pentru 
propuneri? 

/ 5 

3.2 Există o bază de utilizatori științifici sau o bază de utilizatori potențiali suficient de 

largă, excelentă și durabilă printre cercetătorii activi în Republica Moldova? 
/ 5 

3.3 Infrastructura este accesibilă pentru cercetători, sectorul de afaceri, sectorul public 
și alți actori relevanți la un nivel adecvat pentru acest tip de infrastructură? Metoda 
de prioritizare a accesului este transparentă și se bazează în primul rând pe 
excelența științifică? 

/ 5 

3.4 Cât de evidentă este valoarea adăugată națională care va fi generată de 
infrastructura descrisă? 

/ 5 

Punctaj total: /20 

Comentarii: 

 

 

4. Implementare, gestionare și organizare (maximum 35) Evaluați implementarea și 

organizarea infrastructurii. Trebuie abordate următoarele aspecte. 
Punctaj 

4.1 În ce măsură structura organizațională descrisă va sprijini misiunea și obiectivele 
infrastructurii în timpul fazei (fazelor) acoperite de propunere? Luați în 
considerare, de exemplu, modul în care diferitele părți sau module interacționează 
sau se completează reciproc, modul în care sunt definite responsabilitățile părților 
și modulelor și relevanța fiecărei părți sau a fiecărui modul. 

/ 5 

4.2 În ce măsură infrastructura descrisă dispune de resursele necesare în ceea ce 

privește managementul, conducerea strategică, monitorizarea performanței și 

administrarea financiară? 

/ 5 

4.3 Infrastructura descrisă va oferi utilizatorilor îndrumare și structură de asistență 
adecvate de la începutul până la sfârșitul subproiectului? 

/ 5 

4.4 Cât de clară este delimitarea între operațiunea descrisă în această propunere de 
subproiect și infrastructurile similare sau potențial suprapuse descrise sau definite 
în propunerea de subproiect? Sunt mijloacele de colaborare cu alte infrastructuri 
bine descrise și adecvate? 

/ 5 

4.5 Planul de timp care acoperă perioada de finanțare propusă este realist și fezabil? Vă 
rugăm să luați în considerare obiectivele secundare și rezultatele finale și să 
verificați dacă propunerea descrie aceste aspecte în detaliu. 

/ 5 

4.6 Propunerea descrie un plan pe termen lung pentru durata de viață a infrastructurii? 
Acesta pare realist și fezabil? 

/ 5 

4.7 Sunt evaluate corespunzător riscurile operaționale potențiale? Sunt evaluate 
corespunzător riscurile potențiale care ar putea afecta rezultatele științifice? 

/ 5 

Punctaj total: / 35 
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Comentarii: 

 

5. Buget (maximum 15) Evaluați dacă bugetul total pentru infrastructura descrisă și 

bugetul pentru fiecare parte sau modul sunt adecvate, realiste și rentabile. 
Punctaj 

5.1 Cât de clar sunt motivate costurile din buget? Este bugetul realist și rentabil în 
raport cu activitățile descrise în propunere? 

5 

5.2 În ce măsură activitățile infrastructurii sunt scalabile în funcție de modificările 

bugetului? Infrastructura descrie un plan fezabil pentru gestionarea reducerilor 

bugetare? 

5 

5.3 Sunt descrise în mod adecvat riscurile financiare potențiale, cum ar fi creșterea 
costurilor? 

5 

 /15 

Comentarii: 

 

 

6. Consorțiu (dacă este cazul) (numai text) Evaluați dacă organizarea infrastructurii 

sub forma unui consorțiu este adecvată pentru îndeplinirea cerințelor menționate în 

apelul pentru propuneri. 

Punctaj 

6.1 Forma sugerată (consorțiu sau nu) este adecvată pentru îndeplinirea nevoilor?  

6.2 În cazul unui consorțiu: toate organizațiile relevante pentru infrastructură sunt 

incluse în consorțiu? Există parteneri mai puțin relevanți care ar putea fi excluși? 
 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile numai text vor influența evaluarea generală 
rezumată în Nota generală și comentariul final.) 

 

Comentarii 

 

7. Considerații etice (numai text) Descrieți modul în care au fost abordate 

considerațiile etice în propunere și dacă acestea sunt adecvate pentru domeniul de 

cercetare. 

Punctaj 

7.1 Sunt bine identificate și descrise aspectele etice care pot apărea în cadrul 

activităților infrastructurii? Sunt luate în considerare aspectele legate de durabilitate, de 

eventualele efecte negative pe termen lung asupra naturii/mediului sau asupra 

societății?  

 

 

7.2.  Cât de bine sunt concepute planurile de abordare a dilemelor etice? Dacă nu sunt 

semnalate probleme etice, există justificări?  
 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile care conțin doar text vor influența evaluarea 
generală rezumată în nota generală și comentariul final.) 
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Comentarii: 

 

8. Impactul socio-economic (numai text) Evaluați contribuția infrastructurii la 

societate în raport cu ceea ce s-ar putea aștepta de la o infrastructură în acest domeniu 

specific. Evaluați capacitatea acesteia de a oferi beneficii care sunt utilizate în afara 

cercetării academice, inclusiv obiectivele globale de dezvoltare durabilă ale ONU, 

precum și ecosistemul de inovare din Republica Moldova și impactul economic. La 

evaluarea impactului socio-economic al infrastructurii, ar trebui abordate unul sau 

mai multe dintre următoarele aspecte. 

Punctaj 

8.1 Beneficii pe termen lung: În ce măsură rezultatele infrastructurii vor aduce beneficii 
societății? Rețineți că cercetarea fundamentală poate fi considerată o condiție 
prealabilă pentru cercetarea viitoare și dezvoltarea societății. 

 

8.2 Utilizare non-academică: Există posibilități de utilizare socială sau comercială a 

infrastructurii? 
 

8.3 Soluții aplicabile: Există soluții tehnice sau de altă natură care pot fi transferate 
societății sau industriei? 

 

8.4 Randamentul direct al investițiilor: Există oportunități pentru întreprinderile și 
inovarea din Republica Moldova în proiectarea, construcția sau furnizarea de 
servicii pentru infrastructură? 

 

(Vă rugăm să rețineți că și criteriile exclusiv textuale vor influența evaluarea 
generală rezumată în nota generală și comentariul final.) 

 

Comentarii: 

 

9. Gestionarea datelor și infrastructura electronică de sprijin (maximum 15) 

Evaluați dacă gestionarea datelor și politica sunt adecvate pentru obiectivele 

infrastructurii și în conformitate cu standardele internaționale. Evaluați, de asemenea, 

dacă nevoile de hardware și software (actuale și viitoare) sunt abordate în mod 

corespunzător. Trebuie abordate următoarele aspecte. 

Punctaj 

9.1 Politica și soluțiile descrise pentru gestionarea datelor sunt adecvate pentru 
activitățile infrastructurii, inclusiv pentru lucrul cu date cu acces liber și date 
FAIR? Dacă este cazul, vă rugăm să luați în considerare analiza datelor, stocarea 
activă a datelor, tratarea datelor cu caracter personal și a altor date sensibile etc. 

/ 5 

9.2 Soluțiile hardware și software descrise sunt adecvate pentru activitățile planificate 

ale infrastructurii? Se iau în considerare nevoile viitoare? Dacă este relevant, vă 

rugăm să luați în considerare dacă sunt disponibile resurse de calcul adecvate. 

/ 5 

9.3 Există suficient sprijin pentru utilizatori în ceea ce privește software-ul, dezvoltarea 
de instrumente specifice utilizatorilor și soluții de baze de date la nivelul 
infrastructurii sau al partenerilor colaboratori? 

/ 5 

Punctaj total: / 15 
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Comentarii: 

 

10. Nota generală și comentariul final (maximum 20) Efectuați o evaluare generală 

a propunerii pe baza tuturor criteriilor de mai sus. Nota generală trebuie să fie clar 

motivată prin descrierea următoarelor aspecte. 

Punctaj 

10.1 Care sunt cele mai importante puncte forte și puncte slabe ale propunerii? / 5 

10.2 Ce părți sau funcții ale infrastructurii și formărilor descrise ar trebui să fie 

prioritare în cazul reducerilor bugetare? 
/ 5 

10.3 Există părți sau funcții care sunt mai puțin relevante, care probabil nu vor fi 
utilizate pe scară largă sau pentru care există alte soluții? 

/ 5 

10.4 Există alte beneficii, obstacole sau riscuri semnificative pentru infrastructură care 
nu au fost menționate și care trebuie abordate? 

/ 5 

Punctaj total: / 20 

Comentarii: 

 

 PUNCTAJ TOTAL: / 160 

 

Comentarii generale (puncte forte și puncte slabe majore). 

 

Recomandare: Nu a fost selectat provizoriu: 

 

Nume/semnătură:   
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Anexa 14: Apel pentru propuneri de Granturi pentru tineri cercetători 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

 

Apel pentru propuneri de Granturi pentru tineri cercetători 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare (ANCD), anunță lansarea unui apel pentru propuneri de Granturi pentru tineri 

cercetători. 

 

Concursul este organizat în cadrul Proiectului Învățământul Superior din Moldova, o inițiativă 

strategică susținută de Banca Mondială și implementată de Ministerul Educației și Cercetării, cu 

scopul de a reforma și moderniza sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.  

 

Scopul apelului este de a sprijini tinerii cercetători să realizeze studii pe teme prioritare selectate și 

să obțină rezultate care vor servi ca bază pentru dezvoltarea în continuare a politicilor, inovare și 

progres educațional. 

 

Cerințe pentru solicitanți 

 

Pentru a fi eligibili să solicite grantul, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. 

Verificăm și respingem propunerile care nu îndeplinesc cerințele. 

Apelul este deschis numai solicitanților individuali, cu vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani la data 

depunerii propunerii. 

Solicitantul trebuie să fie un cercetător care desfășoară activități de cercetare în domeniul prioritar de 

cercetare al propunerii, înscris și/sau angajat și/sau afiliat la o universitate publică din Republica 

Moldova și trebuie să rămână înscris și/sau angajat și/sau afiliat pe întreaga perioadă de acordare a 

grantului. Organizația gazdă trebuie să confirme rolul său de organizație administratoare și să aprobe 

în mod oficial propunerea de subproiect la momentul depunerii acesteia.  

Solicitantul trebuie să dețină un titlu de doctor sau să fie înscris într-un program de studii doctorale. 

Solicitantul trebuie să demonstreze o traiectorie ascendentă constantă a performanțelor în cercetare, 

luând în considerație întreruperea carierei în cazul cercetătorilor de sex feminin și al celor cu statut 

de refugiat.  

Solicitantul va purta întreaga responsabilitate științifică pentru activitățile de cercetare descrise în 

propunere, asigurându-se că nivelul său de angajament este adecvat scopului proiectului și suficient 

pentru a garanta implementarea acestuia.  

Domenii prioritare 

Temele de cercetare vor fi anunțate de MEC în etapa de lansare a concursului, împreună cu obiectivele 

de cercetare și rezultatele așteptate. Cercetătorii vor fi invitați să aleagă una dintre temele din lista 

propusă. Pentru fiecare temă va fi selectat un singur cercetător.  

 

Costuri și valoarea grantului 

Vă rugăm să rețineți că toate părțile incluse în propunerea de subproiect trebuie să fie conștiente de 

faptul că valoarea grantului acordat poate să difere de valoarea grantului solicitat. O sumă orientativă 
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este stabilită odată cu decizia de a finanța propunerea de subproiect și poate fi modificată ulterior la 

etapa de dialog, care precedă decizia privind valoarea finală a grantului. 

 

Finanțarea maximă disponibilă pentru fiecare subproiect este de până la 20 000 EUR pentru întreaga 

perioadă de implementare de 12 luni. Fondurile nerambursabile pot fi utilizate pentru implementarea 

unui subproiect pentru tineri cercetători dedicat exclusiv activităților legate de cercetare. 

 

Perioada subproiectului 

Durata maximă de implementare a subproiectului este de 12 luni. 

Activități eligibile și neeligibile  

 

Următoarele activități sunt eligibile pentru subproiectele pentru tineri cercetători: 

(i) cercetare științifică; 

(ii) achiziționarea de bunuri pentru cercetarea științifică (de exemplu, echipamente mici, reactivi, 

software); 

(iii) deplasări la conferințe, congrese, ateliere, inclusiv taxele de participare asociate; 

(iv)  publicarea de lucrări științifice. 

 

Următoarele activități sunt considerate neeligibile pentru subproiectele pentru tineri cercetători: 

(i) cele deja finanțate (total sau parțial) sau planificate a fi finanțate din alte surse. 

(ii) taxele asociate drepturilor de proprietate intelectuală. 

(iii) activități care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului. 

Costuri eligibile și neeligibile ale unui subproiect pentru tineri cercetători 

Costurile eligibile sunt: 

(i) Servicii non-consultanță (SNC) - taxe pentru utilizarea resurselor online; 

(ii) Bunuri (B): 

a. echipamente mici pentru activitățile subproiectului; 

b. software; 

c. literatură de specialitate; alte bunuri, materii prime, consumabile; 

d. materiale (inclusiv promoționale) pentru implementarea subproiectului. 

(iii) Costuri operaționale (CO) - Cheltuieli ocazionate de implementare, gestionare și monitorizare 

subproiectului, cum ar fi: tipărirea și publicațiile (electronice și/sau pe hârtie); cheltuieli de deplasare, 

cazare și diurnă, comunicare și informare; salariile (inclusiv contribuțiile sociale relevante) ale 

personalului care desfășoară activități în cadrul subproiectului, în conformitate cu reglementările 

naționale. 

Costurile neeligibile sunt următoarele: 

(i) cele suportate după perioada de implementare a subproiectului; 

(ii) cele finanțate din alte surse; 

(iii) cele care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului; 

(iv) nu sunt rezonabile, justificate și nu respectă cerințele unei bune gestiuni financiare, în special în 

ceea ce privește economia și eficiența; 

(v) nu sunt identificabile și verificabile; 

(vi) nu sunt justificate prin facturi, dovezi de plată și/sau documente echivalente. 

Procedura de depunere a propunerii de subproiect 
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Propunerea, inclusiv toate documentele enumerate în anexe, trebuie completată în limba română (se 

acceptă traduceri autorizate pentru documentele justificative emise inițial într-o altă limbă). 

Solicitanții trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și documentele justificative în întregime, 

respectând structura și orientările prezentate în prezentul apel. Propunerile incomplete sau depuse 

într-o altă limbă decât limba română nu vor fi luate în considerare. 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente: 

(i) Scrisoarea oficială din partea instituției solicitante, care include lista documentelor prezentate, 

numele cercetătorului solicitant și titlul subproiectului, ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului (Sub-Anexa 14A), în 

format PDF; 

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu sunt în curs de 

implementare în cadrul unui alt program financiar (formular liber), semnată și scanată în format PDF; 

(iv) Documentul care confirmă statutul de angajat și/sau afiliere, scanat în format PDF; 

(v) CV-ul solicitantului, în format PDF.  

Dosarul de aplicare, care conține 5 documente digitale în format PDF, va fi trimis înainte de termenul 

limită stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: mhepresearch@mec.gov.md. 

Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de aplicare. Toate propunerile primite vor 

fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un cod de înregistrare unic. 

Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii după primirea confirmării recepționării propunerii 

de subproiect și nu se acceptă propuneri după termenul limită. 

Evaluare 

Propunerile vor fi evaluate în două etape: 

(i) Etapa I - evaluarea conformității administrative. Evaluarea va fi efectuată de Comisia internă 

în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului de Îmbunătățire a 

Învățământului Superior (MOPÎÎS) și se va completa grila pentru etapa 1 (Sub-Anexa 14B); 

(ii) Etapa II - evaluare calitativă de către un panel de experți. Evaluarea va fi realizată de un panel 

de experți în conformitate cu prevederile MOPÎÎS și se va completa grila pentru etapa 2 (Sub-

Anexa 14C). 

Calendarul apelului de propuneri  

Deschiderea apelului: [inserați data] 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de subproiect: [inserați data] 

Perioada de evaluare: [inserați intervalul de date] 

Anunțarea rezultatelor: [inserați data] 

Data prevăzută pentru începerea subproiectelor: [inserați data] 

 

Contact 

Pentru întrebări legate de conținutul apelului, vă rugăm să trimiteți un e-mail sau să telefonați 

uneia dintre persoanele de contact enumerate mai jos: [inserați datele de contact] 

  

mailto:mheptineriproject@mec.gov.md
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Sub-Anexa 14A: Formularul pentru propuneri de Granturi pentru tineri cercetători 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru tineri cercetători 

Formular pentru propunerea de subproiect 

 

Partea A. Informații despre solicitant 

A1. Informații despre instituția solicitantă 

Denumirea instituției  

Adresa poștală  

Telefon  

E-mail  

A2. Informații despre cercetătorul solicitant 

Numele și prenumele  

Funcția în cadrul instituției  

Laborator/ Departament  

Facultate/Institut/Centru de 
cercetare 

 

Titlu științific  

Identificatori științifici  

Telefon  

E-mail  

A3. Informații generale despre subproiect 

Domeniu prioritar  

Titlul propunerii de subproiect  

Durata subproiectului  

[în luni] 
 

Bugetul total al propunerii de 

subproiect în EURO 
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Partea B. Descrierea propunerii de subproiect 

Această parte a propunerii are două scopuri principale: 

● Să se asigure că solicitanții și instituțiile gazdă ale acestora înțeleg clar obiectivele și 

prioritățile proiectului  

● Să permită MEC și ANCD să urmărească activitățile finanțate (prin rapoarte 

intermediare, rapoarte finale, cereri reînnoite sau evaluări). 

Obiectiv: descrie ceea ce trebuie realizat în cadrul subproiectului. Obiectivele trebuie: 

● să fie concrete și realiste; 

● să fie măsurabile și posibil de monitorizat; 

● să acopere întreaga perioadă de finanțare; 

● să fie direct legate de domeniul tematic selectat. 

Fiecare proiect trebuie să aibă cel puțin un rezultat sau o etapă importantă atașată, de 

exemplu: 

● un raport de cercetare care abordează domeniul tematic selectat. 

Rezultatele suplimentare pot include, de exemplu: 

● scurte note de informare sau rezumate derivate din raportul de cercetare; 

● prezentări ale rezultatelor către părțile interesate relevante (de exemplu, MEC, 

comunitatea academică). 

Etapele importante reprezintă indicatori de progres și pot include: 

● finalizarea colectării sau analizei datelor; 

● prezentarea raportului de cercetare. 

Rezultatele și etapele importante vor fi integrate în planul de lucru și calendarul 

subproiectului. 

B1. Motivația și relevanța pentru solicitant 

Descrieți motivația dumneavoastră pentru efectuarea cercetării pe tema selectată din listă. De 

ce considerați că acest subiect este important și în ce măsură se potrivește cu experiența 

dumneavoastră academică și profesională? 

 

 Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

B2. Experiența și activitatea anterioară a solicitantului 

 

Descrieți experiența dvs. relevantă în cercetare în legătură cu tema selectată (studii, publicații, 

proiecte anterioare, rezultate obținute). Evidențiați modul în care această expertiză vă califică 

pentru a efectua cercetarea și a prezenta un raport de înaltă calitate. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

B3. Metodologia de cercetare și modalitățile de lucru 
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Descrieți metodologia de cercetare și modalitățile de lucru, inclusiv componența echipei (dacă 

este relevant), infrastructura, echipamentele și alte resurse necesare.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

B4. Fezabilitatea abordării științifice 

Justificați fezabilitatea abordării științifice propuse. Discutați atât riscurile, cât și potențialul 

câștig ridicat. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

B5. Planul de cercetare 

Explicați modul în care este structurat proiectul dumneavoastră pentru a asigura progrese 

semnificative în abordarea acestor provocări.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

B6. Fezabilitatea planului de cercetare 

Explicați și justificați calendarul, resursele și nivelul dvs. de angajament față de proiect.  

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

B8. Rezultate preconizate și beneficiari 

Prezentați rezultatele cercetării preconizate și modul în care acestea pot fi utilizate. Indicați 

cine sunt beneficiarii direcți (de exemplu, Ministerul Educației și Cercetării, alte autorități sau 

instituții, societatea, comunitatea academică). 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

B9. Dezvoltarea și perspectivele viitoare ale solicitantului 

Descrieți modul în care participarea la acest proiect va contribui la dezvoltarea dvs. 

profesională și la creșterea vizibilității științei moldovenești, precum și modul în care 

intenționați să utilizați în continuare cunoștințele și competențele dobândite. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

B10. Evaluarea experților și planul de diseminare/comunicare 
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Descrieți procesul prin care proiectul de raport va fi distribuit și evaluat de experți înainte de 

finalizare. Descrieți modul în care rezultatele cercetării vor fi comunicate și puse la dispoziția 

părților interesate relevante.   

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile. Aceasta reprezintă 

aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 11, 

spațiere simplă. 

B11.  Aspecte transversale 

Identificați orice aspecte transversale legate de cercetarea propusă (de exemplu, caracterul 

incluziv, deschiderea, considerente etice) și descrieți măsurile de conformitate cu standardele 

naționale și internaționale. 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

B12. Publicații sau rapoarte relevante 

Enumerați toate publicațiile, studiile sau rapoartele relevante pe care le-ați redactat și care sunt 

direct legate de tema de cercetare selectată. Subliniați contribuția acestora la expertiza 

dumneavoastră în domeniu. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 2 500 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ jumătate dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea caracterelor 

11, spațiere simplă. 

B13. Rezumat 

Furnizați un rezumat al propunerii de proiect. Asigurați-vă că este adecvat pentru o varietate 

de cititori, de exemplu: formatori de opinie, factori de decizie, publicul larg, comunitatea de 

cercetare în sens larg. Descrieți în mod clar activitatea propusă în ceea ce privește: contextul, 

provocarea abordată de proiect, scopurile și obiectivele, aplicațiile și beneficiile potențiale. 

Descrierea poate cuprinde maximum 550 de caractere, inclusiv spațiile libere.  

Partea C.  Buget 

Furnizați informații detaliate privind bugetul solicitat în raport cu activitățile și durata 

proiectului.  Utilizați modelul furnizat „Planul de implementare a subproiectului”. 

 

În acest cadru, valoarea maximă a grantului per subproiect este de 20 000 EUR. Prin 

urmare, solicitanții trebuie să prezinte planuri financiare realiste și rentabile, asigurându-se că 

bugetul propus permite finalizarea cu succes a cercetării și prezentarea raportului final privind 

domeniul tematic selectat. 

Activitățile și costurile eligibile și neeligibile sunt descrise în textul apelului pentru propuneri. 

Toate costurile din bugetul propunerii de subproiect trebuie să fie clar legate de activitățile 

subproiectului. 
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Partea D.  Planul de implementare a subproiectului 

 

Activități  
 

Calend

ar 

 

Cost (EUR) 
 

Justificarea 

costurilor 

Unitate Num

ăr de 

unită

ți 

Tarif 

unitar, 

EUR 

Costuri, 

EUR 

 

1 – Salarii  
    

 

1.1 -  
Pe lună    

 

1.2  
Pe lună    

 

2 – Consumabile 
legate de cercetare) 

 
    

 

2.1 -  
Pe 

articol 

   
 

2.2 -  
Pe 

articol 

   
 

3 – Deplasări   
    

 

3.1 -  
Pe 

articol 

   
 

3.2 -  
Pe 

articol 

   
 

Etc.       

Costuri totale       
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Sub-Anexa 14B: Grila de evaluare pentru etapa 1 – Granturi pentru tineri cercetători 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru tineri cercetători 

Grila de evaluare pentru etapa 1 

Data: ____/_____/20_____ 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele cercetătorului solicitant  

Titlul propunerii  
 
II. Grila de conformitate 

Întrebare Da Nu 

1 Propunerea a fost depusă la timp?   

2 

Dosarul de aplicare depus este complet (include toate informațiile, 

documentele, secțiunile, anexele, formularele și semnăturile solicitate)? 

  

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:    

(i) Scrisoare oficială din partea instituției solicitante, care include lista 

documentelor prezentate, numele cercetătorului solicitant și titlul 

subproiectului, ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului 

(Sub-Anexa 14A), în format PDF; 

  

(iii) Declarația că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu 

sunt în curs de implementare în cadrul unui alt program financiar (formular 

liber), semnată și scanată în format PDF; 

  

(iv) Documentul care confirmă statutul de angajat și/sau afiliere, scanat în 

format PDF; 

  

(v) CV-ul solicitantului, în format PDF. 
  

3 

Instituția solicitantă îndeplinește criteriile minime de eligibilitate?   

Criterii de eligibilitate pentru solicitant: 
  

  Cercetătorul este angajat într-o universitate publică din Republica Moldova   

Cercetătorul are vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani la data depunerii propunerii   
  

Instrucțiuni:  

Evaluatorii interni trebuie să bifeze cu „X” coloanele „DA” în cazul în care răspunsul este 

„DA”.  

În cazul în care răspunsul este „NU”, vă rugăm să indicați cerințele care nu au fost 

îndeplinite.  

Grila completată de: 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Sub-Anexa 14C: Grila de evaluare pentru etapa 2 – Granturi pentru tineri cercetători 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru tineri cercetători 

Grila de evaluare pentru etapa 2 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele cercetătorului solicitant  

Titlul propunerii  

Suma solicitată [în EUR]  

Durata [în luni]  
 
II. Ghid de notare 

Această grilă de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni. Fiecare subsecțiune trebuie 

să primească un punctaj între 1 și 5, în conformitate cu următoarele linii directoare: 

 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Semnifi
cație 

foarte slab slab satisfăcător bun foarte bun 

Aceste punctaje sunt adăugate pentru a obține punctajul total pentru secțiunea respectivă. 

Totalurile pentru fiecare secțiune sunt apoi adăugate împreună pentru a obține punctajul total 

pentru întreaga propunere.   

Fiecare secțiune conține o casetă pentru comentarii. Aceste comentarii trebuie să se refere la 

aspectele abordate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie făcute pentru fiecare secțiune. 

Dacă este necesar, se poate utiliza spațiu suplimentar pentru comentarii. 

Rețineți că, la cerere, solicitanților li se pot furniza comentariile și justificările oferite. 

 

III. Grila de evaluare 

 

1. Capacitatea și expertiza solicitantului (max. 15 puncte)9 . Acest criteriu evaluează 
expertiza relevantă și capacitatea solicitantului de a realiza cercetarea propusă. 

Punctaj 

1.1 Solicitantul demonstrează o experiență și/sau expertiză suficientă în cercetare în 

legătură cu tema selectată? 
/5 

1.2 Solicitantul are capacitatea adecvată de a gestiona și implementa subproiectul de 

cercetare (timp dedicat, acces la infrastructură/resurse)? 
/5 

1.3 Cât de bine este descrisă motivația pentru efectuarea cercetării pe tema selectată? 

Se potrivește cu experiența academică și profesională a solicitantului? 
/5 

Punctaj total: /15 

Comentarii: 
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9  Dacă punctajul total pentru această secțiune este mai mic de 5 puncte, propunerea de 

subproiect va fi respinsă. În cazul unor îndoieli cu privire la conformitate, comitetul de 

evaluare poate decide să solicite solicitantului dovezi suplimentare.  

 

2. Relevanța și concepția propunerii. (maximum 35)  

Acest criteriu evaluează relevanța, claritatea și alinierea propunerii la obiectivele 

apelului de propuneri. 

Punctaj 

2.1 Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele apelului, în special pentru tema 

aleasă? 
/ 5 

2.2 În ce măsură problema de cercetare și motivația generală sunt justificate în 

propunere? 
/ 5 

2.3 Obiectivele sunt concrete, realiste și măsurabile? / 5 

2.4 Cât de coerentă și logică este structura propunerii (motivație → metodologie → 

rezultate)? 
/ 5 

2.5 Propunerea demonstrează potențialul de a genera rezultate cu impact ridicat 

(recunoaștere, relevanță pentru politici, integrare în rețele internaționale)? 
/ 5 

2.6 În ce măsură propunerea abordează aspectele transversale (de exemplu, 

incluziune, deschidere, considerente etice)? 
/ 5 

 2.7 În ce măsură rezultatele au fost discutate și revizuite de experți în domeniu înainte 

de finalizare?  
/ 5 

Punctaj total: / 35 

Comentarii: 

3. Metodologie și fezabilitate (max. 25)  

Acest criteriu evaluează abordarea științifică, fezabilitatea și structura planului de 

cercetare. 

Punctaj 

3.1 Metodologia este descrisă în mod clar și adecvată obiectivelor? / 5 

3.2 Planul de cercetare este fezabil și realist, cu un calendar și etape clare? / 5 

3.3 Sunt identificate riscurile potențiale și sunt propuse măsuri de atenuare? / 5 

3.4 Resursele (timp, echipamente, acces la date) sunt justificate în mod adecvat? 
 

/ 5 

3.5 Rezultatele și produsele finale sunt clar definite și verificabile? / 5 

Punctaj total: / 25 

Comentarii: 

 

 

4. Eficiență (buget și finanțe) (max. 10) 
Punctaj 



 

183 
 

Acest criteriu evaluează dacă resursele și alocarea timpului sunt adecvate obiectivelor 

și rezultatelor. 

4.1 Activitățile planificate sunt reflectate în mod adecvat în alocarea de timp și resurse? / 5 

4.2 Raportul dintre rezultatele preconizate și resursele necesare (timp, infrastructură, 
sprijin) este satisfăcător? 

/ 5 

Notă: Planul de implementare a cercetării va fi examinat cu atenție pentru a se 

verifica dacă activitățile propuse și utilizarea resurselor sunt realiste și 

proporționale pe toată durata proiectului. Se va acorda o atenție deosebită 

asigurării faptului că costurile sunt justificate în mod adecvat, că nu sunt 

incluse cheltuieli excesive sau neeligibile și că structura generală a planului 

este coerentă cu obiectivele apelului de propuneri.  

  Dacă anumite elemente sunt identificate ca fiind neeligibile, nejustificate sau 

nerealiste, acestea vor fi semnalate în procesul de evaluare și prezentate 

comitetului de evaluare pentru o decizie finală. 

 

Punctaj total: / 10 

Comentarii: 

5. Rezultate, impact și durabilitate preconizate (max. 15) Acest criteriu evaluează 
utilitatea și continuitatea rezultatelor, precum și contribuția acestora la dezvoltarea 
solicitantului. 

Punctaj 

5.1 Rezultatele preconizate în materie de diseminare sunt realiste, clare și relevante 
pentru comunitatea științifică și pentru comunitatea în general? 

/ 5 

5.2 Există un plan clar de diseminare și comunicare pentru a asigura vizibilitatea și 

utilizarea rezultatelor? 
/ 5 

5.3 Rezultatele sunt durabile și contribuie la consolidarea carierei pe termen lung a 

solicitantului și la vizibilitatea științei moldovenești? 

/ 5 

Punctaj total:    / 15 

Comentarii: 

 PUNCTAJ TOTAL:      / 100 

 

Comentarii generale (puncte forte și puncte slabe majore). 

 

Recomandare: Nu a fost selectat provizoriu: 

Membrii Panelului de experți  

Nume/semnătură:      ________________________ 

Nume/semnătură:       _____________________ 
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Anexa 15: Apel pentru propuneri de Granturi pentru diseminarea cercetării 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

 

Apel pentru propuneri de Granturi pentru diseminarea cercetării 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare (ANCD), anunță lansarea unei apel pentru propuneri de Granturi pentru 

diseminarea cercetării. 

Concursul este organizat în cadrul Proiectului Învățământul Superior din Moldova, o inițiativă 

strategică susținută de Banca Mondială și implementată de Ministerul Educației și Cercetării, cu 

scopul de a reforma și moderniza sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.  

Scopul apelului este de a sprijini cercetătorii cu performanțe ridicate din Republica Moldova, cu 

vizibilitate recunoscută la nivel național și internațional, pentru a amplifica diseminarea 

rezultatelor științifice și transferul de cunoștințe prin subproiecte de diseminare a cercetării. 

Cerințe pentru solicitanți 

Pentru a fi eligibili să solicite grantul, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. 

Verificăm și respingem propunerile care nu îndeplinesc cerințele. 

Apelul este deschis numai solicitanților individuali. 

Solicitantul trebuie să fie cercetător, angajat într-o universitate publică din Republica Moldova și 

trebuie să rămână angajat pe întreaga perioadă de acordare a grantului. Organizația gazdă trebuie 

să confirme rolul său de organizație administratoare și să aprobe în mod oficial propunerea de 

subproiect la momentul depunerii acesteia. 

Solicitantul trebuie să demonstreze o traiectorie ascendentă constantă a performanțelor în cercetare 

și a vizibilității internaționale. Evaluarea se va concentra pe traiectoria științifică pe termen lung 

și contribuțiile solicitantului, cu un accent special pe realizările din ultimii cinci ani (publicații în 

reviste de top, conferințe sau prelegeri la invitație, granturi de cercetare cu indicarea rolului și 

finanțarea atrasă etc.). 

Domenii prioritare 

Deschis tuturor domeniilor de cercetare acceptate în cadrul conferințelor internaționale, cu 

condiția ca subproiectul să contribuie la creșterea vizibilității internaționale și la consolidarea 

reputației cercetării din Republica Moldova. 

Costuri și valoarea grantului 

Vă rugăm să rețineți că toate părțile incluse în propunerea de subproiect trebuie să fie conștiente 

de faptul că valoarea grantului acordat poate să difere de valoarea grantului solicitat. O sumă 

orientativă este stabilită odată cu decizia de a finanța propunerea de subproiect și poate fi 

modificată ulterior la etapa de dialog, care precedă decizia privind valoarea finală a grantului. 
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Finanțarea maximă disponibilă per grant este de până la 10 000 EUR pentru întreaga perioadă de 

implementare. Fondurile grantului pot fi utilizate pentru implementarea unui subproiect de 

diseminare a cercetării dedicat exclusiv activităților legate de diseminare, cum ar fi: 

● participarea la evenimente științifice internaționale de prestigiu (călătorii, cazare, taxe de 

participare) – este o activitate obligatorie pentru un subproiect de diseminare a cercetării; 

● publicarea de articole științifice, cărți, monografii în reviste de înaltă calitate / edituri 

internaționale, cu condiția ca publicația să fi fost deja trimisă spre evaluare. 

● brevetarea la nivel internațional.  

Dacă costurile reale ale proiectului depășesc suma alocată, organizația administratoare este 

responsabilă de asigurarea resurselor complementare. 

Perioada subproiectului 

Durata maximă de implementare a subproiectului este de 12 luni. 

Descrierea evenimentului științific 

Evenimentul științific de diseminare propus trebuie să fie prestigios, recunoscut pentru rangul său 

înalt, selectivitate și reputație solidă în domeniul de cercetare relevant. Participarea la eveniment 

trebuie să contribuie în mod activ la diseminarea rezultatelor cercetării solicitantului, consolidând 

în același timp vizibilitatea științifică a Moldovei în cadrul Spațiului European de Cercetare. 

Evenimentul trebuie să ofere oportunități de stabilire a unor colaborări semnificative și a unor 

rețele profesionale cu cercetători internaționali, favorizând dezvoltarea de parteneriate viitoare. În 

plus, se așteaptă ca cunoștințele și informațiile dobândite în cadrul evenimentului să fie împărtășite 

în mod activ la nivel local, asigurând un impact durabil asupra comunității științifice din Republica 

Moldova. 

Activități eligibile și neeligibile  

Următoarele activități sunt eligibile pentru subproiectele de diseminare a cercetării: 

(i) deplasări la evenimentul de diseminare; 

(ii) publicații în reviste de înaltă calitate/ edituri internaționale; 

(iii) taxe internaționale de brevetare. 

Următoarele activități sunt considerate neeligibile pentru subproiectele de diseminare a cercetării: 

(i) cele deja finanțate (total sau parțial) sau planificate a fi finanțate din alte surse; 

(ii) activități care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului. 

Costuri eligibile și neeligibile ale unui subproiect de diseminare a cercetării 

Costurile eligibile sunt: 

(i) taxele de participare la evenimente; 

(ii) cheltuieli de călătorie și cazare; 

(iii) taxele de publicare (se aplică anumite condiții); 

(iv) taxe legate de drepturile de proprietate intelectuală. 
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Costurile neeligibile sunt următoarele: 

(i) cele finanțate din alte surse; 

(ii) salariile sau remunerațiile pentru activități de cercetare; 

(iii) costurile care nu sunt necesare pentru implementarea subproiectului; 

(iv) nu sunt rezonabile, justificate și conforme cu cerințele unei bune gestiuni financiare, în special 

în ceea ce privește economia și eficiența; 

(v)  nu sunt identificabile și verificabile; 

(vii) nu sunt susținute de facturi, dovezi de plată și/sau documente cu valoare probantă echivalentă. 

Procedura de depunere a propunerii de subproiect  

Propunerea, inclusiv toate documentele enumerate în dosarul de aplicare, trebuie completată în 

limba română (se acceptă traduceri autorizate pentru documentele justificative emise inițial într-

o altă limbă). Solicitanții trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și documentele 

justificative în întregime, respectând structura și orientările prezentate în prezentul apel. 

Propunerile incomplete sau depuse într-o altă limbă decât limba română nu vor fi luate în 

considerare. 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente: 

(i)    Scrisoare oficială din partea instituției solicitante, care include lista documentelor prezentate, 

numele cercetătorului solicitant și titlul subproiectului, ștampilată și semnată, scanată în 

format PDF; 

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului (Sub-Anexa 15A), 

în format PDF; 

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu sunt în curs de 

implementare în cadrul unui alt program financiar (formular liber), semnată și scanată în 

format PDF; 

(iv) documentul care confirmă statutul de angajat, scanat în format PDF; 

(v) CV-ul solicitantului, în format PDF. 

Dosarul de aplicare, care conține 5 documente digitale în format PDF, va fi trimis înainte de 

termenul limită stabilit de MEC și ANCD, la adresa de e-mail: mhepresearch@mec.gov.md . 

Solicitanții vor fi informați cu privire la primirea dosarului de aplicare. Toate propunerile primite 

vor fi înregistrate de EMP. Fiecărei propuneri i se va atribui un cod de înregistrare unic. 

Nu se acceptă modificări ulterioare ale propunerii după primirea confirmării recepționării 

propunerii și nu se acceptă propuneri după termenul limită. 

Evaluare 

Propunerile vor fi evaluate în două etape: 

(i) Etapa I - evaluarea conformității administrative. Evaluarea va fi efectuată de Comisia 

internă în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului de Îmbunătățire 

a Învățământului Superior (MOPÎÎS) și se va completa grila pentru etapa 1 (Sub-Anexa 15B); 

(ii) Etapa II - evaluare calitativă de către un panel de experți. Evaluarea va fi realizată de un 

panel de experți în conformitate cu prevederile MOPÎÎS și se va completa grila pentru etapa 2 

(Sub-Anexa 15C). 

mailto:mhepresearch@mec.gov.md
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Calendarul apelului de propuneri  

Deschiderea apelului: [inserați data] 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de subproiect: [inserați data] 

Perioada de evaluare: [inserați intervalul de date] 

Anunțarea rezultatelor: [inserați data] 

Data prevăzută pentru începerea subproiectelor: [inserați data] 

 

Contact 

Pentru întrebări legate de conținutul apelului, vă rugăm să trimiteți un e-mail sau să telefonați 

uneia dintre persoanele de contact enumerate mai jos: [inserați datele de contact] 
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Sub-Anexa 15A: Formular pentru propuneri de Granturi pentru diseminarea cercetării 

__________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru diseminarea cercetării 

Formular pentru propunerea de subproiect 

 

Partea A.  Informații despre solicitant 

A1. Informații despre instituția solicitantă 

Denumirea instituției  

Adresa poștală  

Telefon  

E-mail  

A2. Informații despre cercetătorul solicitant 

Numele și prenumele  

Funcția în cadrul instituției  

Laborator/ Departament  

Facultate/Institut/Centru de 
cercetare 

 

Titlu științific  

Identificatori științifici  

Telefon  

E-mail  

A3. Informații generale despre subproiect 

Domeniu prioritar  

Titlul propunerii de subproiect  

Durata subproiectului  

[în luni] 
 

Bugetul total al propunerii în 

EURO 
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Partea B.  Descrierea propunerii de subproiect 

Această parte a propunerii are două scopuri principale: 

● Să se asigure că solicitanții și instituțiile gazdă ale acestora înțeleg clar 

obiectivele și prioritățile proiectului; 

● Să permită MEC și ANCD să urmărească activitățile finanțate (prin rapoarte 

intermediare, rapoarte finale, cereri reînnoite sau evaluări). 

Obiectiv: descrie ceea ce trebuie realizat în cadrul subproiectului. Obiectivele trebuie: 

● să fie concrete și realiste; 

● să fie măsurabile și posibile de monitorizat; 

● să acopere întreaga perioadă de finanțare; 

● să fie numerotate și să fie clar legate de domeniul de aplicare al subproiectului. 

Fiecare obiectiv trebuie să aibă cel puțin un rezultat sau o etapă importantă asociată. 

Rezultatele sunt realizări concrete, de exemplu: 

• prezentări sau discursuri la conferințe științifice internaționale; 

• producerea de publicații cu impact ridicat sau de note de informare pentru 

politici destinate atât părților interesate din domeniul științific, cât și celor din 

domeniul social; 

• stabilirea sau consolidarea colaborărilor internaționale în domeniul cercetării. 

Etapele reprezintă indicatori de progres, de exemplu: 

• acceptarea a cel puțin unei conferințe sau prezentări principale; 

• semnarea de acorduri de colaborare sau scrisori de intenție cu parteneri 

internaționali. 

 

B1. Istoric de cercetare 

B1.1 Lista celor mai relevante 5-7 publicații științifice (furnizați DOI/linkuri)  începând 

cu 2021 

 

B1.2. Lista publicațiilor în reviste naționale sau internaționale de top (furnizați 

DOI/linkuri)  începând cu 2021 

 

B1.3. Lista principalelor discursuri sau prezentări cheie la evenimente științifice 

internaționale organizate în afara Republicii Moldova, susținute începând cu 2021  

 

B.1.4. Lista granturilor de cercetare (indicați rolul) și a finanțărilor obținute începând 

cu 2021 
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B2.  Detalii despre eveniment și contribuție 

B2.1.   Detalii despre eveniment 

 

 Titlul și denumirea completă a evenimentului internațional. Organizatorul și instituția 

gazdă. Data și locul desfășurării evenimentului. Link către site-ul oficial 

 

B2.2. Contribuție 

Tipul contribuției (prezentare orală, discurs la invitație, discurs principal, participare la 

panel sau altele). Titlul și rezumatul contribuției. 

B2.3. Dovada acceptării (sau a deciziei în așteptare). 

Dovada înregistrării, scrisoarea de acceptare, agenda evenimentului, acceptarea pentru 

publicațiile de comunicare ale evenimentului.  

B2.4 Explicați prestigiul acestui eveniment (clasament, selectivitate, reputație). 

Scurtă descriere a evenimentului științific, a reputației sale, a tradiției de organizare și a 

perpetuării. Explicați procedura de publicare a evenimentului și tipul de evaluare.  

B3.   Justificare impact 

B3.1.    Cum va contribui participarea la diseminarea rezultatelor cercetării 

dumneavoastră? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

 

B3.2 Cum consolidează evenimentul vizibilitatea științifică a Moldovei în Spațiul 

european de cercetare? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile libere. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

 

B3.3 Ce colaborări sau oportunități de networking sunt preconizate? 

 

Descrieți impactul pe termen lung preconizat și strategiile pentru asigurarea acestuia. 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 
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Partea D.  Planul de implementare a subproiectului 

 

Activități  
 

Calen

dar 

 

Cost (EUR) 
 

Justificarea 

costurilor 

Unitate Număr 

de 

unități 

Tarif 

unitar, 

EUR 

Costuri, 

EUR 

 

1 – Participarea la 
eveniment 

 
    

 

1.1 -  
Pe 

articol 

   
 

1.2  
Pe 

articol 

   
 

2 – Publicare (dacă 
este cazul) 

 
    

 

2.1 -  
Pe 

articol 

   
 

2.2 -  
Per 

articol 

   
 

3 – Brevetare (dacă 
este cazul) 

 
    

 

3.1 -  
Pe 

articol 

   
 

3.2 -  
Pe 

articol 

   
 

Etc.       

Costuri totale       

  

B3.4 Cum vor fi împărtășite la nivel local cunoștințele dobândite după eveniment? 

 

Descrierea poate cuprinde maximum 3 000 de caractere, inclusiv spațiile goale. Aceasta 

reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-o pagină A4, caractere Arial, dimensiunea 

caracterelor 11, spațiere simplă. 

 

Partea C.  Buget 

Furnizați informații detaliate cu privire la bugetul solicitat pentru activitățile și durata 

proiectului.  Utilizați modelul furnizat „Planul de implementare a subproiectului”. 

În acest cadru, valoarea maximă a grantului per proiect este de 10 000 EUR. Prin urmare, 

solicitanții trebuie să prezinte planuri realiste și rentabile, aliniate la obiectivele programului. 

Activitățile și costurile eligibile și neeligibile sunt descrise în textul apelului pentru 

propuneri. Toate costurile din bugetul propunerii trebuie să fie clar legate de activitățile 

subproiectului. 
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Sub-Anexa 15B: Grila de evaluare pentru etapa 1 – Granturi pentru diseminarea cercetării 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru diseminarea cercetării 

Grila de evaluare pentru etapa 1 

Data: ____/_____/20_____ 

 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele cercetătorului solicitant  

Titlul propunerii  
 
II. Grila de conformitate 

Întrebare Da Nu 

1 Propunerea a fost depusă la timp?   

2 

Dosarul de aplicare depus este complet (include toate informațiile, 

documentele, secțiunile, anexele, formularele și semnăturile solicitate)? 

  

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:    

(i) Scrisoarea oficială din partea instituției solicitante, care include lista 

documentelor prezentate, numele cercetătorului solicitant și titlul 

subproiectului, ștampilată și semnată, scanată în format PDF; 

  

(ii) Formularul pentru propunerea de subproiect, completat conform modelului 

(Sub-Anexa 15A), în format PDF; 

  

(iii) Declarație că acțiunile propuse nu au fost finanțate (parțial sau total) sau nu 

sunt în curs de implementare în cadrul unui alt program financiar (formular 

liber), semnată și scanată în format PDF; 

  

(iv) documentul care confirmă statutul de angajat, scanat în format PDF;   

(v) CV-ul solicitantului, în format PDF;   

3 

Instituția solicitantă îndeplinește criteriile minime de eligibilitate?   

Criterii de eligibilitate pentru solicitant: 
  

  Cercetătorul este angajat într-o universitate publică din Republica Moldova   

Instrucțiuni  

Evaluatorii interni trebuie să bifeze cu „X” coloanele „DA” în cazul în care răspunsul este 

„DA”.  

În cazul în care răspunsul este „NU”, vă rugăm să indicați cerințele care nu au fost 

îndeplinite.  

Grila completată de: 

Numele/semnătura: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 

Nume/semnătură: _________________________________________ 
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Sub-Anexa 15C: Tabel de evaluare pentru etapa 2 – Granturi pentru diseminarea 

cercetării 

___________________________________________________________________________ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA 

Granturi pentru diseminarea cercetării 

Grila de evaluare pentru etapa 2 

I. Date de identificare 

Cod de înregistrare  

Denumirea instituției solicitante  

Numele cercetătorului solicitant  

Titlul propunerii  

Domeniu prioritar  

Suma solicitată [în EUR]  

Durată [în luni]  
 
II. Ghid de notare 

Această grilă de evaluare este împărțită în secțiuni și subsecțiuni. Fiecare subsecțiune trebuie 

să primească un punctaj între 1 și 5, în conformitate cu următoarele linii directoare: 

 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Semnifi
cație 

foarte slab slab satisfăcător bun foarte bun 

Aceste punctaje sunt adăugate pentru a obține punctajul total pentru secțiunea respectivă. 

Totalurile pentru fiecare secțiune sunt apoi adăugate împreună pentru a obține punctajul total 

pentru întreaga propunere.   

Fiecare secțiune conține o casetă pentru comentarii. Aceste comentarii trebuie să se refere la 

aspectele abordate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie făcute pentru fiecare secțiune. 

Dacă este necesar, se poate utiliza spațiu suplimentar pentru comentarii. 

Rețineți că, la cerere, solicitanților li se pot furniza comentariile și justificările oferite. 

 

III. Grila de evaluare 

1. Justificare științifică și obiective (max. 15 puncte). Evaluați claritatea, relevanța și 
alinierea scopului și obiectivelor proiectului la apelul pentru propuneri de granturi de 
diseminare a cercetării. Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, realiste și să 
contribuie în mod clar la vizibilitatea și la profilul internațional al cercetării din 
Republica Moldova. 

Punct

aj 

1.1 Cât de clar sunt definite și justificate obiectivele de diseminare în raport cu 

obiectivele apelului pentru propuneri? 
/ 5 

1.2 În ce măsură obiectivele propuse (de exemplu, publicații, participarea la evenimente, 

crearea de rețele) sunt specifice, măsurabile și realiste? 
/ 5 

1.3 Propunerea demonstrează în mod convingător valoarea adăugată științifică pentru 

vizibilitatea internațională a Moldovei? 
/ 5 

Punctaj total: /15 
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Comentarii 

 

2. Calitatea evenimentului (maximum 15) Evaluați prestigiul evenimentului și 

potențialul acestuia de a genera rezultate tangibile. 
Punc

taj 

2.1 Cât de bine sunt recunoscute activitățile de diseminare propuse (alegerea 
evenimentelor, formatele de contribuție, metodele de comunicare)? 

/ 5 

2.2 În ce măsură rezultatele preconizate (publicații, prezentări, colaborări) abordează 

lacunele de vizibilitate din cercetarea moldovenească? 
/ 5 

2.3 Cât de clar sunt identificați beneficiarii (comunitatea științifică, factorii de decizie, 
societatea) și căile de impact? 

/ 5 

Punctaj total: / 15 

Comentarii: 

 

3. Strategia de diseminare și comunicare (maximum 10) Evaluați calitatea, 

claritatea și fezabilitatea planului de diseminare și comunicare, inclusiv publicul țintă, 

canalele, acoperirea, implicarea și parteneriatele. 

Punc

taj 

3.1 Publicul țintă și canalele de comunicare (reviste Q1/Q2, conferințe de profil, 
evenimente de sensibilizare) sunt adecvate și relevante? 

/ 5 

3.2 Cât de realiste și solide sunt rezultatele preconizate în ceea ce privește acoperirea și 
implicarea (vizibilitate, citări, colaborări)? 

/ 5 

Punctaj total: / 10 

Comentarii: 

 

4. Calificarea solicitantului și excelența în cercetare (maximum 10) Evaluați 

productivitatea în cercetare a solicitantului, recunoașterea internațională, istoricul 

colaborărilor și capacitatea de mentorat. Solicitantul trebuie să demonstreze excelență 

și capacitatea de a reprezenta cercetarea moldovenească la nivel internațional. 

Punc

taj 

4.1 Cât de puternic este palmaresul de cercetare al solicitantului începând cu 2021 
(publicații Q1/Q2, conferințe la care a fost invitat, granturi obținute)? 

/ 5 

4.2 În ce măsură solicitantul demonstrează vizibilitate internațională (discursuri, 

colaborări, rețele)? 
/ 5 

Punctaj total: / 10 

Comentarii: 
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5. Adecvarea bugetului și rentabilitatea (maximum 10) Evaluați dacă bugetul este 

realist, transparent, aliniat la obiective și oferă un raport calitate-preț avantajos. 

Cofinanțarea sau contribuțiile sunt binevenite. 

Punc

taj 

5.1 Bugetul este realist, transparent și aliniat la activitățile de diseminare (deplasări, 
taxe, costuri de publicare)? 

/ 5 

5.2 În ce măsură propunerea demonstrează rentabilitatea, eficiența și posibilitatea 

cofinanțării/contribuției? 
/ 5 

Punctaj total: / 10 

Comentarii: 

 

6. Sustenabilitate și impact pe termen lung (maximum 10) Evaluați dacă activitățile 

de diseminare vor avea un impact durabil după încheierea proiectului, prin rezultate de 

durată, consolidarea capacităților și strategii de urmărire. 

Punc

taj 

6.1 În ce măsură sunt descrise impactul pe termen lung și rezultatele durabile (citări, 
colaborări, vizibilitate)? 

/ 5 

6.2 Cât de convingătoare sunt strategiile pentru asigurarea durabilității și a impactului 
continuu după încheierea proiectului (colaborări de urmărire, mentorat, acces liber)? 

/ 5 

6.3 Cum consolidează evenimentul vizibilitatea științifică a Moldovei în Spațiul 
European al Cercetării? 

/ 5 

Punctaj total: / 15 

Comentarii: 

 

 PUNCTAJ TOTAL: /75 

 

Comentarii generale (puncte forte și puncte slabe majore). 

 

Recomandare: Nu a fost selectat provizoriu: 

Membrii Panelului de experți  

Nume/semnătură:       _____________________ 

Nume/semnătură:       _____________________ 
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Anexa 16: Model de Acord de subproiect privind infrastructura de cercetare 

 

ACORD DE SUBPROIECT PRIVIND INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

 

Nr. ____________ din data ___________________________ 

 

încheiat între: 

 

Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, denumit în continuare „MEC”, 

adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, Chișinău, Republica Moldova, 

reprezentat de ………..…, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Educației și Cercetării 

din Republica Moldova, 

 

și 

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, denumită în continuare „ANCD”, adresa: 

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, Chișinău, Republica Moldova, reprezentată de  

................................., în calitate de reprezentant legal al Agenției Naționale pentru Cercetare și 

Dezvoltare, 

 

și  

 

……………………………….................................................... (instituția de învățământ superior), 

denumit în continuare „Beneficiar”, cu sediul în …………………… (adresa completă), 

tel.................................., reprezentat de ……...............… (nume, prenume), 

 

în calitate de PĂRȚI. 

 

Având în vedere,  

că Beneficiarul a solicitat finanțarea Subproiectului privind infrastructura de cercetare intitulat 

.....................................................................................................................................(titlu complet) 

(în continuare „Subproiect”) din resursele financiare ale Proiectului “Învățământul Superior din 

Moldova” (PÎSM), finanțat de Banca Mondială (în continuare „Banca”) în baza Acordului de 

împrumut 9824-MD și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 148 din 19 

iunie 2025,  

și  

în rezultatul evaluării propunerilor depuse în cadrul concursului organizat de MEC și ANCD, în 

conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului de Îmbunătățire a 

Învățământului Superior (MOPÎÎS), MEC a aprobat alocarea finanțării pentru realizarea 

Subproiectului, 

 

Părțile au convenit să încheie prezentul Acord de subproiect privind infrastructura de cercetare (în 

continuare „Acord”), în modul următor: 

 

Art. 1. DEFINIȚII 

 

În contextul prezentului Acord, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații:  

(viii) „Formularul de aplicare a Subproiectului” este documentul, elaborat de către Beneficiar 

în conformitate cu Sub-Anexa 13A/13B a Anexei 13 din MOPÎÎS, aprobat de MEC în 

conformitate cu prevederile MOPÎÎS; 
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(ix) „EMP” - Echipa de Management a Proiectului; EMP oferă sprijin managerial, fiduciar și 

tehnic pentru implementarea Proiectului PÎSM pe toată durata sa de implementare; 

(x) „Activitățile Subproiectului” sunt activitățile finanțate în cadrul prezentului Acord, descrise 

în Partea E (Planul de implementare al Subproiectului) din Formularul de aplicare a 

Subproiectului; 

(xi) „Finanțare pentru Subproiect“ reprezintă mijloacele financiare acordate de către MEC 

Beneficiarului pentru a realiza obiectivele și activitățile Subproiectului, elaborat de Beneficiar 

și aprobat, în conformitate cu stipulările din MOPÎÎS, pentru finanțare. Acestea sunt acordate 

din suma de împrumut cu scopul de a finanța servicii de consultanță și servicii de non-

consultanță, instruiri, bunuri, lucrări minore de reparații și costuri operaționale în cadrul 

Subproiectului, în conformitate cu Formularul de aplicare a Subproiectului; 

(xii) „Regulament de achiziții” reprezintă Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile 

pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de 

Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, 

din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018; 

(xiii) „Ghid anticorupție” reprezintă Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și 

corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi din data 

de 15 octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011. 

 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI  

 

2.1. Obiectul prezentului Acord este acordarea finanțării de către MEC către Beneficiar pentru 

implementarea Subproiectului privind infrastructura de cercetare cu denumirea 

_____________________________________________________________________________.  

2.2. Finanțare pentru Subproiect se acordă în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în 

prezentul Acord, precum și cu cele din MOPÎÎS. 

2.3. Formularul de aplicare a Subproiectului este Anexă la prezentul Acord și este parte 

componentă a prezentului Acord.  

 

Art. 3. FINANȚAREA 

 

3.1. MEC acordă Beneficiarului finanțare pentru Subproiect în valoare totală de 

……………................................... EUR (suma în cifre și litere), care va fi utilizată de Beneficiar 

pentru implementarea activităților Subproiectului, în conformitate cu prevederile prezentului 

Acord și cu cele din MOPÎÎS.  

3.2. Distribuirea cererilor de plată, estimată în funcție de perioada de implementare considerată de 

Beneficiar ca fiind necesară pentru implementarea activităților Subproiectului, va fi efectuată în 

conformitate cu prevederile MOPÎÎS și este prezentată în tabelul de mai jos.  

 

Tranșă Suma estimată 

[EUR] 

Prima tranșă de prefinanțare  

(30% din bugetul prognozat pentru primul an de implementare) 

 

Tranșă(e) ulterioară(e) de prefinanțare (prefinanțare 

intermediară)  

[Valoarea următoarelor tranșe va fi calculată ca diferența dintre 

cheltuielile prognozate (pentru următoarele 6 luni) și soldul rămas 

în contul trezorerial.] 

 

Soldul final   
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(10% din bugetul total al Subproiectului, care urmează  a fi 

rambursat după încheierea Subproiectului și după aprobarea 

raportului final) 

TOTAL  

 

3.3. MEC va efectua procedurile de alocare financiară a primei tranșe, transferând suma respectivă 

în contul deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova a Beneficiarului, pe baza Cererii de 

plată (Anexa 18 la MOPÎÎS) primite de la Beneficiar, în termen de 45 de zile calendaristice de la 

prezentarea scrisorii de confirmare a deschiderii contului trezorerial pe numele Beneficiarului și 

conform legislației naționale în vigoare.  

3.4. Următoarele tranșe vor fi alocate prin transferul sumelor respective în baza unui ordin de 

plată și a Cererii de plată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

c) rapoartele de progres (Anexa 17 la MOPÎÎS) sunt aprobate de MEC, în baza avizului 

pozitiv al ANCD, după ce s-a constatat că a fost atins un nivel satisfăcător de progres tehnic 

și financiar de implementare, conform propunerii aprobate și în modul confirmat prin 

documentația justificativă și la fața locului; și 

d) au fost cheltuite cel puțin 70% din alocația financiară transferată anterior Beneficiarului și 

au fost depuse documentele justificative.  

3.5. În decurs de cel mult 45 de zile calendaristice de la înregistrarea la MEC a cererii 

Beneficiarului de a elibera următoarele tranșe, MEC/EMP și ANCD va verifica dacă sunt 

îndeplinite cerințele menționate la punctul 3.4. și va efectua toate procedurile necesare pentru 

alocarea financiară a tranșei, transferând fondurile printr-un ordin de plată, conform legislației 

naționale în vigoare.  

3.6. Respectarea termenelor-limită menționate la punctele 3.3. și 3.5. este condiționată de alocarea 

fondurilor necesare în bugetul MEC și de aprobarea de către Ministerul Finanțelor al Republicii 

Moldova a planificării bugetare pentru PÎSM.  

3.7. Sumele care nu se valorifică până la sfârșitul anului calendaristic vor rămâne în contul 

Beneficiarului, pentru a fi valorificate în anul calendaristic următor, conform legislației naționale 

în vigoare, dar nu mai târziu de data stabilită pentru încheierea Subproiectului. 

3.8. Cererea de plată pentru fiecare tranșă va fi emisă de Beneficiar în Euro (EUR). Transferul 

mijloacelor financiare se va efectua în Lei Moldovenești (MDL) conform ratei oficiale de schimb 

EUR/MDL a Băncii Naționale a Moldovei în ziua achitării tranșei respective 

3.9. Pentru efectuarea plăților aferente contractelor semnate în valută străină cu nerezidenții, 

beneficiarul va deschide un cont bancar în  valută străină la Trezoreria de Stat a Republicii 

Moldova. Contul bancar în valuta străină va fi utilizat exclusiv pentru efectuarea plăților în baza 

contractelor din cadrul subproiectului. Toate operațiunile în valută străină vor fi efectuate in 

conformitate cu legislația in vigoare (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28 decembrie 

2015, Anexa 1). 

3.10. Diferențele de curs valutar nefavorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor în valuta străină vor fi acoperite din surse proprii ale Beneficiarului. 

3.11. Diferențele de curs valutar favorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor în valuta străină vor fi considerate surse proprii ale Beneficiarului. 

 

 

Art. 4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR DE SUBFINANȚARE 

 

4.1. Fondurile alocate în temeiul prezentului Acord vor fi utilizate pentru categoriile de activități, 

respectiv pentru cheltuielile eligibile stabilite în MOPÎÎS și doar pentru activitățile Subproiectului. 

4.2. Alocarea fondurilor pentru activități din categorii diferite nu va fi modificată în timpul 

implementării subproiectului fără aprobarea prealabilă a MEC și trebuie să respecte ponderile 

stabilite în MOPÎÎS. 
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Art. 5. DURATA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI DE SUBFINANȚARE 

 

5.1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării de către ultima Parte. 

5.2. Perioada de implementare a subproiectului este de _____ luni și va începe odată cu intrarea 

în vigoare a Acordului. 

5.3 Prezentul Acord și toate obligațiile Părților la acesta expiră a doua zi după data în care MEC 

trimite Beneficiarului notificarea privind finalizarea finanțării, dar nu mai târziu de 15 septembrie 

2029. 

5.4. Pe baza unei cereri justificate a Beneficiarului, MEC poate aproba, printr-un act adițional la 

prezentul Acord, prelungirea acordului pentru o perioadă convenită de către Părți, dar care să nu 

depășească data de 30 septembrie 2029, cu trei luni înainte de încheierea Proiectului PÎSM. 

 

Art. 6. DREPTURILE BENEFICIARULUI 

 

6.1. Să primească tranșa de fonduri, în termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord.  

6.2. Să primească de la MEC MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului.  

6.3. Să solicite și să primească clarificări de la MEC/EMP și ANCD cu privire la procedurile de 

achiziții și financiare, precum și la cele ce țin de implementarea tehnică a Subproiectului.  

 

Art. 7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 

7.1. Să desfășoare activitățile Subproiectului în modul descris în Formularul de aplicare a 

Subproiectului (Anexa la prezentul Acord). 

7.2. Să implementeze Subproiectul cu diligența și eficiența corespunzătoare, în conformitate cu 

standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale 

satisfăcătoare pentru Bancă, astfel cum sunt definite în Manualul Operațional al Proiectului, 

MOPÎÎS și în conformitate cu prevederile din Ghidul anticorupție a Băncii, aplicabile 

beneficiarilor subfinanțării, în calitate de beneficiari ai încasărilor din credit. 

7.3. Să asigure evidența financiară și contabilă a finanțării pentru Subproiect, înregistrările și 

conturile separate ale cheltuielilor suportate în timpul implementării Subproiectului, individual și 

în conformitate cu legislația națională. 

7.4. Să păstreze în siguranță toate documentele tehnice, financiare și contabile (rezultate, facturi, 

ordine de plată, chitanțe originale etc. ale Subproiectului) timp de cel puțin 5 ani după finalizarea 

subproiectului și conform legislației naționale. 

7.5. Să furnizeze MEC, EMP, ANCD și Băncii toate informațiile necesare referitoare la aspectele 

menționate anterior și să pună în aplicare în mod corespunzător orice acțiuni de remediere 

convenite, inclusiv să restituie orice cheltuieli neutilizate sau considerate neeligibile, asigurându-

se că înregistrările financiare și contabile sunt disponibile în orice moment pentru inspecția 

efectuată de MEC, EMP, ANCD, reprezentanți ai Băncii etc. și de auditori independenți externi ai 

unei firme de audit externe, contractate de MEC. 

7.6. Să aplice procedurile adecvate și să furnizeze toate informațiile necesare pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea progresului și impactului subproiectului, realizarea obiectivelor și 

indicatorilor acestuia, în conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului, MOPÎÎS și 

Formularul de aplicare a Subproiectului. 

7.7. Să prezinte toate rapoartele menționate la art. 11 în formatul solicitat de MEC și în termenele-

limită stipulate în prezentul Acord și în MOPÎÎS. 

 

Art. 8. DREPTURILE MEC/EMP/ANCD 

 

8.1. Să verifice periodic etapele de implementare a Subproiectului și conformitatea Beneficiarului 

cu standardele, practicile și procedurile tehnice, economice, financiare, de achiziții, management, 
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de mediu și sociale, satisfăcătoare pentru Bancă, în conformitate cu Manualul Operațional al 

Proiectului și MOPÎÎS, pe baza documentelor justificative furnizate de Beneficiar. 

8.2. Să monitorizeze conformitatea Beneficiarului cu procedurile de raportare și termenele de 

raportare convenite. 

8.3. Să solicite de la Beneficiar să prezinte rapoarte specifice, altele decât cele periodice, legate de 

progresul tehnic și situația financiară a Subproiectului. 

8.4. Să solicite efectuarea de audituri independente externe sau să permită Băncii să își folosească 

dreptul de a solicita audituri ale registrelor și conturilor Beneficiarului. 

8.5. Să inspecteze sau să permită Băncii să își folosească dreptul de a inspecta operațiunile și orice 

registre sau documente relevante ale Beneficiarului, inclusiv în timpul vizitelor de analiză ex-post 

care ar putea include și inspecții la fața locului. 

 

Art. 9. OBLIGAȚIILE MEC/EMP/ANCD 

 

9.5. Să îndeplinească procedurile de alocare financiară conform tranșelor descrise mai sus în 

contul deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova al Beneficiarului, printr-un ordin de 

plată, conform legislației naționale în vigoare,  în termen de  45 de zile calendaristice după 

aprobarea raportului și a documentației justificative privind cheltuielile. 

9.6. Să asigure, prin intermediul observatorilor sau personal, asistența tehnică necesară pentru 

procedurile de achiziții și raportarea în cadrul Subproiectului, precum și în ceea ce privește 

activitățile de implementare etc. 

9.7. Să pună la dispoziția Beneficiarului MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului. 

9.8. La încheierea subproiectului, să notifice Beneficiarul în acest sens, în termen de cel mult 45 

de zile de la primirea Raportului final trimis de Beneficiar, conform prevederilor MOPÎÎS.  

 

Art. 10. PROCEDURI DE ACHIZIȚIE ÎN CADRUL SUBPROIECTULUI 

 

10.21. Beneficiarul va achiziționa bunurile, lucrările, serviciile de consultanță și serviciile de 

non-consultanță care urmează să fie finanțate, în conformitate cu Planul de achiziții aprobat și în 

conformitate cu dispozițiile privind achizițiile din Regulamentul Băncii Mondiale privind 

Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor 

de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, 

precum și cu prevederile MOPÎÎS. 

10.22. Beneficiarul va elabora, pe baza activităților incluse în Subproiect și a bugetului aprobat, 

Planul de achiziții, inclusiv toate elementele care urmează să fie achiziționate pe toată durata de 

implementare a Subproiectului. 

10.23. Planul de achiziții este elaborat de echipa de Subproiect a Beneficiarului în prima lună 

după semnarea Acordului și este trimis MEC/EMP/ANCD spre aprobare. După aprobare de către 

MEC, în baza avizului pozitiv al ANCD, Planul de achiziții va fi încărcat de către Beneficiar pe 

platforma de urmărire sistematică a schimburilor în achiziții publice (STEP - este instrumentul 

online al Băncii de planificare și urmărire a achizițiilor pentru a elabora, clarifica și actualiza Planul 

de achiziții și pentru a efectua toate tranzacțiile de achiziții în cadrul Subproiectului) și prezentat 

Băncii spre examinare și aprobare. 

10.24. Planul de achiziții trebuie revizuit o dată pe an sau ori de câte ori este necesar și să fie 

supus aprobării MEC/EMP/ANCD.  

10.25. Achizițiile vor fi realizate ținând seama de obiectivul Subproiectului și de necesitatea 

flexibilității pentru a asigura implementarea rapidă a Subproiectului, pentru a atinge obiectivele 

stabilite.  

10.26. Beneficiarul va încheia contracte de achiziții numai cu furnizori/prestatori capabili și de 

încredere. Prețul pentru bunuri, active și/sau servicii nu va depăși prețul de piață pentru bunuri, 

active și/sau servicii similare.  
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10.27. În timpul implementării contractului și după încheierea perioadei de implementare, 

Beneficiarul va ține permanent evidența exactă a achizițiilor, inclusiv a documentelor de achiziție, 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.28. Beneficiarul va ține evidența documentelor justificative, în conformitate cu legislația 

(bonuri, facturi, documente de primire etc.), colectate în temeiul Acordului.  

10.29. Nicio persoană afiliată Beneficiarului nu va participa la selectarea, atribuirea sau 

administrarea unui contract sau tranzacție finanțată în temeiul prezentului Acord dacă persoana 

sau membrii apropiați/partenerii de afaceri ai persoanei urmăresc interese financiare.  

10.30. Toate achizițiile pot fi supuse unei analize ex-post de către MEC/EMP sau 

reprezentantul Băncii. 

10.31. Fiecare achiziție de bunuri, lucrări și servicii de non-consultanță estimată să constituie 

echivalentul a _________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize ex-ante de către 

MEC/EMP/ANCD. 

10.32. Fiecare achiziție de servicii de consultanță furnizate de o persoană fizică sau de o firmă 

estimată să constituie echivalentul a ________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize ex-

ante de către MEC/EMP/ANCD. 

10.33. În cazul achizițiilor care fac obiectul unei analize ex-ante, toate etapele achiziției 

aferente metodei de achiziție vor fi supuse aprobării de către MEC/EMP/ANCD.  

10.34. Aprobarea documentelor la fiecare dintre etape este obligatorie pentru aprobarea 

prealabilă a unui contract. 

10.35. În cazul în care Beneficiarul nu respectă regulamentul de achiziții publice, inclusiv 

prevederile privind analiza ex-ante, MEC poate solicita Beneficiarului să restituie sumele acordate 

pentru astfel de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.36. Beneficiarul va transmite la cererea MEC orice date și informații cu privire la achiziții. 

10.37. MEC poate verifica în orice moment, direct sau prin terțe părți, dacă sunt respectate 

regulile și procedurile. Beneficiarul va păstra și prezenta MEC, la cerere, toate documentele și 

înregistrările referitoare la achizițiile efectuate din fondurile acordate. 

10.38. Activele achiziționate de către Beneficiar din fondurile menționate vor rămâne în 

proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul va fi responsabil pentru întreținerea și buna îngrijire a 

activelor. 

10.39.  În funcție de rezultatul evaluărilor periodice de către MEC/EMP/ANCD a 

performanțelor Beneficiarului în materie de achiziții și a riscurilor asociate cu procesul de achiziții, 

MEC este în drept să modifice pragurile valorice ale achizițiilor supuse controlului ex-ante, 

specificate în p. 10.11 și 10.12. 

10.40. Prima procedură de achiziție pentru fiecare metodă de achiziție, așa cum sunt  definite 

în Regulamentul de achiziții, va fi supusă verificării ex-ante de către MEC/EMP/ANCD.   

 

Art. 11. RAPORTARE 

 

11.8. Beneficiarul este obligat să elaboreze și să prezinte EMP, ANCD și MEC, un exemplar 

electronic (atât în format PDF, cât și în format Excel) și trei(3) exemplare tipărite semnate și 

ștampilate ale următoarelor rapoarte, astfel cum se prevede în MOPÎÎS: 

(iii)Rapoarte de progres (MOPÎÎS - Anexa 17) semestrial (o dată la 6 luni); 

(iv) Prognoza cheltuielilor (MOPÎÎS - Anexa 19) semestrial (o dată la 6 luni);   

(v) Rapoarte financiare (MOPÎÎS - Anexa 20) trimestrial (o dată la 3 luni).  

11.9. Rapoartele vor fi prezentate în termen 30 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei 

specificate în rapoarte. În cazul în care Beneficiarul întârzie să depună rapoartele, va trebui să 

prezinte o notificare scrisă către MEC/EMP/ANCD și să explice motivele întârzierii. 

11.10. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul de progres privind implementarea tehnică și 

financiară a subproiectului, necesar pentru alocarea următoarei tranșe financiare, așa cum este 

stabilit în MOPÎÎS. Raportul trebuie elaborat și supus aprobării în termen de 30 de zile 
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calendaristice. MEC/EMP/ANCD validează Raportul de progres numai după ce verifică 

documentația justificativă și activitățile la fața locului. 

11.11. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul final în termen de 30 de zile calendaristice de 

la încheierea Subproiectului, așa cum este stabilit în MOPÎÎS. Acesta va fi transmis MEC/EMP 

spre validare. Raportul va include rezultatele finale ale Subproiectului și documentele justificative 

care vor fi puse la dispoziție spre verificare. 

11.12. Beneficiarul trebuie să prezinte și alte rapoarte la solicitarea MEC, EMP, ANCD sau a 

Băncii.  

11.13. Beneficiarul este în cele din urmă responsabil de gestionarea/implementarea generală a 

Subproiectului.  

11.14. Echipa de proiect a Beneficiarului va include în mod obligatoriu cel puțin următoarele trei 

posturi: manager de proiect, specialist financiar și specialist pentru achiziții.  

 

 

Art. 12. DISPOZIȚII DE MEDIU 

 

12.2. Activitățile subproiectului trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind 

protecția mediului, precum și Cadrul de Management de Mediu și Social al Băncii (CMMS) și 

CMMS pregătit de MEC, care poate fi găsit după următorul link: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/795561575929145380/pdf/Environmental-and-

Social-Management-Framework.pdf. 

 

Art. 13. TRANSPARENŢĂ 

 

13.1. Beneficiarul furnizează MEC, EMP, ANCD și Băncii informațiile disponibile legate de 

implementarea generală a Subproiectului, pentru a asigura transparența implementării lui. 

13.2. Beneficiarul va asigura vizibilitatea și promovarea adecvată a Subproiectului, făcând 

cunoscute obiectivele și rezultatele Subproiectului (în cadrul întâlnirilor/conferințelor/atelierelor 

relevante, în broșuri, reviste, pe site-ul web al subproiectelor sau al beneficiarilor, în alte medii 

online etc.). 

13.3. În toate comunicările publice aferente Subproiectului, Beneficiarul va informa că 

Subproiectul este finanțat în cadrul Proiectului PÎSM.  

 

Art. 14. FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 

 

14.1. Beneficiarul este obligat să respecte Ghidul anticorupție al Băncii și legislația națională în 

vigoare, pentru a evita, preveni și detecta orice practici de fraudă și corupție. 

14.2. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă și corupție, reprezentantul legal al Beneficiarului este 

obligat să informeze MEC cât mai curând posibil despre acest lucru.  

 

Art. 15. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR 

 

15.1. Orice dezacord între Părți care apar în perioada de implementare a subproiectului va fi 

soluționat pe cale amiabilă de către Părți. 

15.2. Dacă dezacordul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi referit spre soluționare 

instanțelor competente din Republica Moldova.  

 

Art. 16. FORȚĂ MAJORĂ 

 

16.1. Conform legii, forța majoră implică un eveniment care nu poate fi controlat de 

MEC/ANCD/Beneficiar, care nu implică o greșeală sau neglijență din partea 

MEC/ANCD/Beneficiarului și care nu poate fi prevăzut. 
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16.2. Niciuna dintre Părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru executarea târzie sau 

neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă aceasta este rezultatul unui eveniment de forță majoră, 

inclusiv, dar fără a se limita la război, revoluție, conflict civil, cutremur, incendiu, explozie, 

furtună, inundații, epidemie, grevă, blocaje, sechestrare sau alte acțiuni ale agențiilor 

guvernamentale, embargo sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de Partea care a 

invocat o astfel de situație. 

 

Art. 17. REZILIEREA ACORDULUI 

 

17.1. MEC își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord fără alte formalități și fără 

intervenția instanței, însă va expedia o notificare de informare a Beneficiarului, în următoarele 

circumstanțe: 

(vii) Beneficiarul nu respectă prevederile Acordului sau ale MOPÎÎS; 

(viii) Beneficiarul nu transmite, în două trimestre consecutive, rapoarte trimestriale și nu 

oferă nicio justificare validă MEC/EMP; 

(ix) Documentația justificativă prezentată de Beneficiar nu reflectă realitatea; 

(x) Beneficiarul nu cheltuie într-un an cel puțin 5% din suma totală alocată și nu 

implementează soluțiile convenite cu observatorul desemnat; 

(xi) Beneficiarul nu respectă prevederile privind impactul de mediu sau social; și 

(xii) Beneficiarul încetează sau își încetează existența din motive care nu au legătură cu 

implementarea Subproiectului. 

17.2 MEC își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta dreptul Beneficiarului de a utiliza încasările 

din finanțarea pentru Subproiect, sau de a solicita restituirea totală sau parțială a fondurilor alocate 

în cadrul Subproiectului, dacă Beneficiarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile sale în temeiul 

prezentului Acord. 

 

Art. 18. DISPOZIȚII FINALE 

 

18.1. Respectarea termenelor-limită menționate la punctul 9.1 este condiționată de alocarea în 

bugetul MEC a fondurilor necesare pentru Subproiect din cadrul PÎSM. 

18.2. Pentru orice modificare Beneficiarul va trimite o cerere scrisă către MEC/EMP spre 

aprobare. 

18.3. În cazul unui conflict între Formularul de cerere a Subproiectului și Acordul de 

subfinanțare, Acordul de subfinanțare va prevala. 

18.4. Acordul de subfinanțare este semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare dintre ele având 

aceeași forță juridică: unul pentru Beneficiar, unul pentru ANCD și unul pentru MEC.  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ȘI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

(MEC) 

AGENȚIA NAȚIONALĂ 

PENTRU CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE 

(ANCD) 

BENEFICIAR 

(instituție) 

   

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

 

Anexă: Formularul de aplicare a Subproiectului, versiunea finală aprobată de MEC. 
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Anexa 17: Raport de progres 

 

Raport de progres 

 

Denumirea instituției:  

Numărul Acordului:  

Titlul subproiectului:  

Perioada de implementare a 

subproiectului 
De la _____/_____/______ Până la _____/_____/______ 

Perioada de raportare:  
De la _____/_____/______ Până la _____/_____/______ 

 

Rezumatul executiv al raportului 

Oferiți informații generale despre implementarea Subproiectului pentru perioada de raportare (nu mai 

mult de ½ pagină) 

 

 

 

Activități din cadrul subproiectului realizate în perioada de raportare și rezultate obținute 

Activități planificate și realizate 

Prezentați informații cu privire la activitățile planificate și realizate în perioada de raportare, cu 

excepția celor de management, în baza planului de implementare și planul de achiziții, pentru a avea 

o descriere precisă și clară asupra stadiului de implementare a activităților.. 

 

Descrieți modul în care a fost implementate activitățile, resursele umane, materiale, logistice și 

financiare alocate.  

 

Rezultate obținute  

Enumerați rezultatele obținute și evaluați dvs. rezultatele țintelor intermediare ale Acțiunii până 

acum? Includeți observații privind performanța și atingerea rezultatelor, a efectelor și a impactului în 

raport cu obiectivele specifice și generale și dacă acțiunea a obținut rezultate pozitive sau negative 

neprevăzute. 

 

Evaluarea progresului  

Evaluați și apreciați modului de implementare a activităților și progresului în realizarea 

subproiectului. 

 

Impedimente și riscuri  

Enumerați impedimentele și riscurile care ar putea pune în pericol realizarea anumitor activități și 

explicați cum pot fi depășite.  

 

 

 

 

Impactul socio-economic și de mediu  

Se completează pentru subproiectele care includ activități de reparații. Se va face o scurtă 

prezentare a posibilelor riscuri de mediu, precum și a măsurilor de abordare a acestora. 
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MECANISME INSTITUȚIONALE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL (max. 1 

pag.) 

Echipa de subproiect  

Descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Vor fi furnizate detalii cu privire la structura, rolul, timpul de lucru, numărul de ore atribuite, 

sarcinile și împuternicirile membrilor echipei de subproiect, pentru a asigura implementarea 

efectivă și în timp util a activităților propuse. 

 

 

Implicarea instituțională  

Descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Vor fi furnizate detalii privind asigurarea coordonării cu conducerea instituției, precum și detalii 

privind implicarea subdiviziunilor instituției. 

 

 

Managementul subproiectului  

Descrieți activitățile desfășurate în perioada de raportare.  

 

Va fi furnizată o prezentare a activității de management, prin detalierea activităților/mecanismelor 

de planificare, raportare, monitorizare, evaluare și control, care trebuie realizate în cadrul 

subproiectului pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite, în proceduri de conformitate 

specifice. 

 

 

 

MANAGER DE PROIECT 

 

Nume, prenume: 

 

Funcție: 

 

Semnătură: 

 

 

Data raportului: ……………………..………… 

 

Data trimiterii raportului: ………………………………. 
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Anexa 18: Cerere de plată 

PROIECTUL "ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA" (PÎSM) 

CERERE DE PLATĂ 

< Data cererii de plată > 

În atenția 

Ministerului Educației și Cercetării al Republicii 

Moldova 

< Unitatea/secția financiară indicată în Contract > 

Numărul de referință al Acordului: 

Titlul subproiectului:  

Denumirea și adresa instituției solicitante: 

Numărul cererii de plată:  

Perioada acoperită de cererea de plată: 

Stimate/ă domnule/doamnă, 

Prin prezenta solicit < o altă plată de prefinanțare/plată a soldului > în temeiul Contractului 

menționat mai sus. 

Suma solicitată este < conform Condițiilor specificate în Acord > pentru a acoperi plățile 

planificate în perioada _______________________ conform previziunilor atașate. 

A se vedea următoarele documente justificative anexate: 

− Scrisoare de confirmare primită de la Ministerul Finanțelor în legătură cu deschiderea 

contului desemnat de subproiect (relevant pentru prima plată).  

− Rapoarte financiare intermediare/finale care includ:  

• Situația contului trezorerial, însoțită de copia extrasului de cont;  

• Raport financiar care arată cheltuielile în funcție de principalele componente ale 

subproiectului și de principalele categorii de cheltuieli, atât pentru anul fiscal curent, cât 

și acumulate până în prezent; 

− Documente justificative financiare privind categoriile de cheltuieli suportate; 

− Prognoza cheltuielilor pentru subproiect pentru următoarea perioadă de raportare;  

Plata trebuie efectuată în următorul cont bancar: <se vor indica rechizitele bancare din scrisoarea 

de confirmare primită de la Ministerul Finanțelor privind cu deschiderea contului trezorerial 

pentru subproiect> 

Declarație pe propria răspundere 

Prin prezenta certific că informațiile conținute în această cerere de plată sunt complete, fiabile 

și veridice și sunt confirmate de documente justificative adecvate care pot fi verificate.  

Prin prezenta certific că costurile declarate au fost suportate în conformitate cu Acordul 

menționat și că pot fi considerate eligibile.. 

 

Cu stimă, 

< Semnătură > 

Numele și funcția  
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Anexa 19: Prognoza cheltuielilor pentru perioada 

 
    EURO 

Nr. 
Denumirea categoriei de 

activități/cheltuieli 

Bugetul total 

estimat 

(EURO) 

Fonduri 

valorificate în 

perioada 

implementării 

acordului 

[EURO] 

Fonduri 

planificate să 

fie 

valorificate 

în perioada 

de referință 

(EURO) 

Descriere 

scurtă 

1 Servicii de consultanță         

2 Instruire         

3 Servicii de non - consultanță         

4 Bunuri         

5 Lucrări         

6 Costuri operaționale          

  TOTAL         
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Anexa 20: Raport financiar 

Sub-Anexa 20.1 Situația contului trezorerial 

 

Aprobat__________ 

Conducător Instituție_________ 

 

 

 

Situația contului trezorerial pentru perioada __________________________ 
 

   

 Contul trezorerial nr.___________________ MDL 

Rata euro: 1 

euro = xxx 

mdl 

EURO 

Sold inițial la data de: 

(extras de cont se anexează) 
      

Plus: tranșe primite în perioada de raportare       

        

        

Minus: suma cheltuielilor în perioada de raportare       

        

        

Sold final la data de:  

(extras de cont se anexează) 
      

 

 

         Ziua, luna, anul 

 

Manager de subproiect_________________________ 

 

         Specialist financiar________________________ 
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Sub-Anexa 20.2 Raport financiar privind cheltuielile prezentat pe componentele subproiectului și pe categoriile de cheltuieli nr. ____ 
   pentru perioada______________________________________     

              

Nr. 

d/o 

Denumirea 

beneficiarului 

Nr. 

contractului 

Documentul 

justificativ 

Data 

documentului 

justificativ 

Valoarea 

documentului 

justificativ 

Suma 

eligibilă 

achitată 

(MDL) 

Nr. 

documentului 

de plată 

Data 

plății  
Rata 

EURO

/MDL 

Echivalentul 

în EURO a 

sumei 

achitate 

Componenta 
Categori

a 

Comentarii 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

TOTAL 

CHELTUIELI                         
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Sub-Anexa 20.3 Raport asupra finanțării și utilizării fondurilor (1A) 

Perioada: de la__________________ până la____________________ 

          EURO 

  

Executat Buget Diferența (Peste) Sub 

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Sold la începutul 

perioadei:                   

Finanțare 

Denumirea 

Subproiectului 
                  

Total Finanțare                   

Cheltuieli 

Denumirea 

Subproiectului 
                  

Total Cheltuieli                   

Sold la sfârșitul 

perioadei:                   
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Sub-Anexa 20.4 Raport detaliat asupra cheltuielilor pe componentele subproiectului și pe  categoriile de cheltuieli (1B) 
 Perioada: de la______________ până la_____________ 

          EURO 

Nr. Activități de subproiect 

Executat Buget Diferența 

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

Trimestru 

curent 

De la 

începutul 

anului 

calendaristic 

curent 

Cumulativ, de 

la începutul 

subproiectului  

1 

Componenta 1 - 

ACTIVITĂȚI DE 

DOTARE  

          

        

1.1                    

1.2                    

2 

Componenta 2 – 

ACTIVITĂȚI DE 

IMPLEMENTARE  

          

        

2.1                    

2.2                    

3 

Componenta 3 - 

ACTIVITĂȚI 

OPERAȚIONALE  

          

        

3.1 Managementul subproiectului                   

Total general  
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Anexa 21: Lista achizițiilor planificate  

Denumirea instituției de învățământ superior:_______________ 

Denumirea subproiectului: _____________________  

 
N/O Obiectul 

procedurii 

de achiziție 

Scurta descriere a 

obiectului procedurii de 

achiziție 

Valoarea estimată a 

procedurii de achiziție 

(euro) 

Abordarea pieței 

(se va stabili 

ulterior) 

Metoda de achiziție 

(se va stabili 

ulterior) 

Data estimată a inițierii 

procedurii de achiziție 

Data estimată a 

semnării 

contractului 

(se va stabili ulterior) 

Data estimată a 

finalizării contractului 

(se va stabili ulterior) 

V. Bunuri      

1.         

2.         

...         

VI.  Servicii non-consultanță    

1.         

2.         

...         

VII.  Servicii de consultanță    

1.         

2.         

...         

VIII.  Lucrări (după caz)    

1.         

2.         

...         

Data ________________ 

Manager de subproiect _____________(Nume, Prenume) 

 

Manager de achiziții _____________(Nume, Prenume) 
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Anexa 22: Model de Acord de subproiect privind Centrul de Inovare în Agricultură 

 

ACORD DE SUBPROIECT PRIVIND CENTRUL DE INOVARE ÎN AGRICULTURĂ 

 

Nr. ____________ din data ___________________________ 

 

încheiat între: 

 

Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, denumit în continuare „MEC”, 

adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, Chișinău, Republica Moldova, 

reprezentat de ………..…, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Educației și Cercetării 

din Republica Moldova, 

 

și 

 

Universitatea Tehnică din Moldova, denumită în continuare „Beneficiarul”, cu sediul în 

Republica Moldova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 168, Chișinău, reprezentată de 

................................., în calitate de reprezentant legal al Universității Tehnice din Moldova, 

 

în calitate de PĂRȚI. 

 

Având în vedere,  

că Beneficiarul a solicitat finanțarea Subproiectului Centrul de Inovare în Agricultură (în 

continuare „Subproiect”) din resursele financiare ale Proiectului “Învățământul Superior din 

Moldova” (PÎSM), finanțat de Banca Mondială (în continuare „Banca”) în baza Acordului de 

împrumut 9824-MD și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 148 din 19 

iunie 2025,  

și  

ca urmare a evaluării propunerii prezentate în conformitate cu prevederile Manualului Operațional 

al Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior (MOPÎÎS), MEC a aprobat alocarea 

finanțării pentru realizarea Subproiectului, 

 

Părțile au convenit să încheie prezentul Acord de subproiect privind infrastructura de cercetare (în 

continuare „Acord”), în modul următor: 

 

Art. 1. DEFINIȚII 

 

În contextul prezentului Acord, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații:  

(i) „Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în Agricultură” este documentul 

întocmit de beneficiar în conformitate cu MOPÎÎS și Acordul de împrumut 9824-MD, ratificat 

de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 148 din 19 iunie 2025, care descrie toate 

activitățile pentru înființarea Centrului de Inovare în Agricultură, inclusiv un plan de 

implementare a subproiectului, aprobat de MEC; 

(ii) „EMP” - Echipa de Management a Proiectului; EMP oferă sprijin managerial, fiduciar și 

tehnic pentru implementarea Proiectului PÎSM pe toată durata sa de implementare; 

(iii)„Activitățile Subproiectului” sunt activitățile finanțate în temeiul prezentului acord, descrise 

în Planul de implementare a subproiectului din Propunerea de subproiect privind Centrul de 

Inovare în Agricultură; 

(iv) „Finanțare pentru Subproiect“ reprezintă mijloacele financiare acordate de către MEC 

Beneficiarului pentru a realiza obiectivele și activitățile Subproiectului, elaborat de Beneficiar 
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și aprobat, în conformitate cu stipulările din MOPÎÎS, pentru finanțare. Acestea sunt acordate 

din suma de împrumut cu scopul de a finanța servicii de consultanță și servicii de non-

consultanță, instruiri, bunuri, lucrări minore de reparații și costuri operaționale în cadrul 

Subproiectului, în conformitate cu Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în 

Agricultură; 

(v) „Regulament de achiziții” reprezintă Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile 

pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de 

Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, 

din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018; 

(vi) „Ghid anticorupție” reprezintă Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției 

pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi din data de 15 

octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011. 

 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI  

 

2.1. Obiectul prezentului Acord este acordarea finanțării de către MEC către Beneficiar pentru 

implementarea subproiectului privind Centrul de Inovare în Agricultură.  

2.2. Finanțare pentru Subproiect se acordă în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în 

prezentul Acord, precum și cu cele din MOPÎÎS. 

2.3. Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în Agricultură este Anexă la prezentul 

Acord și este parte componentă a prezentului Acord.  

 

Art. 3. FINANȚAREA 

 

3.1. MEC acordă Beneficiarului finanțare pentru Subproiect în valoare totală de 

……………................................... EUR (suma în cifre și litere), care va fi utilizată de Beneficiar 

pentru implementarea activităților Subproiectului, în conformitate cu prevederile prezentului 

Acord și cu cele din MOPÎÎS.  

3.2. Distribuirea cererilor de plată, estimată în funcție de perioada de implementare considerată de 

Beneficiar ca fiind necesară pentru implementarea activităților Subproiectului, va fi efectuată în 

conformitate cu prevederile MOPÎÎS și este prezentată în tabelul de mai jos.  

 

Tranșă Suma estimată 

[EUR] 

Prima tranșă de prefinanțare  

(30% din bugetul prognozat pentru primul an de implementare) 

 

Tranșă(e) ulterioară(e) de prefinanțare (prefinanțare 

intermediară)  

[Valoarea următoarelor tranșe va fi calculată ca diferența dintre 

cheltuielile prognozate (pentru următoarele 6 luni) și soldul rămas 

în contul trezorerial.] 

 

Soldul final  

(10% din bugetul total al Subproiectului, care urmează  a fi 

rambursat după încheierea Subproiectului și după aprobarea 

raportului final) 

 

TOTAL  

 

3.3. MEC va efectua procedurile de alocare financiară a primei tranșe, transferând suma respectivă 

în contul deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova a Beneficiarului, pe baza Cererii de 

plată (Anexa 18 la MOPÎÎS) primite de la Beneficiar, în termen de 45 de zile calendaristice de la 



 

215 
 

prezentarea scrisorii de confirmare a deschiderii contului trezorerial pe numele Beneficiarului și 

conform legislației naționale în vigoare.  

3.4. Următoarele tranșe vor fi alocate prin transferul sumelor respective în baza unui ordin de 

plată și a Cererii de plată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) rapoartele de progres (Anexa 17 la MOPÎÎS) sunt aprobate de MEC, după ce s-a constatat 

că a fost atins un nivel satisfăcător de progres tehnic și financiar de implementare, conform 

propunerii aprobate și în modul confirmat prin documentația justificativă și la fața locului; 

și 

b) au fost cheltuite cel puțin 70% din alocația financiară transferată anterior Beneficiarului și 

au fost depuse documentele justificative.  

3.5. În decurs de cel mult 45 de zile calendaristice de la înregistrarea la MEC a cererii 

Beneficiarului de a elibera următoarele tranșe, MEC/EMP va verifica dacă sunt îndeplinite 

cerințele menționate la punctul 3.4. și va efectua toate procedurile necesare pentru alocarea 

financiară a tranșei, transferând fondurile printr-un ordin de plată, conform legislației naționale în 

vigoare.  

3.6. Respectarea termenelor-limită menționate la punctele 3.3. și 3.5. este condiționată de alocarea 

fondurilor necesare în bugetul MEC și de aprobarea de către Ministerul Finanțelor al Republicii 

Moldova a planificării bugetare pentru PÎSM.  

3.7. Sumele care nu se valorifică până la sfârșitul anului calendaristic vor rămâne în contul 

Beneficiarului, pentru a fi valorificate în anul calendaristic următor, conform legislației naționale 

în vigoare, dar nu mai târziu de data stabilită pentru încheierea Subproiectului. 

3.8. Cererea de plată pentru fiecare tranșă va fi emisă de Beneficiar în Euro (EUR). Transferul 

mijloacelor financiare se va efectua în Lei Moldovenești (MDL) conform ratei oficiale de schimb 

EUR/MDL a Băncii Naționale a Moldovei în ziua achitării tranșei respective 

3.9. Pentru efectuarea plăților aferente contractelor semnate în valută străină cu nerezidenții, 

beneficiarul va deschide un cont bancar în  valută străină la Trezoreria de Stat a Republicii 

Moldova. Contul bancar în valuta străină va fi utilizat exclusiv pentru efectuarea plăților în baza 

contractelor din cadrul subproiectului. Toate operațiunile în valută străină vor fi efectuate in 

conformitate cu legislația in vigoare (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28 decembrie 

2015, Anexa 1). 

3.10. Diferențele de curs valutar nefavorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor în valuta străină vor fi acoperite din surse proprii ale Beneficiarului. 

3.11. Diferențele de curs valutar favorabile care apar ca urmare a procurării valutei străine pentru 

achitarea contractelor în valuta străină vor fi considerate surse proprii ale Beneficiarului. 

 

 

Art. 4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR DE SUBFINANȚARE 

 

4.1. Fondurile alocate în temeiul prezentului Acord vor fi utilizate pentru categoriile de activități, 

respectiv pentru cheltuielile eligibile stabilite în MOPÎÎS și doar pentru activitățile Subproiectului. 

4.2. Alocarea fondurilor pentru activități din categorii diferite nu va fi modificată în timpul 

implementării subproiectului fără aprobarea prealabilă a MEC și trebuie să respecte ponderile 

stabilite în MOPÎÎS. 

 

Art. 5. DURATA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI DE SUBFINANȚARE 

 

5.1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării de către ultima Parte. 

5.2. Perioada de implementare a subproiectului este de _____ luni și va începe odată cu intrarea 

în vigoare a Acordului. 

5.3 Prezentul Acord și toate obligațiile Părților la acesta expiră a doua zi după data în care MEC 

trimite Beneficiarului notificarea privind finalizarea finanțării, dar nu mai târziu de 15 septembrie 

2029. 
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5.4. Pe baza unei cereri justificate a Beneficiarului, MEC poate aproba, printr-un act adițional la 

prezentul Acord, prelungirea acordului pentru o perioadă convenită de către Părți, dar care să nu 

depășească data de 30 septembrie 2029, cu trei luni înainte de încheierea Proiectului PÎSM. 

 

Art. 6. DREPTURILE BENEFICIARULUI 

 

6.1. Să primească tranșa de fonduri, în termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord.  

6.2. Să primească de la MEC MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului.  

6.3. Să solicite și să primească clarificări de la MEC/EMP cu privire la procedurile de achiziții și 

financiare, precum și la cele ce țin de implementarea tehnică a Subproiectului.  

 

Art. 7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 

7.1. Să desfășoare activitățile Subproiectului în modul descris în Propunerea de subproiect privind 

Centrul de Inovare în Agricultură (Anexa la prezentul Acord). 

7.2. Să implementeze Subproiectul cu diligența și eficiența corespunzătoare, în conformitate cu 

standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale 

satisfăcătoare pentru Bancă, astfel cum sunt definite în Manualul Operațional al Proiectului, 

MOPÎÎS și în conformitate cu prevederile din Ghidul anticorupție a Băncii, aplicabile 

beneficiarilor subfinanțării, în calitate de beneficiari ai încasărilor din credit. 

7.3. Să asigure evidența financiară și contabilă a finanțării pentru Subproiect, înregistrările și 

conturile separate ale cheltuielilor suportate în timpul implementării Subproiectului, individual și 

în conformitate cu legislația națională. 

7.4. Să păstreze în siguranță toate documentele tehnice, financiare și contabile (rezultate, facturi, 

ordine de plată, chitanțe originale etc. ale Subproiectului) timp de cel puțin 5 ani după finalizarea 

subproiectului și conform legislației naționale. 

7.5. Să furnizeze MEC, EMP și Băncii toate informațiile necesare referitoare la aspectele 

menționate anterior și să pună în aplicare în mod corespunzător orice acțiuni de remediere 

convenite, inclusiv să restituie orice cheltuieli neutilizate sau considerate neeligibile, asigurându-

se că înregistrările financiare și contabile sunt disponibile în orice moment pentru inspecția 

efectuată de MEC, EMP, reprezentanți ai Băncii etc. și de auditori independenți externi ai unei 

firme de audit externe, contractate de MEC. 

7.6. Să aplice procedurile adecvate și să furnizeze toate informațiile necesare pentru a facilita 

monitorizarea și evaluarea progresului și impactului subproiectului, realizarea obiectivelor și 

indicatorilor acestuia, în conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului, MOPÎÎS și 

Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în Agricultură. 

7.7. Să prezinte toate rapoartele menționate la art. 11 în formatul solicitat de MEC și în termenele-

limită stipulate în prezentul Acord și în MOPÎÎS. 

 

Art. 8. DREPTURILE MEC/EMP 

 

8.1. Să verifice periodic etapele de implementare a Subproiectului și conformitatea Beneficiarului 

cu standardele, practicile și procedurile tehnice, economice, financiare, de achiziții, management, 

de mediu și sociale, satisfăcătoare pentru Bancă, în conformitate cu Manualul Operațional al 

Proiectului și MOPÎÎS, pe baza documentelor justificative furnizate de Beneficiar. 

8.2. Să monitorizeze conformitatea Beneficiarului cu procedurile de raportare și termenele de 

raportare convenite. 

8.3. Să solicite de la Beneficiar să prezinte rapoarte specifice, altele decât cele periodice, legate de 

progresul tehnic și situația financiară a Subproiectului. 

8.4. Să solicite efectuarea de audituri independente externe sau să permită Băncii să își folosească 

dreptul de a solicita audituri ale registrelor și conturilor Beneficiarului. 
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8.5. Să inspecteze sau să permită Băncii să își folosească dreptul de a inspecta operațiunile și orice 

registre sau documente relevante ale Beneficiarului, inclusiv în timpul vizitelor de analiză ex-post 

care ar putea include și inspecții la fața locului. 

 

Art. 9. OBLIGAȚIILE MEC/EMP 

 

9.1.Să îndeplinească procedurile de alocare financiară conform tranșelor descrise mai sus în contul 

deschis la Trezoreria de Stat a Republicii Moldova al Beneficiarului, printr-un ordin de plată, 

conform legislației naționale în vigoare,  în termen de  45 de zile calendaristice după aprobarea 

raportului și a documentației justificative privind cheltuielile. 

9.2. Să asigure, prin intermediul observatorilor sau personal, asistența tehnică necesară pentru 

procedurile de achiziții și raportarea în cadrul Subproiectului, precum și în ceea ce privește 

activitățile de implementare etc. 

9.3. Să pună la dispoziția Beneficiarului MOPÎÎS-ul elaborat în cadrul subproiectului. 

9.4. La încheierea subproiectului, să notifice Beneficiarul în acest sens, în termen de cel mult 45 

de zile de la primirea Raportului final trimis de Beneficiar, conform prevederilor MOPÎÎS.  

 

Art. 10. PROCEDURI DE ACHIZIȚIE ÎN CADRUL SUBPROIECTULUI 

 

10.1. Beneficiarul va achiziționa bunurile, lucrările, serviciile de consultanță și serviciile de non-

consultanță care urmează să fie finanțate, în conformitate cu Planul de achiziții aprobat și în 

conformitate cu dispozițiile privind achizițiile din Regulamentul Băncii Mondiale privind 

Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor 

de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, 

precum și cu prevederile MOPÎÎS. 

10.2. Beneficiarul va elabora, pe baza activităților incluse în Subproiect și a bugetului aprobat, 

Planul de achiziții, inclusiv toate elementele care urmează să fie achiziționate pe toată durata de 

implementare a Subproiectului. 

10.3. Planul de achiziții este elaborat de echipa de Subproiect a Beneficiarului în prima lună după 

semnarea Acordului și este trimis MEC/EMP spre aprobare. După aprobare de către MEC, Planul 

de achiziții va fi încărcat de către Beneficiar pe platforma de urmărire sistematică a schimburilor 

în achiziții publice (STEP - este instrumentul online al Băncii de planificare și urmărire a 

achizițiilor pentru a elabora, clarifica și actualiza Planul de achiziții și pentru a efectua toate 

tranzacțiile de achiziții în cadrul Subproiectului) și prezentat Băncii spre examinare și aprobare. 

10.4. Planul de achiziții trebuie revizuit o dată pe an sau ori de câte ori este necesar și să fie supus 

aprobării MEC/EMP.  

10.5. Achizițiile vor fi realizate ținând seama de obiectivul Subproiectului și de necesitatea 

flexibilității pentru a asigura implementarea rapidă a Subproiectului, pentru a atinge obiectivele 

stabilite.  

10.6. Beneficiarul va încheia contracte de achiziții numai cu furnizori/prestatori capabili și de 

încredere. Prețul pentru bunuri, active și/sau servicii nu va depăși prețul de piață pentru bunuri, 

active și/sau servicii similare.  

10.7. În timpul implementării contractului și după încheierea perioadei de implementare, 

Beneficiarul va ține permanent evidența exactă a achizițiilor, inclusiv a documentelor de achiziție, 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.8. Beneficiarul va ține evidența documentelor justificative, în conformitate cu legislația 

(bonuri, facturi, documente de primire etc.), colectate în temeiul Acordului.  

10.9. Nicio persoană afiliată Beneficiarului nu va participa la selectarea, atribuirea sau 

administrarea unui contract sau tranzacție finanțată în temeiul prezentului Acord dacă persoana 

sau membrii apropiați/partenerii de afaceri ai persoanei urmăresc interese financiare.  

10.10. Toate achizițiile pot fi supuse unei analize ex-post de către MEC/EMP sau reprezentantul 

Băncii. 
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10.11. Fiecare achiziție de bunuri, lucrări și servicii de non-consultanță estimată să constituie 

echivalentul a _________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize ex-ante de către MEC/EMP. 

10.12. Fiecare achiziție de servicii de consultanță furnizate de o persoană fizică sau de o firmă 

estimată să constituie echivalentul a ________ EUR sau mai mult va fi supusă unei analize ex-

ante de către MEC/EMP. 

10.13. În cazul achizițiilor care fac obiectul unei analize ex-ante, toate etapele achiziției aferente 

metodei de achiziție vor fi supuse aprobării de către MEC/EMP.  

10.14. Aprobarea documentelor la fiecare dintre etape este obligatorie pentru aprobarea prealabilă 

a unui contract. 

10.15. În cazul în care Beneficiarul nu respectă regulamentul de achiziții publice, inclusiv 

prevederile privind analiza ex-ante, MEC poate solicita Beneficiarului să restituie sumele acordate 

pentru astfel de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.16. Beneficiarul va transmite la cererea MEC orice date și informații cu privire la achiziții. 

10.17. MEC poate verifica în orice moment, direct sau prin terțe părți, dacă sunt respectate regulile 

și procedurile. Beneficiarul va păstra și prezenta MEC, la cerere, toate documentele și înregistrările 

referitoare la achizițiile efectuate din fondurile acordate. 

10.18. Activele achiziționate de către Beneficiar din fondurile menționate vor rămâne în 

proprietatea Beneficiarului. Beneficiarul va fi responsabil pentru întreținerea și buna îngrijire a 

activelor. 

10.19.  În funcție de rezultatul evaluărilor periodice de către MEC/EMP a performanțelor 

Beneficiarului în materie de achiziții și a riscurilor asociate cu procesul de achiziții, MEC este în 

drept să modifice pragurile valorice ale achizițiilor supuse controlului ex-ante, specificate în p. 

10.11 și 10.12. 

10.20. Prima procedură de achiziție pentru fiecare metodă de achiziție, așa cum sunt  definite în 

Regulamentul de achiziții, va fi supusă verificării ex-ante de către MEC/EMP.   

 

Art. 11. RAPORTARE 

 

11.1. Beneficiarul este obligat să elaboreze și să prezinte EMP și MEC, un exemplar electronic 

(atât în format PDF, cât și în format Excel) și două (2) exemplare tipărite semnate și ștampilate ale 

următoarelor rapoarte, astfel cum se prevede în MOPÎÎS: 

(i) Rapoarte de progres (MOPÎÎS - Anexa 17) semestrial (o dată la 6 luni); 

(ii) Prognoza cheltuielilor (MOPÎÎS - Anexa 19) semestrial (o dată la 6 luni);   

(iii)Rapoarte financiare (MOPÎÎS - Anexa 20) trimestrial (o dată la 3 luni).  

11.2. Rapoartele vor fi prezentate în termen 30 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei 

specificate în rapoarte. În cazul în care Beneficiarul întârzie să depună rapoartele, va trebui să 

prezinte o notificare scrisă către MEC/EMP și să explice motivele întârzierii. 

11.3. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul de progres privind implementarea tehnică și 

financiară a subproiectului, necesar pentru alocarea următoarei tranșe financiare, așa cum este 

stabilit în MOPÎÎS. Raportul trebuie elaborat și supus aprobării în termen de 30 de zile 

calendaristice. MEC/EMP validează Raportul de progres numai după ce verifică documentația 

justificativă și activitățile la fața locului. 

11.4. Beneficiarul trebuie să elaboreze Raportul final în termen de 30 de zile calendaristice de 

la încheierea Subproiectului, așa cum este stabilit în MOPÎÎS. Acesta va fi transmis MEC/EMP 

spre validare. Raportul va include rezultatele finale ale Subproiectului și documentele justificative 

care vor fi puse la dispoziție spre verificare. 

11.5. Beneficiarul trebuie să prezinte și alte rapoarte la solicitarea MEC, EMP, ANCD sau a 

Băncii.  

11.6. Beneficiarul este în cele din urmă responsabil de gestionarea/implementarea generală a 

Subproiectului.  

11.7. Echipa de proiect a Beneficiarului va include în mod obligatoriu cel puțin următoarele trei 

posturi: manager de proiect, specialist financiar și specialist pentru achiziții.  
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Art. 12. DISPOZIȚII DE MEDIU 

 

12.3. Activitățile subproiectului trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind 

protecția mediului, precum și Cadrul de Management de Mediu și Social al Băncii (CMMS) și 

CMMS pregătit de MEC, care poate fi găsit după următorul link: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/795561575929145380/pdf/Environmental-and-

Social-Management-Framework.pdf. 

 

Art. 13. TRANSPARENŢĂ 

 

13.1. Beneficiarul furnizează MEC, EMP și Băncii informațiile disponibile legate de 

implementarea generală a Subproiectului, pentru a asigura transparența implementării lui. 

13.2. Beneficiarul va asigura vizibilitatea și promovarea adecvată a Subproiectului, făcând 

cunoscute obiectivele și rezultatele Subproiectului (în cadrul întâlnirilor/conferințelor/atelierelor 

relevante, în broșuri, reviste, pe site-ul web al subproiectelor sau al beneficiarilor, în alte medii 

online etc.). 

13.3. În toate comunicările publice aferente Subproiectului, Beneficiarul va informa că 

Subproiectul este finanțat în cadrul Proiectului PÎSM.  

 

Art. 14. FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 

 

14.1. Beneficiarul este obligat să respecte Ghidul anticorupție al Băncii și legislația națională în 

vigoare, pentru a evita, preveni și detecta orice practici de fraudă și corupție. 

14.2. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă și corupție, reprezentantul legal al Beneficiarului este 

obligat să informeze MEC cât mai curând posibil despre acest lucru.  

 

Art. 15. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR 

 

15.1. Orice dezacord între Părți care apar în perioada de implementare a subproiectului va fi 

soluționat pe cale amiabilă de către Părți. 

15.2. Dacă dezacordul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi referit spre soluționare 

instanțelor competente din Republica Moldova.  

 

Art. 16. FORȚĂ MAJORĂ 

 

16.1. Conform legii, forța majoră implică un eveniment care nu poate fi controlat de 

MEC/Beneficiar, care nu implică o greșeală sau neglijență din partea MEC/Beneficiarului și care 

nu poate fi prevăzut. 

16.2. Niciuna dintre Părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru executarea târzie sau 

neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă aceasta este rezultatul unui eveniment de forță majoră, 

inclusiv, dar fără a se limita la război, revoluție, conflict civil, cutremur, incendiu, explozie, 

furtună, inundații, epidemie, grevă, blocaje, sechestrare sau alte acțiuni ale agențiilor 

guvernamentale, embargo sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de Partea care a 

invocat o astfel de situație. 

 

Art. 17. REZILIEREA ACORDULUI 

 

17.1. MEC își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord fără alte formalități și fără 

intervenția instanței, însă va expedia o notificare de informare a Beneficiarului, în următoarele 

circumstanțe: 
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(i) Beneficiarul nu respectă prevederile Acordului sau ale MOPÎÎS; 

(ii) Beneficiarul nu transmite, în două trimestre consecutive, rapoarte trimestriale și nu 

oferă nicio justificare validă MEC/EMP; 

(iii)Documentația justificativă prezentată de Beneficiar nu reflectă realitatea; 

(iv) Beneficiarul nu cheltuie într-un an cel puțin 5% din suma totală alocată și nu 

implementează soluțiile convenite cu observatorul desemnat; 

(v) Beneficiarul nu respectă prevederile privind impactul de mediu sau social; și 

(vi) Beneficiarul încetează sau își încetează existența din motive care nu au legătură cu 

implementarea Subproiectului. 

17.2 MEC își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta dreptul Beneficiarului de a utiliza încasările 

din finanțarea pentru Subproiect, sau de a solicita restituirea totală sau parțială a fondurilor alocate 

în cadrul Subproiectului, dacă Beneficiarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile sale în temeiul 

prezentului Acord. 

 

Art. 18. DISPOZIȚII FINALE 

 

18.1. Respectarea termenelor-limită menționate la punctul 9.1 este condiționată de alocarea în 

bugetul MEC a fondurilor necesare pentru Subproiect din cadrul PÎSM. 

18.2. Pentru orice modificare Beneficiarul va trimite o cerere scrisă către MEC/EMP spre 

aprobare. 

18.3. În cazul unui conflict între Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în 

Agricultură și Acordul de subfinanțare, Acordul de subfinanțare va prevala. 

18.4. Acordul de subfinanțare este semnat în 2 (două) exemplare originale, fiecare dintre ele având 

aceeași forță juridică: unul pentru Beneficiar, unul pentru ANCD și unul pentru MEC.  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 

(MEC) 

BENEFICIAR 

(instituție) 

  

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 

Reprezentant legal 

(nume) 

(semnătură) 
 

 

Anexă: Propunerea de subproiect privind Centrul de Inovare în Agricultură, versiunea 

finală aprobată de MEC. 
 

 


